

REPUBLIKA HRVATSKA

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

**Upravni odjel za gospodarstvo i
komunalne djelatnosti**

KLASA : 021-01/12-01/17
URBROJ : 2137/1-04/05-13-1

**Informacija o provođenju mjera prema
Programu „Vodno gospodarstvo“
u 2012. godini**

Koprivnica, siječanj 2013.

1. UVOD

Program „Vodno gospodarstvo“ temelji se na :

- Konceptiji razvoja vodoopskrbe Županije Koprivničko-križevačke (Dippold&Gerold HIDROPROJEKT 91, Zagreb 1995.), za plansko razdoblje do 2020. godine,
- Novelaciji Studije koncepcije razvoja vodoopskrbe Županije Koprivničko-križevačke (Dippold&Gerold HIDROPROJEKT 91, Zagreb, travanj 2004.) za plansko razdoblje do 2020. godine,
- Studiji zaštite voda Koprivničko-križevačke županije (Dippold&Gerold Hidroprojekt, Zagreb, 2007.) za plansko razdoblje do 2030. godine,
- Planu navodnjavanja na području Koprivničko-križevačke županije, koji je donijela Županijska skupština 10. srpnja 2008., za plansko razdoblje do 2020. godine,
- Županijskoj razvojnoj strategiji za razdoblje 2011 – 2013. godine, "Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 4/11.

Na osnovu strateškog cilja I. konkurentno gospodarstvo, utvrđen je prioritet 1-2 Potpora razvoju konkurentne primarne poljoprivrede i unapređenja ruralnog razvoja, koji se provodi mjerom 1-2-4 izgradnja sustava navodnjavanja.

Na osnovu strateškog cilja III. Razvoj prometne i komunalne infrastrukture, utvrđen je prioritet 3-2 Razvoj komunalne infrastrukture koji se provodi mjerama :

3-2-1 Daljnje unapređenje sustava vodoopskrbe

3-2-2 Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

3-2-6 Istraživanje i korištenje podzemnih bazena pitke vode – potencijalnih vodocrpilišta

2. OPIS PROGRAMA

2.1. K 100012 Navodnjavanje županije – „Pilot projekt navodnjavanja Koljak i akumulacije Sirova Katalena“

Koprivničko-križevačka županija ishodila je lokacijsku dozvolu KLASA: UP/I-350-05/11-02/20, URBROJ: 2137/1-06/102-11-37 dana 27. listopada 2011. godine za zahvat u prostoru: izgradnja složenog sustava hidrotehničkih objekata koji se sastoji od Akumulacije Sirova Katalena, transportnog cjevovoda od akumulacije Sirova Katalena do retencije „Koljak“ i Sustava navodnjavanja pilot područja „Koljak“ na katastarskim česticama K.O. Sirova Katalena, K.O. Budrovac, K.O. Čepelovac, K.O. Đurđevac i K.O. Kalinovac, sve u skladu s Idejnim projektima rađenim od IGH d.d. Zagreb.

Prostor Akumulacije Sirova Katalena obuhvaća površinu od 16 ha, volumena 387.000 m³. Transportni cjevovod od akumulacije do retencije namjenjen je za dobavu vode u dužini od 5.173 metara.

Sustav navodnjavanja čini glavnu kanalsku mrežu, u naravi podzemna složena mreža, namjenjen transportu vode za navodnjavanje poljoprivrednih parcela površine 520 ha, u ukupnoj dužini 12.659 metara.

Izrađen je prijedlog vanjske granice inundacijskog pojasa za javno vodno dobro i vodno dobro, te geodetski elaborat parcelacije za javno vodno dobro i vodno dobro, te dovršen Glavni projekt.

Gradnja će ovisiti o otkupu zemljišta od privatnih vlasnika za akumulaciju – nositelj Hrvatske vode, završetku javne nabave za gradnju akumulacije – nositelj Hrvatske vode i potpisivanju Sporazuma o korištenju vode za navodnjavanje sa korisnicima – nositelj KKŽ.

Planirani rok ishoda građevinskih dozvola je ožujak 2013. godine.

K 100012 Navodnjavanje županije – „Pilot projekt navodnjavanja Koljak i akumulacije Sirova Katalena“ u 2012. godini

U 2012. godini dovršeni su Glavni projekti za Akumulaciju Sirova Katalena (sa Prijedlogom vanjske granice inundacijskog pojasa za javno vodno dobro i vodno dobro i Geodetskim elaboratom parcelacije za javno vodno dobro i vodno dobro) te gravitacijskog cjevovoda od Akumulacije do SN Koljak. Temeljem pregleda dostavljenih projekata od strane investitora i predstavnika Hrvatskih voda ustanovljeno je da su isti izrađeni u skladu s ugovornim obvezama i plaćeni su u 90% iznosa. Nakon izvršenih kontrola Glavnih projekata i usklađivanja istih sa izvještajima kontrolora, isplatit će se ukupna vrijednost ugovornih obveza.

Tijekom 2012. godine, izrađena je Studija izvodljivosti za sustav navodnjavanja Koljak od strane Instituta IGH d.d. Zagreb u vrijednosti od 200.000,00 kn s PDV-om.

U 2012. godini ugovorene su i dvije kontrole glavnog projekta i to:

- izrada kontrole glavnog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti temeljnih konstrukcija, konstrukcija zaštite građevnih jama i podzemnih građevina, temeljnog saniranog tla te nasutih građevina i odlagališta za složeni sustav hidrotehničkih objekata, sa tvrtkom **Geoekspert d.o.o.** Brezovička cesta 21, 10020 Zagreb u vrijednosti od 57.900,00 kn bez PDV-a, odnosno 72.375,00 kn s PDV-om, i
- izrada kontrole glavnog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti betonskih i zidanih konstrukcija za složeni sustav hidrotehničkih objekata sa **Građevinskim fakultetom** Kačićeva 26, 10000 Zagreb u vrijednosti od 15.500,00 kn bez PDV-a, odnosno 19.375,00 kn s PDV-om.

Za izradu projektne dokumentacije za trafostanicu, ishođenje lokacijske i građevinske dozvole te rješavanje imovinsko pravnih odnosa izdana je narudžbenica HEP-ODS d.o.o. Elektra Koprivnica, temeljem Predugovora o priključenju br. 400500-111274-00110279 u vrijednosti od 50.000,00 kn bez PDV-a, koja će se realizirati u 2013. godini.

2.2. K 100013 Izgradnja komunalne infrastrukture

Utrošena sredstva u izgradnju regionalnog vodovoda od 2007. do 2011.

Intenzivnija ulaganja u vodoopskrbu Županije počinju s potpisivanjem „Sporazuma o sufinanciranju programa regionalnog vodovoda Koprivničko-križevačke županije“ od 10. 11. 2006. godine s kojim je uloženo 97,14 milijuna kuna u izgradnju regionalnog vodovoda od 2007. do 2011. godine, u čemu je udio Županije od 9,91 milijun kuna.

Istekom tog Sporazuma Hrvatske vode i Županija nastavljaju ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju na našem području.

Planirana sredstva za realizaciju K – 100013 u proračunu Županije za 2012.

U proračunu Koprivničko-križevačke županije za 2012. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 13/2011) za Kapitalni projekt : K 100013 Izgradnja komunalne infrastrukture planirano je utrošiti 1.100.000,00 kuna, na način da se sufinancira s 10 % od ukupnog iznosa ispostavljenih računa od strane izvođača radova, u okviru planiranih proračunskih sredstava.

Za tekući projekt **T 100007 – Monitoring kakvoće vode za piće** u proračunu za 2012. godinu planirano je utrošiti 50.000,00 kuna.

Prvi rebalans proračuna u 2012. za realizaciju K – 100013

Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije 24. svibnja 2012. godine donosi Izmjene i dopune proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2012. godinu, ali sredstva za kapitalni projekt K 100013 Izgradnja komunalne infrastrukture i za tekući projekt T 100007 Monitoring kakvoće za piće ostaju nepromijenjena.

Programom 1015 : Vodno gospodarstvo koji je Županijska skupština prihvatila 24. svibnja 2012. godine određuje se :

- sufinanciranje gradnje, rekonstrukcije i izrade projektne dokumentacije u iznosu od 10 % vrijednosti projekta. Korisnici sredstava su investitori, isporučitelji vodnih usluga ili jedinice lokalne samouprave. Za predmetno sufinanciranje rezerviran je iznos od 700.000,00 kuna u 2012. godini.

- financiranje cjelokupnog iznosa vodnog doprinosa sadržanog u Rješenju Hrvatskih voda u korist podnositelja zahtjeva (JLS), a u okviru rezerviranih sredstava od 400.000,00 kuna u 2012. godini.

Pokretanje realizacije ulaganja Županije po K – 100013 u 2012. godini

Župan Koprivničko-križevačke županije 28. svibnja 2012. godine na službenim mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije objavljuje :

- Javni poziv za Kapitalni projekt : K-100013, Izgradnja komunalne vodne infrastrukture sufinanciranjem gradnje, rekonstrukcije i izrade projektne dokumentacije na području Koprivničko-križevačke županije u 2012. godini s Obrazcem zahtjeva,

- Javni poziv za Kapitalni projekt : K-100013, Izgradnja komunalne vodne infrastrukture financiranjem iznosa vodnog doprinosa na području Koprivničko-križevačke županije u 2012. godini s Obrazcem zahtjeva.

Drugi rebalans proračuna u 2012. za realizaciju K – 100013

Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije 30. listopada 2012. godine donosi Izmjene i dopune proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu, s kojim su povećana sredstva za kapitalni projekt K 100013 Izgradnja komunalne infrastrukture na 1.270.000,00 kuna u 2012. i za tekući projekt T 100007 Monitoring kakvoće za piće na 150.000,00 kuna u 2012.

Programom 1015 : Vodno gospodarstvo koji je Županijska skupština prihvatila 30. listopada 2012. godine određuje se financiranje prema namjeni :

- sufinanciranje gradnje, rekonstrukcije vodnih građevina sa 10 % vrijednosti izvedenih radova u iznosu od 570.000,00 kuna,

- financiranje vodnih doprinosa u 100 % iznosu od 600.000,00 kuna,
- sufinanciranje sekundarnih vodoopskrbnih sustava u nominalnom iznosu do 100.000,00 kuna, a ne više od 50 % vrijednosti radova.

Provedba ulaganja Županije u vodno gospodarstvo u tijeku 2012. godine

Od objave Javnog poziva na internetu do kraja 2012. godine pristiglo je :

- za financiranje iznosa vodnog doprinosa za vodoopskrbu 13 zahtjeva JLS te je ukupno plaćeno : 304.037,66 kuna,
- za financiranje iznosa vodnog doprinosa za sustav odvodnje 5 zahtjeva JLS te je ukupno plaćeno : 130.046,39 kuna,
- za sufinanciranje izgradnje magistralnog vodovoda pristiglo je 6 zahtjeva JLS te je ukupno plaćeno : 204.192,26 kuna,
- za sufinanciranje izgradnje sekundarnih vodovoda pristiglo je 2 zahtjeva JLS te je ukupno plaćeno : 68.840,00 kuna,
- za sufinanciranje izgradnje sustava odvodnje pristigao je 1 zahtjev JLS te je ukupno plaćeno : 212.306,56 kuna.

Sveukupno po kapitalnom projektu K 100013 iz županijskog proračuna za 2012. godinu plaćeno je 919.422,87 kuna, od planiranih 1.270.000,00 kuna (72,4 %).

Materijalni rezultati ulaganja u vodno gospodarstvo na Županiji u 2012. godini :

- u 2012. godini položeno je cca. 22,198 km magistralnog cjevovoda,
- u 2012. godini izgrađeno je cca. 29 km kanalizacijske mreže.

Tablica 1. Realizacija izgradnje vodoopskrbe u 2012. godini

Vodoopskrba	Izgradnja – dionice	Dužina (km)	Vrijednost (kn)
magistralni	Izgradnja mag. Kroz Virje	4,3	850.000,00
	Mičetinac – Sv. Ana		750.000,00
	Lepa Greda – Kingovo		582.000,00
	Sekundar. mreža Podravske Sesvete		1.000.000,00
	Kloštar Podravski - Budančevica		500.000,00
Objekti	Izgradnja četiri piezometarske bušot.		33.600,00
	Izgradnja dva eksploatacijska bunara		1.500.000,00
	Izgradnja NUS-a		500.000,00
UKUPNO Komunalije d.o.o. Đurđevac			5.715.600,00
magistralni	Đurđić – VS Trema	2,578	1.404.000,00
Sekundarni	Gregurovec – Ferežani	1,75	329.000,00
UKUPNO Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci			1.733.000,00
magistralni	Proširenje vodoopsk. Mreže Rečko polje	1,6	480.000,00
	Proširenje vodoopsk. Mreže Kunovec Breg	2,7	630.000,00
	Proširenje vod. Mreže zapad. Visinskog dijela grada Kc.(močile i Vinica)	3,8	900.000,00
	Izgradnja glavnog opskrbnog cjevovoda za ind.zonu Danica	3,1	2.500.000,00
	Izgradnja magistralnog cjevovoda crpilište Lipovec-Bakovčice	2,2	1.000.000,00
	Izgradnja spoja glavnog dovodnog cjevovoda crpilišta Lipovec-Kop.Bregi-Delovi		2.980.000,00
sekundarni	Izgradnja sekundarne vod.mreže niske zone općine Rasinja (Gorica, Vojvodinec, Kuzminec i Koledinec)		500.000,00
	Izgradnja sekunda.vodov. mreže općine Sokolovac (Donjara, Grdak, V.Botinovec, M.Botinovec, M.Poganac, Lepavina, dio Sokolovca i dio Horvati)-sjeverna cjelina		1.500.000,00
	Izgradnja sekun.vodov. mreže općine sokolovac (Miličani, Srijem, M.Mučna, Brđani sokolovački, Peščenik i Hudovljani)-južna cjelina		500.000,00
rekonstrukcije	Rek.vodov. na podr. Koprivnice		455.000,00
Ostalo	Izrada projekt.dokum. za financir. Projekata iz EU fondova		200.000,00
UKUPNO Komunalac d.o.o. Koprivnica			11.645.000,00
SVEUKUPNO			19.093.600,00

Izvor : Komunalije d.o.o. Đurđevac, Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci i Komunalac d.o.o. Koprivnica

Tablica 2. Realizacija izgradnje odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u 2012. godini

Odvodnja	Izgradnja – dionice	Dužina (km)	Vrijednost (kn)
Odvodnja	Kanalizacija u ulici Matije Gupca	0,45	528.000,00
	Kanalizacija u Koprivničkoj ulici	0,62	410.000,00
UKUPNO Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci			938.000,00
Odvodnja	Izgradnja kanalizacije u Virju – Lugarićeva, i dio preostale kan.	5,0	3.600.000,00
	Izgradnja kanalizacije u Ferdinandovcu – II faza	1,1	680.000,00
	Izgradnja kanalizacije u Podravskim Sesvetama	2,5	1.010.000,00
Uređaj za pročišćavanje	Rekonstrukcija i dogradnja uzpov u Đurđevcu		3.600.000,00
	Izgradnja UZPOV Podravske Sesvete		2.000.000,00
UKUPNO Komunalije d.o.o. Đurđevac			10.890.000,00
Odvodnja	Kanalizacija naselja Jagnjedovac		3.000.000,00
	Kanalizacija dijela nas. Bakovčice		990.000,00
	Kanalizacija naselja Zvirišće		1.600.000,00
	Kanalizacija područja Sveti Vid, Kc.		1.600.000,00
	Kanalizacija Ratarske ulice, Kc.		750.000,00
	Razdjelni sustav odvodnje-oborinska odvodnja Potočne, Mosne i Goričke		500.000,00
	Kanalizacija naselja Goričko, Kunovec i Botinovec Ivanečki		500.000,00
	Izgradnja kanalizacije na području grada Koprivnice		348.000,00
UKUPNO Komunalac d.o.o. Koprivnica			9.288.000,00
SVEUKUPNO			21.116.000,00

Izvor : Komunalije d.o.o. Đurđevac, Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci i Komunalac d.o.o. Koprivnica

2.3. Tekući projekt T 100007 Monitoring kakvoće vode za piće

Na temelju članka 9., stavka 2., alineja 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 150/08, uredba 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 12/12 i 70/12) jedinica područne (regionalne) amouprave osigurava sredstva za provođenje mjera zdravstvene ekologije – ispitivanje vode za piće na svojem području i Planu programa monitoringa vode za piće Ministarstva zdravlja, Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije uzima uzorke i vrši analize A i analize B.

Opći cilj : Očuvanje zdravlja stanovništva kroz osiguranje zdravstveno ispravne pitke vode.

U 2012. godini Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije uzeo je 190 uzoraka za Analizu A, i 26 uzoraka za analizu B, iako je Ministarstvo zdravlja za našu županiju Planom programa monitoringa vode za piće za 2012. godinu predvidjelo 756 uzoraka (648 A + 108 B).

U 9 Analiza A utvrđena je mikrobiološka neispravnost vode za piće. Neispravni uzorci utvrđeni su na području grada Križevaca na kontrolnim točkama Gornja Rijeka, Fodrovec, Križevačka Poljana, Kostanjevec Riječki i Kendelovec, o čemu je izvješćena nadležna državna inspekcija i Komunalno poduzeće d.o.o. iz Križevaca.

Proračunska sredstva za predmetni monitoring planirana su za 2012. godinu u iznosu od 150.000,00 kuna potrošena su u cijelosti (149.999,99 kuna)

Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije izradio je „Izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće iz razvodne mreže javnih vodoopskrbnih sustava na području Koprivničko-križevačke županije“, siječanj 2013., kao poseban dokument.

2.4. Monitoring kakvoće vode u otvorenim vodotocima

Kakvoća voda u otvorenim vodotocima, prema analizi Zavoda za javno zdravstvo, koji je obavljao do 2010. godine, na obuhvatu 10 mjernih mjesta, upućuje na ispravnost pročištača otpadnih voda, sa svrhom zadržavanja kakvoće vode (na kvaliteti II), koja daje nesmetan razvoj flore i faune u otvorenim vodotocima.

Hrvatske vode (od 2010. godine), uzimaju uzorke i obrađuju ih u svom centralnom laboratoriju.

Bilježi se poboljšanje kvalitete u vodotocima na kojima su u funkciji pročištači otpadnih voda.

3. ISPA PROGRAM - PROJEKT VODOOPSKRBE KROZ STRUKTURNE

FONDOVE EU ZA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKU ŽUPANIJU

Unutar projekta tehničke pomoći za korištenje (ISPA) strukturnih fondova za projekte vodoopskrbe u Koprivničko-križevačkoj županiji izrađena je sljedeća dokumentacija:

- Studija izvodljivosti
- Analiza koristi i troška
- Analiza implementacije i nabave
- Studija utjecaja na okoliš
- Koncept razvoja
- Financijska procjena komunalnih poduzeća u KCKZZ
- Prijavni obrazac

Dana 19.09.2012 (CLASS:910-01/10-01/104) Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodnog gospodarstva Republike Hrvatske i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije prihvatili su sve studije izvođača "AGRECO" vezane za ISPA projekt vodoopskrbe kroz strukturne fondove Europske unije za Koprivničko-križevačku županiju.

Izgradnja regionalne i sekundarne vodovodne mreže, vodnih objekata te nadzornih sistema.

Svrha projekta

1. Povećanje vodnih priključaka na zdravstveno provjerenu pitku vodu za 7200 osoba
2. Smanjenje gubitka vode u postojećem sustavu
3. Omogućiti sigurnost vodoopskrbnog sustava spajanjem svih 7 crpilišta na području KCKZZ županije u regionalni sustav vodoopskrbe
4. Sustav omogućava snabdijevanje pitkom vodom Bjelovarsko-bilogorsku županiju

Sažetak projekta

(ukupna planirana proširenja vodovodne mreže i povećanje priključaka)

	Koprivnica	Đurđevac	Križevci	Kckžž
Produljenje – ukupna dužina, (km)	162,858	86,794	196,844	446,496
Sanacija ukupna duljina (km)	12,521	5,585	9,659	27,765
Ukupno obuhvaćena dužina, (km)	175,379	92,379	206,503	474,261
Broj novih kućnih priključaka	2.176	2.101	2.954	7.231
Ukupan broj hidranata	482	211	1.180	1.873

STRUKTURA NOSITELJA INVESTICIJA

Gradnja nove mreže i rekonstrukcija stare mreže koncipirana je na regionalnoj razini.

Nositelji investicija današnja komunalna poduzeća a od 2013. godine javni isporučitelji vodnih usluga u Kckzz su :

- Koprivnica- "Komunalac" d.o.o.
- Križevci- "Komunalno poduzeće" d.o.o.
- Đurđevac- "Komunalije" d.o.o.

Planira se provedba međunarodne javne nabave prema ugovorima Red fiddic book-a.

Ukupni troškovi samog projekta iznose 70,768 milijuna € od toga opravdani troškovi iznose 56,614 milijuna €, a neopravdani 14,153 milijuna €.

	Ukupni troškovi projekta (€)	Neprihvatljivi troškovi (€)	Opravdani troškovi (€)
Gradnja	15.009.499		15.009.499
Postrojenja i strojevi	475.074		475.074
Cijevi	26.742.404		26.740.404
Cijena prilagodbe			0
Tehnička pomoć	4.22.698		4.222.698
Nadzor	5.067.237		5.067.237
Promidžba	2.111.349		2.111.349
Nepredvidivi troškovi	2.955.888		2.955.888
Porezi i pristojbe	30.608		30.608
UKUPNO	56.614.757		56.614.757
Porez na dodanu vrijednost	14.153.689	14.153.689	0
Ukupno uključujući porez	70.768.447	14.153.689	56.614.757

Izračun bespovratnih sredstava strukturnih fondova EU

		Iznos
1.	Opravdani trošak	56.614.757
2.	Postotak financijskog jaza (funding gap rate)	73,0 %
3.	Decision amount (iznos za koji se stopa sufinanciranja za prioritetnu os primjenjuje (1)*(2))	41.305.699
4.	Stopa sufinanciranja za prioritetnu os 2	85,0 %
5.	Iznos EU bespovratnih sredstava – (3)*(4)	35.109.844

Ukupni troškovi projekta (Opravdani + neopravdani troškovi) 70.768.447	Opravdani troškovi 56.614.757 80,0 %	Odlučen iznos (decision amount) 41.305.699 73,2 %	EU bespovratna sredstva 35.109.844 62,0 %	
			Država/županija/općine 21.504.914 38 %	
100 %	Neopravdani troškovi 14.153.689 20,0 %	Županija (skupština) 0 %	PDV 14.153.689 100 %	Povrat PDV – a 14.153.689
				Bez povrata PDV – a
			Ostali (neopravdani) troškovi	

ZA PROJEKT VODOOPSKRBA U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI

prije aplikacije za strukturni fond EU definirati će se dolje navedene aktivnosti / financijske komponente :

1. Financiranje POREZA NA DODANU VRIJEDNOST od 14 milijuna €
2. Financiranje domaće komponente od ukupne vrijednosti investicije u iznosu od 21,5 milijuna €
3. Uprava za vode s Hrvatskim vodama provest će reviziju projekta, posebno u odnosu na uvrštene, a tijekom 2012/2013 godine započete ili izgrađene vodne građevine

1015 VODNO GOSPODARSTVO

STRATEŠKI CILJ : 1. KONKURENTNO GOSPODARSTVO

STRATEŠKI CILJ : 3. RAZVOJ PROMETNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

PRIORITET	MJERA		Planirano u Proračunu za 2012. godinu	Realizirano u 2012. godini	Indeks
1 - 2 Potpora razvoju konkurentne primarne poljoprivrede i unapređenje ruralnog razvoja	1-2-4 Izgradnja sustava navodnjavanja	K 100012 Navodnjavanje Županije - "Pilot projekt navodnjavanja Koljak i akumulacija Sirova Katalena"	660.000,00	337.500,00	51,14
3 - 2 Razvoj komunalne infrastrukture	3-2-1 Daljnje unapređenje sustava vodoopskrbe	T 100007 Monitoring kakvoće vode za piće	150.000,00	149.999,99	100
		K 100013 izgradnja komunalne infrastrukture			
	3-2-2 Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda	sufinanciranje gradnje (10 %)	570.000,00	416.498,82	73,07
		*			
		financiranje vodnih doprinosa	600.000,00	434.084,05	72,35
		sufinanciranje sekundarnih vodoopskrbnih sustava	100.000,00	68.840,00	68,84
UKUPNO :			2.080.000,00	1.406.922,86	67,64

* za izgradnju kanalizacije u Općini Virje plaćeno je 212.306,56 kuna

4. ZAKLJUČAK

Do kraja 2012. godine izgrađeno je cca. 1.200 km magistralne vodovodne mreže na Županiji, a od čega 22,2 km u 2012. godini. Za završetak vodoopskrbnog magistralnog sustava biti će potrebno izgraditi još 200 km.

Do kraja 2012. godine priključeno je 24.670 kućanstava na javni vodovod, od čega 838 u 2012. godini. Do završetka vodoopskrbne mreže očekuje se priključenje još 3.190 kućanstava (ukupno na Županiji je 38.322 kućanstava po popisu iz 2011. godine).

Do kraja 2012. godine izgrađeno je cca. 346 km kanalizacijske mreže na Županiji, od čega 29 km u 2012. godini. Do završetka kanalizacijske mreže potrebno je izgraditi još 65 km.

Do kraja 2012. godine priključeno je 15.165 kućanstava na kanalizacijsku mrežu, od čega 74 u 2012. godini. Do 2015. godine očekuje se priključenje još 665 kućanstava.

Ulaganja u vodno gospodarstvo u 2011. bila su 44,4 milijuna kuna, dok u 2012. godini je 40,21 milijun, a u 2013. uočava se bitno povećanje ulaganja na 133,877 milijuna kuna, sve na osnovu Programu Vlade Republike Hrvatske „Pokretanje novog investicijskog ciklusa u mandatu 2012-15“.

	Realizacija u 2012.	Plan za 2013.
Vodoopskrba	19.093.600,00	101.177.000,00
Odvodnja i pročišćavanje	21.116.000,00	32.700.000,00
UKUPNO na KKŽ :	40.209.600,00	133.877.000,00

Izvor podataka : Komunalna trgovačka društva

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I
KOMUNALNE DJELATNOSTI