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Pojmovnik/kratice 
AZO Agencija za zaštitu okoliša 

 
 
biootpad  

 
biološki razgradiv otpad iz vrtova i parkova, hrana i kuhinjski otpad iz 
kućanstava, restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata i slični otpad 
iz proizvodnje prehrambenih proizvoda 
 

biorazgradivi komunalni 
otpad  

otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz 
kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede, šumarstva, a 
koji u svom sastavu sadrži biološki razgradiv otpad  
 

centar za gospodarenje 
otpadom  

sklop više međusobno funkcionalno i/ili tehnološki povezanih građevina i 
uređaja za obradu komunalnog otpada  
 

FZOEU Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 
gospodarenje otpadom  djelatnosti sakupljanja, prijevoza, oporabe, zbrinjavanja i druge obrade 

otpada, uključujući nadzor nad tim postupcima, nadzor i mjere koje se 
provode na lokacijama nakon zbrinjavanja otpada te radnje koje 
poduzimaju trgovac otpadom ili posrednik  
 

građevina za gospodarenje 
otpadom  

građevina za skupljanje otpada (skladište otpada, pretovarna stanica i 
reciklažno dvorište), građevina za obradu otpada i centar za gospodarenje 
otpadom  
 

građevni otpad  otpad nastao pri gradnji građevina, rekonstrukciji, uklanjanju i održavanju 
postojećih građevina te otpad nastao od iskopanog materijala  
 

JLS Jedinica lokalne samouprave 
KKŽ Koprivničko-križevačka županija 
krupni (glomazni) komunalni 
otpad  

predmet ili tvar koju je zbog zapremine i/ili mase neprikladno prikupljati u 
okviru usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada  
 

komunalni otpad  otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz 
kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva  
 

MZOIP Ministarstvo zaštite okoliša i prirode 
neopasni otpad  otpad koji ne posjeduje nijedno od opasnih svojstava određenih Dodatkom 

III. Zakona o održivom gospodarenju otpadom  
 

neusklađeno odlagalište  odlagalište koje ne ispunjava uvjete propisane pravilnikom iz članka 104. 
Zakona o održivom gospodarenju otpadom i određeno je odlukom iz članka 
26. stavka 6. Zakona o održivom gospodarenju otpadom  
 

obrada otpada  postupci oporabe ili zbrinjavanja i postupci pripreme prije oporabe ili 
zbrinjavanja  
 

odlagalište otpada  građevina namijenjena odlaganju otpada na površinu ili pod zemlju 
(podzemno odlagalište)  
 

odvojeno prikupljanje  prikupljanje otpada na način da se otpad odvaja prema njegovoj vrsti i 
svojstvima kako bi se olakšala obrada i sačuvala vrijedna svojstva otpada 
 

opasni otpad  otpad koji posjeduje jedno ili više opasnih svojstava određenih Dodatkom 
III. Zakona o održivom gospodarenju otpadom  
 

oporaba otpada  svaki postupak čiji je glavni rezultat uporaba otpada u korisne svrhe kada 
otpad zamjenjuje druge materijale koje bi inače trebalo uporabiti za tu 
svrhu ili otpad koji se priprema kako bi ispunio tu svrhu, u tvornici ili u 
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širem gospodarskom smislu  
 

OPUO Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš  

otpad  svaka tvar ili predmet koji posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti  
 

PL-OPKO Prijavni list oporabitelja/zbrinjavatelja proizvodnog i/ili komunalnog 
otpada  

PL-PPO Prijavni list proizvođača proizvodnog otpada 
 

PL-SKO  Prijavni list sakupljača/prijevoznika komunalnog otpada / na predmetnom 
obrascu se prijavljuje, sukladno Katalogu otpada, otpad iz grupe 20 i 
podgrupe 15 0.1 
 

PL-SPO Prijavni list sakupljača/ prijevoznika proizvodnog otpada 
 

pretovarna stanica  građevina za skladištenje, pripremu i pretovar otpada namijenjenog 
prijevozu prema mjestu njegove oporabe ili zbrinjavanja  
 

proizvodni otpad  otpad koji nastaje u proizvodnom procesu u industriji, obrtu i drugim 
procesima, osim ostataka iz proizvodnog procesa koji se koriste u 
proizvodnom procesu istog proizvođača  
 

RCGO Regionalni centar gospodarenja otpadom  

reciklažno dvorište (RD) nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i 
privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada  
 

recikliranje  svaki postupak oporabe, uključujući ponovnu preradu organskog materijala, 
kojim se otpadni materijali prerađuju u proizvode, materijale ili tvari za 
izvornu ili drugu svrhu, osim uporabe otpada u energetske svrhe, odnosno 
prerade u materijal koji se koristi kao gorivo ili materijal za zatrpavanje  
 

ROO Registar onečišćavanja okoliša 

sakupljanje otpada  prikupljanje otpada, uključujući prethodno razvrstavanje otpada i 
skladištenje otpada u svrhu prijevoza na obradu  
 

termička obrada otpada  postupci spaljivanja, suspaljivanja i drugi postupci obrade otpada kojima se 
promjenom temperature otpada postiže promjena strukture i svojstva otpada  
 

Županijski PGO  Plan gospodarenja otpadom Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 
2008.-2015.god. (SG KKŽ 5/08) 
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Uvod 
 

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom(„Narodne novine“ br. 94/13) (u daljnjem tekstu: 
Zakon) koji je stupio na snagu 23. srpnja 2013. godine definirani su ciljevi, obaveze svih 
dionika sustava i rokovi. Hrvatska do kraja 2018. godine mora uvesti cjeloviti sustav 
gospodarenja otpadom što znači uvođenje razvrstavanja otpada, sanaciju odlagališta i 
izgradnju 13 centara za gospodarenje otpadom u RH. Jedan od planiranih centara nalazi se i 
na području Koprivničko-križevačke županije. Osim smanjenja odlaganja otpada na 
odlagalištima, krajnji cilj jest osigurati minimalno 50% odvojeno prikupljenog papira, stakla, 
plastike i metala do 2020. godine. Kako bi se navedeno postiglo potrebni su adekvatni 
strateški i planski dokumenti gospodarenja otpadom kao i redovito izvješćivanje o 
provedenom. Jedinica područne (regionalne) samouprave dostavlja godišnje izvješće o 
provedbi Plana i objedinjena izvješća jedinica lokalne samouprave nadležnom Ministarstvu i 
Agenciji za zaštitu okoliša do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu. 
 
Predmet ovog Izvješća je realizacija Plana gospodarenja otpadom Koprivničko-križevačke 
županije za razdoblje 2008.-2015. godine (u daljnjem tekstu: županijski PGO), Službeni 
glasnik Koprivničko-križevačke županije br. 5/08. i prikaz dostavljenih izvješća jedinica 
lokalne samouprave u objedinjenoj formi. 

Godišnja Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom do sada su bila objavljena u 
sljedećim Službenim glasilima KKŽ: 7/10 (s iznimkom obuhvaća 2-godišnje razdoblje 
realizacije Plana), 7/11, 7/12, 8/13 i 5/14. Ovo je šesto izvješće o provedbi Plana 
gospodarenja otpadom Županije u izradi Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, 
zaštitu okoliša i zaštitu prirode KKŽ. 

Postojeći županijski PGO je aktualan do 2015. godine, a stupanjem na snagu novog Zakona 
više nije propisana obveza izrade novih županijskih planova gospodarenja otpadom. Obveza 
izrade planova gospodarenja otpadom ostala je na državnoj i lokalnoj razini. Jedinice lokalne 
samouprave su dužne aktualne planove gospodarenja otpadom uskladiti sa novim Zakonom 
kao i sa novim Planom gospodarenja otpadom RH koji je trebao biti izrađen do kraja 2014. 
godine. Potreba usklađenja postojećih planova gospodarenja otpadom je istaknuta i 
provedenom državnom revizijom koja se sustavno provodila na području cijele RH tijekom 
prošle godine. 

Podaci prikazani u Izvješću preuzeti su iz Registra onečišćavanja okoliša (u daljnjem tekstu: 
ROO) koji se vodi u ovom upravnom tijelu te iz nacionalnih Izvješća  i podataka Agencije za 
zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: AZO). Ujedno su obrađeni podaci od komunalnih poduzeća 
kao i iz dostavljenih podataka jedinica lokalne samouprave (usvojena izvješća o provedbi 
PGO). Dio podataka je preuzet od nadležne inspekcije okoliša dok su financijski podaci 
preuzeti od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 

Podaci o realizaciji RCGO-a „Piškornica“ dostavljeni su od trgovačkog društva Piškornica 
d.o.o. i UO za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju te 
su kao takvi i ugrađeni u ovo Izvješće. 
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Realizacija u 2014. godini –podaci o količinama otpada,  dozvolama, 
koncesionarima, posebnim vrstama otpada, odlagalištima i dr. 
 
Otpad koji sakupljaju ovlaštena komunalna društva i koncesionar s područja 24 jedinice 
lokalne samouprave se odlaže na jedanaest službenih odlagališta na području Koprivničko-
križevačke županije (Piškornica, Peski Đurđevac, Ivančino Brdo, Orl, Hintov, Peski Kloštar 
Podravski, Jandrin grm, Trema Gmanje, Crnec, Hatačanova i Klepa). Stanovnici Općine 
Podravske Sesvete sami dovoze otpad na odlagalište Šarije te na navedenoj općini još uvijek 
nije uspostavljena javna usluga sakupljanja komunalnog i biorazgradivog otpada. Otpad 
s područja općina Hlebine, Koprivnički Ivanec, Molve, Legrad, Rasinja i Sokolovac se odlaže 
i na odlagališta izvan županije ili predaje trgovačkom društvu na mehaničko-biološku obradu. 
 
Tablica1.: Sakupljači komunalnog otpada na području Koprivničko-križevačke županije i ishođene 
dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom* 
 
Rb Sakupljač  Jedinica lokalne 

samouprave  
Dozvole za gospodarenje NO 

1.  GKP Komunalac d.o.o., Koprivnica  Grad Koprivnica, općine 
Drnje i Koprivnički Bregi  

Važeća dozvola za odlagalište 
„Piškornica“ i u postupku 
ishođenja usklađene dozvole po 
novom Zakonu 

2.  Komunalne usluge Đurđevac d.o.o., 
Đurđevac  

Grad Đurđevac, Općina 
Kalinovac  

U  postupku ishođenja usklađene 
dozvole po novom Zakonu 

3.  Komunalno poduzeće d.o.o., 
Križevci  

Grad Križevci, općine 
Gornja Rijeka, Kalnik i Sveti 
Petar Orehovec  

Postoji dozvola i u postupku 
ishođenja usklađene dozvole po 
novom Zakonu 

4.  OKP Park d.o.o., Sveti Ivan Žabno  Općina Sveti Ivan Žabno  Postoji dozvola. Problem u 
ishođenju  nove dozvole (ne 
postoji uporabna dozvola).  

5.  Prizma VV d.o.o., Legrad  općine Đelekovec, 
Ferdinandovac, Gola, 
Hlebine, Kloštar Podravski, 
Koprivnički Ivanec, Legrad, 
Molve, Novigrad Podravski, 
Novo Virje, Peteranec, 
Rasinja, Sokolovac i Virje  

U  postupku ishođenja usklađene 
dozvole po novom Zakonu 

6. Obrt STR Akumulator, Đurđevac  
(otpadne baterije i akumulatori) 

Sve jedinice lokalne 
samouprave 

Postoji dozvola i u postupku 
ishođenja usklađene dozvole po 
novom Zakonu 

7.  Flora VTC d.o.o., Virovitica 
(električni i elektronički uređaji)  

sve jedinice lokalne 
samouprave  

Izdana dozvola na području 
druge županije. 

8.  Friš d.o.o., Križevci (otpadne 
baterije i akumulatori)  

sve jedinice lokalne 
samouprave  

Izdana dozvola po novom 
Zakonu. 

9.  Lotus 91 d.o.o., Varaždin (primarna 
ambalaža pet, staklo, Al/Fe i od 
ostalih polimernih materijala)  
 

sve jedinice lokalne 
samouprave  

Izdana dozvola na području 
druge županije. 

10.  Unija Nova d.o.o., Zagreb (primarna 
ambalaža pet, staklo, Al/Fe i od 
ostalih polimernih materijala)  

sve jedinice lokalne 
samouprave  

Izdana dozvola na području 
druge županije 

11.  Eko-Flor Plus d.o.o., Gornji Stupnik 
(papirna i kartonska, višeslojna 
otpadna ambalaža, otpadna 
ambalaža od drveta, tekstila i ostalih 
ambalažnih materijala)  

sve jedinice lokalne 
samouprave  

Izdana dozvola na području 
druge županije 
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12.  Sirovina d.o.o., Bjelovar (papirna i 
kartonska, višeslojna otpadna 
ambalaža, otpadna ambalaža od 
drveta, tekstila i ostalih ambalažnih 
materijala) 

Sve jedinice lokalne 
samouprave 

Izdana dozvola na području 
druge županije 

Izrada: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode KKŽ, ožujak 2015. godine 

* - Tablica 1. prikazuje pravne i fizičke osobe koje su tijekom 2014. godine djelovale na području Županije i u 
ROO prijavljuju na PL-SKO obrascima podatke o sakupljenim količinama komunalnog otpada (otpad od 

građanstva – miješani komunalni, otpadni papir, plastika, ambalaža, staklo i dr.)  

Prema službenim podacima Agencije za zaštitu okoliša, utvrđenih na temelju prijavljenih i 
obrađenih podataka u ROO/2013 godinu (PL-SKO obrasci) i objavljenih u službenom 
Izvješću o komunalnom otpadu za 2013.godine Republike Hrvatske, utvrđena je godišnja 
količina komunalnog otpada za područje Koprivničko - križevačke županije i ista iznosi 
21.247 t/god. 
Ujedno, kod obrade podataka za 2013. godinu, sa ciljem što točnijih i realnijih podataka o 
količinama komunalnog otpada, u ukupni zbroj količina komunalnog otpada, osim količina 
prijavljenih putem PL-SKO obrasca, su i pribrojene procijenjene količine komunalnog otpada 
koji je prijavljen putem PL-SPO obrasca, obzirom da isti dolazi od proizvodnih, uslužnih 
djelatnosti, a u stvari po karakteristikama je komunalnog karaktera (tipa odvojene skupljene 
vrste otpada iz uslužnih djelatnosti, javih ustanova poput ambalažnog otpada, papira i kartona, 
baterija i slično). Temeljem navedenog postupka za područje KKŽ, Agencija za zaštitu 
okoliša je procijenila dodatnu količinu proizvedenog komunalnog otpada u 2013. godini te se 
ukupna količina povećala na 24.738 t/god. 
 
Tablica 2.: Prikaz količina prijavljenog komunalnog otpada (PL-SKO obrasci) za područje 
KKŽ tijekom 2013 godine – službeni i verificirani podaci od AZO, predani u Eurostat 

Ključni broj Skupljeno Privremeno 

uskladišteno 

Upućeno na 

odlaganje 

(D1-D7, D12) 

Upućeno na 

R2-R11 osim 

kompostiranja 

Upućeno 

na 

kompostira

nje 

Upućen

o na 

R12, 

R13 

Upućen

o na 

D15 

Predano 

drugom 

skupljaču 

15 01 01  512,78     127,36       385,42 

15 01 02  327,69     327,69         

15 01 04  10,51     10,51         

15 01 05  18,59             18,59 

15 01 07  379,40     379,40         

15 01 10*  0,34     0,34         

20 01 01  141,25     141,25         

20 01 02  15,67     15,67         

20 01 23*  4,33     4,33         

20 01 33*  3,50 0,10   3,40         

20 01 34  0,04     0,04         

20 01 35*  13,79     13,79         

20 01 39  72,74     7,66       65,08 

20 01 40  0,80         0,80     

20 02 01  1.362,93   56,49   1.306,44       

20 02 02  55,14         55,14     

20 02 03  31,31   23,21     8,10     

20 03 01  18.137,62   18.093,62       44,00   

20 03 02  13,70   13,70           

20 03 03  10,00   10,00           

20 03 07  134,35   134,35           

Ukupno: 21.246,53 0,10 18.331,37 1.031,47 1.306,44 64,043 44 469,10 

Izvor: Izvješće o komunalnom otpadu za 2013. Godinu, AZO, Zagreb, ožujak 2015.god.   
           (http://www.azo.hr/IzvjesceOKomunalnomOtpaduZa2013 ) 
 



 

 

Tablica 3.: Usporedni prikaz k

Izrada: Upravni odjel za prostorno ure
 

Utvrđena godišnja količina 
županije iznosi spomenutih 
komunalnog otpada, uz dosadašnju  stopu odvajanja iskoristivih komponenti otpada,
stanovniku 184 kg/stan. Ovaj iznos je 
iznosi 402 kg/stan. Predmetno je mogu
temeljem procijenjenih količ
tijekom 2013. godine nisu koristile
napomenuti da je sastav općina Županije ve
područjima starije dobne populacije
generiraju male količine otpada.

Graf 1 : Godišnje količine proizvedenog komunalnog otpada po stanovniku u RH u razdoblju od 1995. 
god. do 2013.god. – službeni podaci Agencije za zaštitu okoliša

Izvor: Izvješće o komunalnom otpadu za 2013.
           (http://www.azo.hr/IzvjesceOKomunalnomOtpaduZa2013
 

Tablicom 4. prikazan je zbirni prikaz koli
(opasnog, neopasnog i komunalnog). Iz usporednih prikaza iš
nije pravocrtno unatrag par godina te je ovisno o godišnjoj proizvodnji, remontima 
postrojenja, gospodarskoj recesiji
kvaliteti prijave podataka u ROO

 
 
 
 

 

VRSTE OTPADA 

Komunalni otpad 
Proizvodni neopasni otpad 
Opasni otpad 

oličina skupljenog otpada u 2010., 2011., 2012.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode KKŽ, 

 komunalnog otpada za područje Koprivnič
 21.247 t/god. te se izračunava da je 

uz dosadašnju  stopu odvajanja iskoristivih komponenti otpada,
Ovaj iznos je ispod prosjeka utvrđenog za Republiku Hrvatsku koji 

402 kg/stan. Predmetno je moguća posljedica krivo prijavljenih podataka u ROO 
količina sakupljenog otpada obzirom da sve komunalne 

tijekom 2013. godine nisu koristile mosne vage na odlagalištima. Ujedno je potrebno 
ćina Županije većim djelom poljoprivrednog karaktera

jima starije dobne populacije koji sami proizvode hranu, ujedno komposti
ine otpada. 

ine proizvedenog komunalnog otpada po stanovniku u RH u razdoblju od 1995. 
službeni podaci Agencije za zaštitu okoliša 

e o komunalnom otpadu za 2013. godinu, AZO, Zagreb, ožujak 2015.god.   
http://www.azo.hr/IzvjesceOKomunalnomOtpaduZa2013 ) 

zbirni prikaz količina sakupljenog, oporabljenog, odloženog otpada 
(opasnog, neopasnog i komunalnog). Iz usporednih prikaza iščitava se da generiranje otpada 
nije pravocrtno unatrag par godina te je ovisno o godišnjoj proizvodnji, remontima 

ospodarskoj recesiji,  načinu utvrđivanja količina (vaganje ili procjena)
kvaliteti prijave podataka u ROO.  

Sakupljene količine otpada (t) 

2010.god. 2011.god. 2012. god. 2013.god.

21 582,9 20 405,72 19 844,29 21.246,53
19 636,5 18 029,45 23 254,34 21.583,94
1 482 1 686,52 1 733,11 973,95

8 

2012. i 2013. god. 

prirode KKŽ, ožujak,2015.god. 

je Koprivničko - križevačke 
unava da je godišnja količina 

uz dosadašnju  stopu odvajanja iskoristivih komponenti otpada, po 
enog za Republiku Hrvatsku koji 

a posljedica krivo prijavljenih podataka u ROO 
zirom da sve komunalne tvrtke 

Ujedno je potrebno 
im djelom poljoprivrednog karaktera u nekim 

koji sami proizvode hranu, ujedno kompostiraju te 

ine proizvedenog komunalnog otpada po stanovniku u RH u razdoblju od 1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ina sakupljenog, oporabljenog, odloženog otpada 
itava se da generiranje otpada 

nije pravocrtno unatrag par godina te je ovisno o godišnjoj proizvodnji, remontima 
ina (vaganje ili procjena) ali i 

2013.god. 

21.246,53 
21.583,94 
973,95 
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Tablica 4.: Evidencija količina proizvedenog, sakupljenog, oporabljenog i zbrinutog 
komunalnog, opasnog i neopasnog proizvodnog otpada u 2012. i 2013. godini u KKŽ 

 
Izrada: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju zaštitu okoliša i zaštitu prirode KKŽ, ožujak.2015. god.;  
Izvor:Izvješće o podacima iz Registra onečišćavanja okoliša za 2012. godinu, AZO, prosinac 2013. i Izvješće o komunalnom 
otpadu za 2012.godinu, AZO, veljača 2014.god. te Izvješća o podacima iz Registra onečišćavanja okoliša za 2013. godinu, 
AZO, prosinac 2014. i Izvješće o komunalnom otpadu za 2013 god., AZO, ožujak 2015.  

 

*prikaz količina opasnog otpada koji je u ROO prijavljen putem PL-OPKO obrasca, a koji se odnosi na opasni 

proizvodni otpad sa odvojeno prikazanim podatkom za azbestni otpad (KB 17 06 05*) koji je i komunalni i 
proizvodni otpad. Navedeni azbestni otpad zbrinut je D1 postupkom na odlagalištu otpada „Ivančino brdo“ u 
Križevcima;   KB 17 06 05* - ključni broj otpada građevinskog materijala koji sadrži azbest  

Sukladno članku 55. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13) koji prenosi 
odredbe Okvirne direktive o otpadu, RH je obvezna do 1. siječnja 2020. putem nadležnih 
tijela osigurati pripremu za ponovnu uporabu i recikliranje sljedećih otpadnih materijala: 
papir, metal, plastika i staklo iz kućanstva, a po mogućnosti i iz drugih izvora ako su ti 
tokovi otpada slični otpadu iz kućanstva, u minimalnom udjelu od 50% mase otpada. 
Trenutna stopa recikliranja predmetnih sastavnica komunalnog otpada za 2013. godinu za RH 
iznosi 26,6%, odnosno nešto više od polovice ciljanog udjela za 2020. godinu. 
Na području Županije, prema prijavljenim podacima u ROO/2013, primarna reciklaža iz 
komunalnog  otpada se provodila na području: 

1. gradova Križevci i Koprivnica (zeleni otoci, kante/vreće na kućnom pragu i 
reciklažna dvorišta) i grada Đurđevca (zeleni otoci),   

2. općina Đelekovec, Gornja Rijeka, Kalinovac, Kalnik, Kloštar Podravski, Koprivnički 
Bregi, Koprivnički Ivanec, Novo Virje, Rasinja, Sveti Ivan Žabno (zeleni otoci, vreće 
na kućnom pragu) 

 
 
U sklopu Informacijskog sustava zaštite okoliša (ISZO), postoji geoinformacijski portal 
http://gis.azo.hr čija je svrha informiranje šire i stručne javnosti o statusu provedbe projekata i 
mjera zaštite okoliša i prirode na nacionalnoj i lokalnoj razini. Navedeni portal prikazuje 
ključne provedbene indikatore (kpi) realizacije projekata i na polju gospodarenja otpadom.  
 
 
 
 
 
 
 

2012.god. Proizvedeni Predano 
sakupljaču 

Predano na 
zbrinjavanje 

Predano na 
oporabu 

Izvezeno 

PROIZVODNI OPASNI 1.733,11 1.393,92 257+ 4.566,54 * 1.057 410,91 
NEOPASNI  23.254,34 17.619,75 6.112,01 12.829,82 4.407,45 

KOMUNALNI OTPAD 

Skupljeni Privremeno 
uskladišteni 

Predano na 
zbrinjavanje/ 
odlagališta (D 
postupak) 

Predano na 
oporabu (osim 
kompostiranja) 
/ R postupak 

Predano 
drugo 
skupljaču 

19 844,29 45,02 18 112,72 1 186,49 - 
2013.god.  

PROIZVODNI    OPASNI 973,95 650,22 263,68 + 6.922 * 420,49 340,92 
NEOPASNI 21.583,94 16.321,10 6.285,45 10.483,68 3.880,89 

      
KOMUNALNI OTPAD 21.246,53 0,103 18.375,37 1.095,51 469,103 



10 
 

Slika 1.: Prostorni prikaz primarne selekcije za JLS za razdoblje 2011-2012.god., podaci sa službenih 
AZO stranica – dio Informacijskog sustava zaštite okoliša RH 

 
Izvor: http://kpi.azo.hr/home/visiosPSO/ ,link na Informacijski sustava zaštite okoliša AZO-a, veljača 2015.god. 

  
Slika 1. prikazuje stanje provedbe primarne reciklaže na području KKŽ. Plava boja dijela 
grafa predstavlja 2011. godinu te se na području Županije primarna selekcija provodila na 
području 11 JLS  dok je zelena boja 2012. godina i primarna selekcija se provodila na 
području 12 JLS. Iz navedenog je vidljiv blagi porast odvajanja po općinama i vidljive su 
općine na kojima se tijekom navedenog perioda provodilo odvajanje korisnih komponenti 
(ružičasto obojane JLS). 
 
Tablica 5.: Količine odvojenih vrsta otpada iz komunalnog otpada iz ROO/2013 - prema podacima  
zaprimljenim tijekom 2014 godine putem PL-SKO obrasca 
Područje sa kojeg je otpad 
skupljen (općina/grad) 

Papir (t) Plastika (t) Staklo (t) Metal (t) Glomazni 
otpad (t) 

Tekstil (t) Biootpad (t) 

DRNJE   0,85 0,31 0,04 0,9   
ĐELEKOVEC  2,6 1,94 3,36 0,03 0,2   
ĐURĐEVAC  39,58 14,84 38,71 0,40 19,85  54,04 
FERDINANDOVAC         
GOLA         
GORNJA RIJEKA  1 0,5 2     
HLEBINE  22,56 1,26      
KALINOVAC  1  1  5,75  0,45 
KALNIK  0,8 0,3 1,5     
KLOŠTAR PODRAVSKI  0,4  1     
KOPRIVNICA  107,91 188,39 213,53 6,01 60,64  1306,44 
KOPRIVNIČKI BREGI    3,33     
KOPRIVNIČKI IVANEC  3,48 1,78 0,24     
KRIŽEVCI  383,63 156,94 121,17 4,18 47  15,7 
LEGRAD  3,59 9,08 1,93 0,15    
MOLVE  3,61 1,99      
NOVIGRAD PODRAVSKI         
NOVO VIRJE    1     
PETERANEC   15,58 0,46 0,48    
RASINJA  3,48 2,49 1,14     
SOKOLOVAC  5,52 2,59      
SVETI IVAN ŽABNO  74,86 1,84 4,34     
SVETI PETAR OREHOVEC         
VIRJE      0,01   
Ukupno (t): 654,04 400,43 395,07 11,31 134,35 0 1376,63 
Izvor: Izvješće o komunalnom otpadu za 2013. godinu, AZO, Zagreb, ožujak 2015.god.  
(http://www.azo.hr/IzvjesceOKomunalnomOtpaduZa2013 ) 



11 
 

Tablicom 5. je prikazan, iako je došlo do povećanja sakupljenih količina, i dalje relativno mali 
odaziv stanovništva što je vidljivo u malim količinama sakupljenog otpada. Vidljiva je 
problematika da nije uspostavljeno odvajanje na području svih općina, a osobito se 
zanemaruje izdvajanje i sakupljanje tekstila i biootpada. Ukoliko su i postavljeni spremnici 
„zelenih otoka“, nemaju sve potrebne spremnike, često nema spremnika za metalni otpad te se 
iz navedenog vidi najmanja količina sakupljenog otpada. U 2013. godini je sakupljeno svega 
cca 11t metala. 
 
Tablica 6.: Usporedni prikaz količina odvojeno sakupljenih vrsta otpada za 2012. i 2013. god. 

God. Papir (t) Plastika (t) Staklo (t) Metal (t) Glomazni 
otpad (t) 

Tekstil(t) Biootpad (t) 

2012. 539 320 381 7 311 6 58 
2013. 654,04 400,43 395,07 11,31 134,35 0 1376,63 

Izrada: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode KKŽ, ožujak,2015.god. 
Izvor: Izvješće o komunalnom otpadu za 2012. godinu, AZO, Zagreb, veljača 2014.god., Izvješće o komunalnom 
otpadu za 2013. godinu, AZO, Zagreb, ožujak 2015.god.  
 
Prema podacima tablice 5. i 6. i usporedbom sa prethodnim izvještajnim razdobljima (vidljivo 
iz prijašnjih Izvješća o provedbi PGO-a), uočen je blagi rast izdvajanja i povećanja stupnja 
primarne reciklaže. Ujedno je potrebno napomenuti da prema neslužbenim i neverificiranim 
ROO/2014 podacima kao i prema aktivnostima provedenim tijekom 2014 godine, u većem 
broju jedinica lokalne samouprave, u smislu intenzivnijeg postavljanja spremnika/kontejnera 
zelenih otoka, rast izdvajanja/recikliranja će biti sve očigledniji. Na svom području su nove 
spremnike, kante i kontejnere nabavile i postavile općine: Križevci, Hlebine, Drnje, Gola, 
Novigrad Podravski, Virje, Đelekovec, Koprivnički Ivanec, Đurđevac i Koprivnica. Kod 
nekih općina je podjela spremnika započela početkom 2015. godine.      
 
Tijekom 2014. godine postojeća reciklažna dvorišta su bila u postupku usklađenja sa novim 
odrednicama Zakona i proširivali su broj spremnika kako bi se svi propisani ključni brojevi 
mogli sakupljati u RD (popis svih KB koji se sakupljaju u RD se nalazi u Prilogu 2.). Ujedno 
se izrađivala projektna dokumentacija za izgradnju novih RD koji će se nalaziti u gradu 
Đurđevcu, općini Virje i općini Molve. Za očekivati je početak radova izgradnje tijekom 
2015. godine. 
 
Novim Zakonom, od 2013 godine, jedinice lokalne samouprave trebaju službeno 
obavještavati AZO o količinama odloženog biorazgradivog otpada na odlagališta, a sve kako 
bi se stvorila baza podataka o odloženim količinama biorazgradivog otpada i kako bi se lakše 
pratilo postizanje cilja RH propisanog čl. 24., stavkom 1. istog Zakona. 

Najveća dopuštena masa biorazgradivog komunalnog otpada koja se godišnje smije 

odložiti na svim odlagalištima i neusklađenim odlagalištima u RH u odnosu na masu 

biorazgradivog komunalnog otpada proizvedenog u 1997.god. je 50% odnosno 

378.088t do 31.12.2016. god.   

 
Podaci o proizvedenom biorazgradivom komunalnom otpadu temelje se na prijavama 
sakupljača komunalnog otpada i sakupljača proizvodnog otpada (biorazgradivi komunalni 
otpad iz uslužnog sektora). 
 
 
 
 



 

Graf 2.: Proizvedeni i odloženi biorazgradivi komunalni otpad za razdoblje od 1997. do 2013. 
u  odnosu na ciljane količine propisane Direktivom o odlaganju otpada

Izvor: Izvješće o komunalnom otpadu za 2013. 
         (http://www.azo.hr/IzvjesceOKomunalnomOtpaduZa2013

Kompostane kojih je u 2013. godini 
zaprimile su tek 29 366 t biootpada
Usporedbom sa ostalim područ
komunalnog otpada upućenog na
križevačka (13,8%), Primorsko 
 
Podaci o odloženim količinama biootpada 
odloženim količinama biorazgradivog otpada koje operateri/upravitelji odlagalištima dva puta 
godišnje šalju u AZO. Sukladno navedenom, 
obrasca, za 2013. godinu prijavili 
što je puno manje od ukupne koli
Zakonom propisani cilj smanjenja odlaganj
567.131 tona do 31. prosinca 2013. nije postignut
još uvijek odlaže previše biorazgradivog komunalnog 
poticanja i provedbe kompostiranja i izdvajanja biootpada. 
 

Slika 2.: Sakupljanje i obrada biootpada na kompostištu u Koprivnici

Izvor: http://www.komunalac-kc.hr/usluge/cistoca

 

Na području Županije po pitanju izdvajanja biorazgradivog komunalnog otpada djeluje 
kompostana kojom upravlja GKP Komunalac Koprivnica i redovitim sakupljanjem biootpada 

: Proizvedeni i odloženi biorazgradivi komunalni otpad za razdoblje od 1997. do 2013. 
ine propisane Direktivom o odlaganju otpada 

: Izvješće o komunalnom otpadu za 2013. godinu, AZO, Zagreb, ožujak 2015.god.  
http://www.azo.hr/IzvjesceOKomunalnomOtpaduZa2013 

Kompostane kojih je u 2013. godini  u Republici Hrvatskoj, bilo aktivno svega 8
zaprimile su tek 29 366 t biootpada iz komunalnog otpada od ukupno 1 103 593 t.  
Usporedbom sa ostalim područjima RH, vodeće županije obzirom na stopu biorazgradivog 

ćenog na oporabu su Međimurska županija (29%), Koprivni
ka (13,8%), Primorsko –goranska županija (12,5%) i Grad Zagreb (11,3%). 

činama biootpada prikupljeni su putem dostavljenih Izvješ
inama biorazgradivog otpada koje operateri/upravitelji odlagalištima dva puta 

godišnje šalju u AZO. Sukladno navedenom, operateri sa područja KKŽ
prijavili 10.801 tona odloženog biorazgradivog komunalnog otpada

što je puno manje od ukupne količine odloženog biootpada RH koji iznosi 
propisani cilj smanjenja odlaganja biorazgradivog komunalnog otpada godišnje od 

567.131 tona do 31. prosinca 2013. nije postignut. Iz grafa 2. vidljivo je da 
previše biorazgradivog komunalnog otpada te su potrebne

poticanja i provedbe kompostiranja i izdvajanja biootpada.  

Slika 2.: Sakupljanje i obrada biootpada na kompostištu u Koprivnici 

kc.hr/usluge/cistoca-i-odlagaliste-otpada/kompostiste-i-deponij-gradevinskog

ju Županije po pitanju izdvajanja biorazgradivog komunalnog otpada djeluje 
ravlja GKP Komunalac Koprivnica i redovitim sakupljanjem biootpada 
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od građana proizvode kompost. Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci izdvojeni biorazgradivi 
otpad mobilnim sjekačom drvene mase sakupljeni materijal sječka i priprema za energetsko 
iskorištavanje. Ujedno postoje povremene akcije sakupljanja biorazgradivog otpada na 
području Grada Đurđevca. Potrebno je istaknuti da na područjima općina postoji niz 
poljoprivrednih gospodarstava i seoskih domaćinstava koji unutar svog prostora provode 
kompostiranje te se provodi izdvajanje biootpada na kućnom pragu. Potrebno je potaknuti 
kompostiranje i u okviru obiteljskih okućnica i na području gradova, a sve kako bi se sve više 
smanjila količina odloženog otpada na odlagalištima.   

Prema podacima GKP Komunalac d.o.o., količina biorazgradivog komunalnog otpada koji je 
odložen na kompostanu za 2014. godinu iznosi 3.388,74 t. Prema evidenciji gospodarenja 
otpadom proteklog razdoblja vidljiv je porast sakupljenih i obrađenih količina otpada. Ujedno 
je potrebno napomenuti da kako se krenulo sa izdvajanjem biorazgradivog komunalnog 
otpada je došlo do paralelnog smanjenja odloženih količina miješanog komunalnog otpada na 
odlagalištu otpada Piškornica. Usporedba vidljiva u tablici 7. 

Tablica 7.:Usporedni prikaz sakupljenih količina biorazgradivog komunalnog otpada i ukupnih 
količina odloženog komunalnog otpada na odlagalište „Piškornica“ za područje Grada Koprivnice 

 Vrsta otpada 2010.god. 2011.god. 2012.god. 2013.god. 2014.god. 
Biorazgradivi 
komunalni otpad (t/god.)  

0 723,24 873,62 2.425,30 3.388,74 

 Odloženo D1 postupkom na odlagalište „Piškornica“ 
Miješani  komunalni 
otpad (t/god.) 

11.399 10.475 8.972 8.461 7.308 

Izvor:Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Koprivnice za razdoblje 2015-2020., Ant d.o.o, Zagreb, 
http://koprivnica.hr/aktualnosti/nacrt-plana-gospodarenja-otpadom-u-gradu-koprivnici-za-razdoblje-2015-2020-
godine/   

Uz izdvajanje biootpada i posebnih vrsta otpada putem reciklažnih dvorišta i zelenih otoka, na 
području Županije ujedno postoji i odlagalište za trajno zbrinjavanje opasnog azbestnog 
otpada. Predmetnim odlagalištem upravlja  Komunalno poduzeće d.o.o.Križevci, koje je 
ovlaštenik te vrši sakupljanje, prijevoz i zbrinjavanje azbestnog otpada ključnih brojeva: 17 
06 01* - Izolacijski materijali koji sadrže azbest i 17 06 05* - Građevinski materijali koji 
sadrže azbest  (ravne i valovite salonitne ploče) ali se na području Županije zbrinjavao otpad 
samo ključnog broja 17 06 05* te u sljedećoj tablici se prikazuju ukupne količine otpada 
sakupljene unatrag par godina.     

Tablica 8.: Prikaz povećanja količina zbrinutog azbestnog otpada (D1 postupak) 

Gradsko odlagalište otpada „Ivančino brdo“, Križevci, upravitelj Komunalno poduzeće d.o.o., 
Križevci 

Ključni broj 
otpada (KB) 

2010 god. 2011. god. 2012.god. 2013.god. 2014.god. 

17 06 05* 124,14 t 323,619 t 4 566,0 t 6 922,0 t 5.917,24 
Izvor: podaci Komunalno poduzeće d.o.o., Križevci i ROO/2014  podaci 
Izrada: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode KKŽ, ožujak 2015. god. 
 

Tablicom 8. prikazan je rast sve više prijavljenih količina građevinskog otpada (sa azbestom) 
te je za očekivati da će se i narednih godina nastaviti tendencija adekvatnog zbrinjavanja 
predmetnog opasnog otpada. Azbestni otpad se po pozivnu spakira na lokaciji gradilišta, 
preveze i zbrine D1 postupkom na odlagalištu Ivančino brdo. 
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Odlagališta – aktivna, zatvorena i stanje sanacija pojedinih lokacija 
 

Tijekom 2014. godine,na području Županije bila je aktivno 11 službenih odlagališta 
komunalnog otpada kojim upravlja 5 komunalnih poduzeća sa područja Županije.  
Odlagališta su u različitim fazama sanacije, (sanirana, djelomično sanirana ili u pripremi 
dokumentacije za sanaciju), a sve kao prijelazno razdoblje do početka funkcioniranja 
Regionalnog centra gospodarenja otpadom „Piškornica“.  

Odlagalište Ivančino brdo u Križevcima je sanirano i aktivno te je trenutno u fazi proširenja 
kako bi se osigurali dodatni kapaciteti i omogućio nesmetani rad do otvaranja RCGO-a. 
Odlagalište Piškornica u općini Koprivnički Ivanec je sanirano i aktivno. Odlagalište Peski u 
Đurđevcu je u fazi sanacije i pripremi plohe za prikupljanje novog otpada kako bi se ishodila 
potrebna dokumentacija za nastavak rada. Navedena postojeća odlagališta sa područja 
gradova su obveznici ishođenja okolišne dozvole te su tijekom 2014. godine započeli 
propisane postupke, ali još uvijek nisu ishođene tražene okolišne dozvole. Postupke ishođenja 
okolišne dozvole vodi Ministarstvo zaštite okoliša i prirode. Ishođena okolišna dozvola je 
uvjet ishođenja Dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom te su isti trenutno i u postupku 
ishođenja navedenih dozvola od strane nadležnog županijskog upravnog odjela. 

Osam službeno-dogovornih odlagališta (Orl, Hintov, Peski Kloštar Podravski, Jandrin grm, 
Trema- Gmanje, Crnec, Hačatanova i Klepa) rade na temelju rješenja ili odluke nadležnog 
tijela te su u sustavu organiziranog odvoza otpada od ovlaštenih komunalnih poduzeća ili 
koncesionara. Odlagališta nemaju lokacijsku i građevinsku dozvolu, osim odlagališta Trema-
Gmanje i Hintov. Na navedena odlagališta se odvozi otpad iz osam jedinica lokalne 
samouprave (općine Ferdinandovac, Gola, Kloštar Podravski, Novigrad Podravski, Novo 
Virje, Peteranec, Sveti Ivan Žabno i Virje). Predmetna odlagališta nemaju potrebnu 
infrastrukturu, najčešće su samo ograđena, ali bez rasvjete, bez nadzora, bez sakupljanja 
procijednih voda i slično. Jedinice lokalne samouprave bi trebale ubrzati izradu potrebne 
dokumentacije za sanaciju  kako bi iste mogle aplicirati na europske fondove. Za sanaciju je 
potrebno uskladiti prostorno plansku dokumentaciju, provesti Ocjenu o potrebi procjene 
utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu:OPUO postupak), ishoditi građevinsku dozvolu i dr.. 
Kod određenih lokacija odlagališta, koja su unutar Ekološke mreže RH  (NATURA 2000 
područja) u sklopu OPUO postupka provodit će se i Ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku 
mrežu. 

Slikom 3. je prikazan podatak sa geoinformacijskog portala Agencije za zaštitu okoliša (link 
http://gis.azo.hr) koji navodi brojčani prikaz saniranih, nesaniranih lokacija odlagališta otpada 
sa područja KKŽ.  Portal omogućuje usporedbu sa stanjem saniranja pojedinih odlagališta sa 
područja drugih županija. Predmetno prikazuje status sanacija u 2014. godini. U KKŽ: 

� 8 završenih sanacija 
� 3 sanacije u tijeku 
� 13 lokacija sa pripremom sanacije i 
� 1 lokacija za koju ne postoje podaci o sanaciji 
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Slika 3.: Status sanacija svih evidentiranih odlagališta sa područja KKŽ koja su sufinacirana od strane 
FZOEU, prikaz stanja sanacije sa  listopadom 2014.god. 

 

Izvor: http://kpi.azo.hr/home/visiosODL_SS/#/,link na Informacijski sustava zaštite okoliša AZO-a, veljača 
2015.god.  

Uz ionako prevelik broj službenih općinskih odlagališta na području Županije povremeno se 
pojavljuju i brojna manja divlja odlagališta koja unatoč kontrolama nadležne inspekcije zaštite 
okoliša i dalje narušavaju okoliš Županije. Novim Zakonom odgovornost vezana uz divlja 
odlagališta prenesena je i na komunalno redarstvo pojedine jedinice lokalne samouprave. 
Divlja odlagališta otpada, odnosno neuređeni prostori koji nisu predviđeni za odlaganje 
otpada, formirani su najčešće od građana gdje odlažu građevinski i glomazni otpad. Dio 
divljih odlagališta je saniran ili je u fazi sanacije. U proteklom vremenu je na području 
Županije sanirana 81 lokacija od ukupno 117 lokacija evidentiranih županijskim PGO. Podaci 
o broju divljih odlagališta kojima raspolažu jedinice lokalne samouprave nisu potpuni i 
cjeloviti. 

 

Regionalni centar gospodarenja otpadom „Piškornica“ 

 

Cjelovit sustav gospodarenja otpadom Koprivničko-križevačke županije podrazumijeva 
izgradnju Regionalnog centra za gospodarenje otpadom „Piškornica“ kao najvažnijeg 
infrastrukturnog objekta gospodarenja otpadom. 

RCGO predstavlja više međusobno funkcionalno i tehnološki povezanih građevina, a 
podijeljen je na sljedeće tehničko-tehnološke cjeline: ulazno-izlazna zona, upravna zgrada, 
zona transportnog centra, zona reciklažnog dvorišta, postrojenja za mehaničko-biološku 
obradu otpada, zona za odlaganje otpada, zona za prikupljanje i obradu građevinskog otpada, 
zona za prikupljanje i iskorištavanje odlagališnog plina i zona za prikupljanje i obradu 
otpadnih voda. Namijenjen je zbrinjavanju miješanog komunalnog i neopasnog proizvodnog 
otpada s području četiri županije sjeverozapadne Hrvatske. 



 

Kartogram 1.: Prostorni raspored objekata RCGO Piškornica na podru
Hrvatske 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvor: http://www.rcgo-piskornica.hr/piskornica/gospodarenje

Predviđena je mehaničko biološka obrada s aerobnom razgradnjom (biosušenjem) te obrada 
ostatne biorazgradive frakcije u bioreaktorskom odlagalištu, a predvi
postrojenja za mehaničko biološku obradu otpada je 150 000 t. Koli
području četiri županije sjeverozapadne Hrvatske 
je za očekivati da bi se ukupna 
tehnologiju rada RCGO-a u narednim godinama
primarne selekcije.  

Početkom 2014. god. RCGO i FZOEU su zaklju
financiranje izrade projektne i studijske dokumentacije izgradnje regionalnog centra za 
gospodarenje otpadom potrebne za prijavu projekta na sufinanciranje sredstvima Europske 
unije. Za financiranje izrade preostale projektno tehni
cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na podru
na sufinanciranje sredstvima Europske unije zaklju
3.470.000,00 kn između FZOEU i RCGO
dokumentacije za pretovarne stanice i regionalni centar za gospodarenje otpadom, izradu 
natječajne dokumentacije i ugovornih dokumenata, izradu Studije izvedivosti i Aplikacije za 
sufinanciranje iz sredstava Europske uni
nove Studije izvedivosti, MZOIP i FZOEU su dali suglasnost da se pokrene postupak javne 
nabave vrijednosti 3.800.000,00 kn. Slijedom navedenog 14. svibnja 2014. 
otvoreni postupak javne nabave temeljem dokumentacije odobrene od strane FZOEU i 
MZOIP-a. Isti postupak je poništen te je 

Tijekom 2014. godine izrađivala se projektna dokumentacija za izgradnju pretovarne stanice 
Zabok, te je proveden OPUO postupak i isho
sa rješavanjem imovinsko-

: Prostorni raspored objekata RCGO Piškornica na područ
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etiri županije sjeverozapadne Hrvatske u posljednjih godina ima tendenciju pada

ukupna količina komunalnog otpada potrebnog za predvi
u narednim godinama mogla smanjivati kao rezultat

RCGO i FZOEU su zaključili ugovor u iznosu 214.700,00 kn za 
financiranje izrade projektne i studijske dokumentacije izgradnje regionalnog centra za 
gospodarenje otpadom potrebne za prijavu projekta na sufinanciranje sredstvima Europske 
unije. Za financiranje izrade preostale projektno tehničke dokumentacije za uspostavu 
cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području sjeverozapadne Hrvatske radi prijave 
na sufinanciranje sredstvima Europske unije zaključen je u ožujku 2014. ugovor u iznosu 
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nove Studije izvedivosti, MZOIP i FZOEU su dali suglasnost da se pokrene postupak javne 
nabave vrijednosti 3.800.000,00 kn. Slijedom navedenog 14. svibnja 2014. 
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a. Isti postupak je poništen te je 30. prosinca 2014. godine isti ponovo raspisan
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-pravnih odnosa planirane pretovarne stanice.
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Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske uvrštena je u lipnju 
2014., odlukom Vlade Republike Hrvatske, na listu strateških projekata, što bi trebalo ubrzati 
rješavanje imovinsko pravnih odnosa. Otkupljena je nekretnina u vlasništvu općine 
Koprivnički Ivanec i osnovana je tvrtka Piškornica sanacijsko odlagalište j.d.o.o. koje bi 
kasnije preuzelo upravljanje odlagalištem „Piškornica“, a sve do početka rada RCGO-a. 

Provedeni su uspješni pregovori oko rješavanja imovinsko pravnih odnosa sa Gradom 
Koprivnica i GKP Komunalac i dogovorena je daljnja suradnja.   

Dana 29. prosinca 2014. godine raspisan je ograničeni postupak javne nabave projektiranja i 
izvođenja svih radova na izgradnji RCGO-a u općini Koprivnički Ivanec i pokrenuti su 
postupci oko planiranja pretovarne stanice Varaždin. 

Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluku o proglašenju projekta pod nazivom regionalni 
centar za gospodarenje otpadom RCGO sjeverozapadne Hrvatske Piškornica strateškim 
projektom Republike Hrvatske koja je objavljena u Narodnim novinama br. 72/14. 

Temeljem Sporazuma o ulaganju sredstava FZOEU u pripremu i provedbu projekata 
izgradnje RCGO-a za prijavu na sufinanciranje iz sredstava EU fondova, izgradnja 
pretovarnih stanica i sanacije odlagališta otpada na području 4 županije, održani su sastanci sa 
jedinicama lokalne samouprave, Gradom Ludbregom, Općinom Gola, Gradom Novi Marof, 
Gradom Križevci, Općinom Sveti Ivan Žabno i Gradom Mursko Središće koji su se usuglasili 
da svoje sanacije prepuste društvu Piškornica d.o.o. jer neće graditi nove kazete za daljnje 
odlaganje.  FZOEU će osigurati sredstva za usklađenje dokumentacije za izradu aplikacije za 
trajno zatvaranje odlagališta. 

Detaljnije o radu i provedenim aktivnostima tijekom 2014. godine obrađeno je u Izvješću o 
radu „Piškornica“ d.o.o. za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine kojeg 
usvaja nadzorni odbor Društva te se isto Izvješće predstavlja i županijskoj skupštini. 

Edukacija 
 
Strateški cilj edukacije upravnih struktura, stručnjaka i javnosti o gospodarenju otpadom je 
planirano ostvariti putem razvoja sustava odgoja i obrazovanja, informiranja i komunikacije o 
otpadu prikladnim programima u školskom i izvanškolskom području, medijima i stručnim 
radionicama, razradi programa i metoda za edukaciju.  
 
Po pitanju edukacije stanovništva o izdvajanju posebnih vrsta otpada kao i odgovornijoj brizi 
za okoliš potrebno je napomenuti da su se edukacije provodile na području gradova, a osobito 
u Gradu Križevci. Ovim izvješćem detaljnije prikazujemo aktivnosti edukacije projekta „Moj 
otpad, moja odgovornost“! 

� Projekt je započet istraživanjem (anketom) kojom je utvrđena razinu dosadašnje 
informiranosti građana Križevaca o odvajanju otpada putem posude/spremnika te 
njihove navike i eventualne probleme s kojima se susreću. 

� Izrađen je poseban upitnik za građane koji žive u obiteljskim kućama, a poseban za 
građane koji žive u višestambenim zgradama, istraživanje je provedeno i među 
učenicima svih osnovnih i srednjih škola s područja Grada.  
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Škola je prepoznata kao jedan od najvažnijih izvora informiranja o pravilnom odvajanju 
otpada, najveći broj aktivnosti posvećen je edukaciji djece školskog uzrasta kako bi se još 
više, intenzivnije te pravovremeno utjecalo na usvajanje pravilnih navika odvajanja otpada.  
 
Povodom Dana planeta Zemlje organizirane su Informativno-edukativne radionice u kojima 
su sudjelovala djeca svih križevačkih vrtića (sadilo se cvijeće, kompostiralo, pravilno sortirao 
otpad i djeca su upoznata s praktičnim rješenjima koje mogu primijeniti u svakodnevnom 
životu kako bi doprinijeli zajedničkom cilju očuvanja planete Zemlje). 
 
Slika  4.: Obilježavanje Dana planete Zemlja – radionica sa djecom križevačkih vrtića 

 
Izvor: Komunalno poduzeće d.o.o., Križevci  
 

U sklopu 17. Obrtničko-gospodarskog sajma u Križevcima organizirana je u suradnji s 
Lutkarskom družinom „Petrica“ Osnovne škole „Vladimir Nazor“ predstava „Reciklirko u 
nevolji“ s ciljem edukacije djece o važnosti pravilnog odvajanja otpada.  Nakon predstave 
održana je kreativno-edukativna radionica „Moj otpad, moja odgovornost!“ na kojoj su 
učenici OŠ. izrađivali recikliranu edukativnu ploču u obliku posuda za odvajanje otpada 
pomoću koje će djeca od najranije dobi učiti pravilno odvajati otpad.  Izrađene edukativne 
ploče poklonjene su svim vrtićima. 
 
Slika 5.: Lutkarska predstava „Reciklirko u nevolji“ 
 

 
Izvor: Komunalno poduzeće d.o.o., Križevci  
 

Uz gore spomenutu aktivnosti i ostala jedinice lokalne samouprave provodile su edukacije, ali 
najčešće putem letaka, radionicama,  radio emisija, objavama u novinama, oglasnim pločama 
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i slično. U svakom pogledu edukacija se treba aktivnije provoditi i u navedenom sustavu 
trebaju biti uključeni razni aspekti društva od komunalnih poduzeća, lokalne uprave, medija 
školstva i drugih te se kroz zajedničke napore mogu postignuti određeni mjerljivi rezultati. 
 
Predmetne izobrazno-edukativne aktivnosti trebaju se utvrditi početkom godine, redovito 
provoditi i o navedenim aktivnostima JLS treba izraditi Izvješće o provedbi izobrazno-
informativnih aktivnosti kao sastavnog dijela godišnjeg izvješća o provedbi plana 
gospodarenja otpadom.  

Usporedba provedenih aktivnosti tijekom 2014. godine i osvrt na 
Izvješće o provedenoj državnoj reviziji učinkovitosti sa predloženim 
smjernicama i zaključcima unaprjeđenja postojećeg sustava 
 

Tijekom 2014 godine na području Koprivničko-križevačke županije se provodila revizija 
učinkovitosti gospodarenja otpadom koju je provodio Državni ured za reviziju. Postupak 
revizije je trajao od 17.prosinca 2013. godine do 04. rujna 2014. godine. Tijekom revizije su 
razmatrani usvojeni Planovi gospodarenja otpadom (JLS i Županije), izrađena Izvješća o  
provedbi PGO-a te provedene mjere i konkretne aktivnosti za proteklo razdoblje od 2008. 
godine do konca 2013. godine. Prema razmatranom revizija je došla do utvrđivanja određenih 
činjenica i zaključaka koje u ovom Izvješću navodimo sa osvrtom UO na provedene 
aktivnosti i konkretno postignute mjere tijekom 2014. godine: 

A) Izbjegavanje  nastajanja i smanjivanje količine otpada na mjestu nastanka 
1. Plan gospodarenja otpadom su donijele 23 jedinice lokalne samouprave, a dvije nisu 

donijele (Grad Koprivnica i Općina Rasinja).  
a. Revizija: predlaže donijeti nove planove gospodarenja otpadom za razdoblje 

šest godina sa svim elementima propisanim odredbama novog Zakona. Plan 
objaviti u službenom glasilu sa provedenom procedurom prije objavljivanja. 
Nacrt plana gospodarenja otpadom učiniti dostupnim javnosti za iznošenje 
primjedbi, prijedloga i mišljenja i ishoditi suglasnost nadležnog županijskog 
tijela na Plan. Nadalje, predlaže gradovima i općinama koje su donijele plan 
gospodarenja otpadom sastavljen na temelju Zakona o otpadu, uskladiti s 
odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom. 

b. Provedene aktivnosti tijekom 2014.godine: Grad Koprivnica je pokrenuo 
izradu PGO-a. Općina Rasinja je stari Plan usvojen 2011. godine poslala na 
provjeru zakonitosti i objavu u Službenom glasniku KKŽ te je isti objavljen u 
br. 8/14.  

2. Organiziranim sakupljanjem i odvozom komunalnog otpada nije obuhvaćena Općina 
Podravske Sesvete te dva naselja u Općini Sokolovac (Kamenica i Jankovac – zbog 
nepristupačnosti terena komunalnim vozilima). Organiziranim sakupljanjem i 
odvozom komunalnog otpada obuhvaćeno je 112 782 stanovnika ili 97,5 % ukupnog 
broja stanovnika Koprivničko-križevačke županije. 

a. Revizija:Potrebno je pokriti cijelo područje Županije sa organiziranim 
odvozom komunalnog otpada. 

b. Aktivnosti: nije pokriveno cijelo područje Županije. 
3. Planom gospodarenja otpadom Koprivničko-križevačke županije nisu predviđena 

ukupna financijska sredstva za uspostavu odvojenog skupljanja otpada (navedeno je 
istaknuto kao manjak PGO-a). Utvrđeno je da su sve jedinice lokalne samouprave 
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dužne osigurati gradnju reciklažnih dvorišta do 2009. te u sklopu reciklažnih dvorišta 
formirati prostor za građevinski otpad, da zelene otoke treba postaviti u svim 
jedinicama lokalne samouprave prema kriteriju jedan zeleni otok na 350 stanovnika, a 
alternativni način je uspostava odvojenog skupljanja otpada - više kanti po 
domaćinstvu. 

a. Revizija: Istaknuto je da realizacija predmetnih mjera kasni u provedbi. 
b. Aktivnosti: Sredstva za uspostavu odvojenog sakupljanja otpada ugrađena su u 

županijski proračun, kroz kapitalni projekt K 100068 kojim se sufinancira 
izgradnja reciklažnih dvorišta i nabava komunalne opreme. Provedba na 
području Županije kasni, ali je vidljivo da su pojedine općine započele 
realizaciju konkretnih projekata na svom području. 

4. Odredbom članka 28. Zakona o održivom gospodarenju otpadom koji je donesen u 
srpnju 2013., propisana je obveza jedinice lokalne samouprave da na svom području 
osigura, između ostalog, javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada te odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, 
stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada. 

a. Ne postoji javna usluga na području JLS Podravske Sesvete. 
5. Cijena usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada u jedinicama lokalne 

samouprave se obračunava prema cjeniku komunalnog društva odnosno koncesionara 
na koji je pribavljena suglasnost jedinice lokalne samouprave, a obračunava se prema 
broju članova kućanstva, obujmu posude, kontejnera ili vreće, obujmu posude i broju 
članova kućanstva, paušalnom iznosu i broju članova kućanstva te u paušalnom 
iznosu. Za pravne osobe se obračunava prema površini poslovnog prostora, obujmu 
posude ili u paušalnom iznosu. Cijena skupljanja i odvoza krupnog (glomaznog) 
otpada i cijena primarne reciklaže je uračunana u cijenu redovnog prikupljanja i 
odvoza komunalnog otpada. Odredbom članka 33. Zakona o održivom gospodarenju 
otpadom je propisano da je davatelj usluge dužan korisniku usluge obračunavati cijenu 
javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog 
otpada razmjerno količini predanog otpada u obračunskom razdoblju, pri čemu je 
kriterij količine otpada u obračunskom razdoblju masa predanog otpada ili obujam 
spremnika otpada i broj pražnjenja spremnika. Cijena se obračunava na temelju 
odluke o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja 
biorazgradivog komunalnog otpada.  

a. Do kraja 2014 god. niti jedna jedinica lokalne samouprave na području 
županije nije donijela odluku o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja 
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada. Rok za 
donošenje navedene odluke je tri mjeseca od dana stupanja na snagu uredbe 
Vlade Republike Hrvatske koja je trebala biti donesena do srpnja 2014. god. 
Do konca 2014.god. Vlada Republike Hrvatske nije donijela navedenu uredbu. 

6. Na području Koprivničko-križevačke županije su izgrađena dva reciklažna dvorišta za 
komunalni otpad (u gradovima Koprivnici i Križevcima) i jedno reciklažno dvorište za 
građevinski otpad (u Gradu Koprivnici). Planom gospodarenja otpadom Koprivničko-
križevačke županije planirano je da svaka jedinica lokalne samouprave treba izgraditi 
reciklažno dvorište. Ujedno je novim Zakonom detaljnije razrađena obveza jedinicama 
lokalne samouprave da na svom području osiguraju odvojeno prikupljanje otpada kroz  
postavljanje spremnika i pravovremenu gradnju reciklažnih dvorišta. Predmetno je 
propisano i u vidu da jedinica lokalne samouprave koja ima manje od 1 500 
stanovnika, a nije osigurala funkcioniranje reciklažnog dvorišta, dužna osigurati na 
svojem području mobilnu jedinicu koja se smatra reciklažnim dvorištem i dr. sa 
propisanim rokom do srpnja 2014. godine. 
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a. Revizija:Državni ured za reviziju predlaže gradovima i općinama planirati 
izgradnju reciklažnih dvorišta za gospodarenje komunalnim i građevinskim 
otpadom kao prioritetne projekte izgradnje komunalne infrastrukture i 
pokrenuti aktivnosti izgradnje reciklažnih dvorišta te osigurati funkcioniranje 
reciklažnih dvorišta u roku i na način propisan odredbama Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom. 

b. Aktivnosti: Tijekom 2014. godine se pripremala i izrađivala projektna 
dokumentacija za gradnju reciklažnih dvorišta na području JLS: Đurđevac, 
Molve, Virje i počeli su pregovori sa FZOEU i pripreme za područja Novigrad 
Podravski i Legrad. Grad Križevci i Grad Koprivnica imaju u planu u suradnji 
sa FZOEU nabaviti mobilno reciklažno dvorište. Zbog propusta donošenja 
propisanih dokumenata, PGO-a, FZOEU ne odobrava  financiranje projekata 
nekim JLS. 
 

B) Razvitak infrastrukture za razvoj i izgradnju cjelovitog sustava gospodarenja 
otpadom 
 
7. Planom gospodarenja otpadom Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2008.-

2015. predviđen je regionalni koncept centra za gospodarenje otpadom, prema kojem 
se planira izgradnja regionalnog centra za gospodarenje otpadom za područje četiri 
županije sjeverozapadne Hrvatske (Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, 
Međimurska i Varaždinska županija) na lokaciji u općini Koprivnički Ivanec. 
Predviđeni kapacitet postrojenja za mehaničko biološku obradu otpada je 150 000 t. 

a. Revizija: Količina skupljenog otpada na području četiri županije 
sjeverozapadne Hrvatske u 2012. je iznosila 101 380 t. Za očekivati je da bi se 
količina otpada u narednim godinama trebala smanjivati kao rezultat novog 
načina gospodarenja otpadom (primarna selekcija otpada) te je upitna 
iskorištenost kapaciteta predloženih postrojenja.  

Izgradnja RCGO sjeverozapadne Hrvatske uvrštena je u lipnju 2014. god., 
odlukom Vlade Republike Hrvatske, na listu strateških projekata, što bi trebalo 
ubrzati rješavanje imovinsko pravnih odnosa. Prema obrazloženju, uz Odluku 
Vlade Republike Hrvatske, studija izvedivosti iz 2010. na temelju koje je 
procijenjena vrijednost investicije, nije postigla potrebnu kvalitetu, radi čega je u 
tijeku javna nabava izrade nove Studiju izvedivosti. Nova studija izvedivosti bi 
trebala sadržavati precizniji iznos procijenjene vrijednosti projekta.  

b. Revizija: Ukoliko nova studija izvedivosti utvrdi da su neka tehnološka 
rješenja bolja od dosad izrađenih biti će potrebno provesti postupak izmjene 
lokacijske dozvole. 
 

C) Smanjivanje rizika od otpada putem sanacija i zatvaranja odlagališta 
 
8. Sakupljeni otpad s područja 25 jedinica lokalne samouprave se odlaže na dvanaest 

odlagališta komunalnog otpada na području Koprivničko-križevačke županije (tri 
službena odlagališta Piškornica, Peski Đurđevac i Ivančino brdo te devet službeno-
dogovornih odlagališta Orl, Hintov, Peski Kloštar Podravski, Jandrin grm, Šarije, 
Trema Gmanje, Crnec, Hačatanova i Klepa). Skupljeni otpad s područja općina 
Hlebine, Koprivnički Ivanec, Legrad, Molve, Rasinja i Sokolovac odvozi se i na 
odlagališta izvan županije ili predaje na mehaničko biološku obradu. 
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Na području Koprivničko-križevačke županije registrirano je devetnaest odlagališta 
komunalnog otpada, od čega su tri odlagališta (Gaić, Golubinski Domaji i Sekili) 
sanirana i zatvorena, četiri odlagališta (Rudićevo, Teleš, Ledine i Peski Kalinovac) su 
zatvorena, a na dvanaest odlagališta se odlaže komunalni otpad. Postupak sanacije u 
tijeku je na odlagalištu Peski Đurđevac, a odlagališta Piškornica i Ivančino brdo su 
sanirana sa nastavkom sanitarnog odlaganja. Za ostalih devet odlagališta u tijeku je 
izrada dokumentacije. 

a. Revizija: Odredbama ugovora o pristupanju Europskoj uniji, Republika 
Hrvatska se obvezala osigurati postupno smanjivanje otpada odloženog na 
postojeća neusklađena odlagališta. Navedeno je propisano i odredbama Zakona 
o održivom gospodarenju otpadom, prema kojima je odlaganje otpada na 
neusklađenom odlagalištu u Republici Hrvatskoj zabranjeno nakon 31. 
prosinca 2017.god. te bi sva postojeća odlagališta trebala biti sanirana do 
konca 2018. Potrebno je žurno poduzeti aktivnosti za provođenje sanacije i 
zatvaranja postojećih odlagališta do vremena izgradnje i otvaranja RCGO-a, 
odnosno do konca 2018. 

b. Aktivnosti: tijekom 2014. godine samo su općine Gola i Sveti Ivan Žabno 
potpisale konkretne ugovore sa Piškornica d.o.o , a sve vezano na projekt 
sanacije i zatvaranja odlagališta Hintov i Trema-Gmanje. 

 
9. Na području Koprivničko-križevačke županije postoji više divljih odlagališta otpada, 

odnosno neuređenih prostora koji nisu predviđeni za odlaganje otpada, a formirali su 
ih najčešće građani gdje odlažu građevinski i glomazni otpad. Dio divljih odlagališta 
je saniran ili je u fazi sanacije. Unatoč tome, još uvijek je znatan broj divljih 
odlagališta koje je prema planu trebalo sanirati do konca 2011. 

a. Revizija: predlaže uspostaviti učinkovit nadzor nad odlaganjem otpada na 
području Koprivničko-križevačke županije kako bi se izbjeglo stvaranje novih 
divljih odlagališta te poduzeti mjere za sanaciju postojećih divljih odlagališta. 

b. Aktivnosti: pojedine općine su provodile akcije sakupljanja i čišćenja divljih 
odlagališta, ali isto je zanemarivo i trebalo bi intenzivirati napore kroz aktivniji 
i učinkovitiji rad komunalnih redara i suradnju sa inspekcijom zaštite okoliša. 

 
D) Informacijski sustav gospodarenja otpadom 

 
10. Prema Strategiji i Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, razvitak 

informacijskog sustava je uvjet za učinkovito funkcioniranje sustava gospodarenja 
otpadom. Zakonom je propisano da je informacijski sustav gospodarenja otpadom dio 
informacijskog sustava zaštite okoliša. 

a. Revizijom je utvrđeno da pojedine jedinice lokalne samouprave ne dostavljaju 
izvješća o provedbi planova gospodarenja otpadom pa se ista ne mogu 
dostaviti u nadležno Ministarstvu i Agenciju te Agencija ne raspolaže 
podacima za vođenje kvalitetnog informacijskog sustava. Utvrđeno je da se 
temeljem navedenog, u Izvješćima ne prikazuje realna slika gospodarenja 
otpadom na području Županije. 

b. Aktivnosti: Izvješća o provedbi PGO za 2014. godinu su većim djelom 
dostavljena do 31.3.2015. godine. Od ukupno 25 JLS dostavilo je 19 JLS. 
Potrebno je napomenuti da su neka od dostavljenih Izvješća dostavljena bez 
Zaključka o usvajanju, Nacrti (bez potpisa i pečata) te  je svega četiri Izvješća 
do 31.ožujka objavljeno u službenom glasilu. Ujedno je kvaliteta predmetnih 
Izvješća upitna te da bi se iz istih trebalo iščitati više podataka. U Dodatku 
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ovog Izvješća nalazi se sažeti prikaz zaprimljenih Izvješća o provedbi PGO 
JLS za 2014. godinu.  

11. Ujedno u Informacijski sustav gospodarenja otpadom spada i Registar onečišćavanja 
okoliša (u daljnjem tekstu:ROO) gdje su obveznici prijave podataka svi proizvođači, 
skupljači i oporabitelji otpada. Obveznici prijavljuju podatke putem korisničkog 
računa i lozinke. Pri ispunjavanju obrazaca, obveznici trebaju voditi brigu o kvaliteti 
prijavljenih podataka, posebice u pogledu potpunosti, dosljednosti i vjerodostojnosti. 
Revizijom je utvrđeno da prijavljivanje podataka za prethodnu godinu u Registar 
onečišćavanja okoliša započinje u drugoj polovini siječnja tekuće godine (osobito 
nakon podsjetnika od strane županije na potrebno ispunjavanje zakonske obveze). Rok 
prijave podataka je do 1. ožujka, a županijama je rok do 15. lipnja za provjeru 
potpunosti, dosljednosti i vjerodostojnosti dostavljenih podataka.  

a. Revizija: Problem je što određeni dio obveznika ne prijavi podatke 
pravovremeno u ROO. Prijave su nepotpune i netočne, krivo su navedeni  
ključni brojevi otpada i slično. Potrebno je pregledati i provjeriti točnost 
podataka za oko 300 obveznika te često dolazi do komplikacija i nesuradnje. 
 

E)    Edukacija o gospodarenju otpadom 
 

12. Prema odredbama članka 39. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, jedinica 
lokalne samouprave je dužna na svom području i o svom trošku, osigurati godišnje 
provođenje izobrazno-informativne aktivnosti, a osobito javne tribine, informativne 
publikacije o gospodarenju otpadom i objavu specijaliziranih priloga u medijima kao 
što su televizija i radio. Također je dužna uspostaviti i ažurno održavati svoju mrežnu 
stranicu s informacijama o gospodarenju otpadom na svojem području. 

a. Revizija: Edukacija stanovništva o obvezi odvojenog skupljanja komunalnog 
otpada na području KKŽ se provodi djelomično. Većina jedinica lokalne 
samouprave provodi edukaciju stanovništva o obvezi odvojenog skupljanja 
komunalnog otpada putem komunalnih društava i koncesionara. Edukacija se 
provodi objavom na mrežnim stranicama, putem letaka, radio emisijama, 
radionicama u vrtićima, predavanjima u osnovnim i srednjim školama, 
oglasnim pločama i dr.  Provedene aktivnosti na educiranju stanovništva nisu 
potpune i cjelovite i ne provode se kontinuirano. Većina jedinica lokalne 
samouprave na svojim mrežnim stranicama nema informacije o 
gospodarenju otpadom na svom području. 

b. Revizija: predlaže gradovima i općinama na području Koprivničko-križevačke 
županije provoditi godišnje izobrazno-informativne aktivnosti te uspostaviti i 
ažurno održavati mrežnu stranicu s informacijama o gospodarenju otpadom na 
svom području. Predlaže se sastavljati izvješće o provedbi izobrazno-
informativnih aktivnosti kao sastavnog dijela godišnjeg izvješća o provedbi 
plana gospodarenja otpadom. 

c. Aktivnosti: Po pitanju edukacije tijekom 2014. Godine potrebno je istaknuti 
Grad Križevce i aktivnosti Komunalnog poduzeća d.o.o. i Grad Križevce koji u 
suradnji sa Udrugom za održivi razvoj provode edukacije po pitanju odvajanja 
i primarne reciklaže.  
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Financiranje gospodarenja otpadom 
 

Ovim Izvješćem prikazuju se podaci o utrošenim sredstvima  Županije odnosno uloženim 
sredstvima s ciljem razvoja poticanja održivog gospodarenja otpadom na području 
Koprivničko-križevačke županije s tim da je prošireno financiranje te se uz sufinanciranje 
projekta RCGO-a Piškornica  potiče razvoj primarne reciklaže i podizanje sustava na cijelom 
teritorijalnom području Županije. Tijekom 2014 godine Županija je otvorila nove tekuće i 
kapitalne projekte kao i javne pozive te omogućila jedinicama lokalne samouprave  da 
kandidiraju svoje projekte izgradnje reciklažnih dvorišta, nabave komunalne opreme i slično 
uz sufinanciranje FZOEU i na sufinanciranje Županiji. Predmetno ujedno predstavlja 
efikasniju provedbu mjera propisanih Županijskom razvojnom strategijom  Koprivničko-
križevačke županije za razdoblje 2011-2013 (Službeni glasnik 4/11), Cilju 3 „Razvoj 
prometne i komunalne infrastrukture“ Prioritetu 3-2 Razvoj komunalne infrastrukture, te 
mjerama 3-2-3 Uspostavljanje sustava gospodarenja otpadom i 3-2-4 Unapređenje 
postojećeg stanja zbrinjavanja komunalnog otpada). Formiranje predmetnih stavku u 
županijskom proračunu, provedbu, kontrolu i izvješćivanje o istima kao i suradnju sa tvrtkom 
Piškornica d.o.o. i FZOEU nadzire Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, 
poljoprivredu i međunarodnu suradnju. 

Stavke Proračuna Županije tijekom 2014. godine su: 

1. Tekući projekt T 100005 Piškornica d.o.o. sufinanciranje provedbe investicije RCGO 
sjeverozapadne Hrvatske,  

2. Aktivnost A 100088 Povrat sredstava Fondu za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost za projekt Piškornica d.o.o. i  

3. Kapitalni projekt K 100068 Sufinanciranje gradnje objekata gospodarenja 
komunalnim otpadom – reciklažna dvorišta   

Navedene stavke proračuna –detaljniji opis (podaci nadležnog županijskog upravnog odjela): 

T 100005 „Piškornica“ d.o.o. sufinanciranje provedbe investicije RCGO sjeverozapadne 
Hrvatske 
 
Sukladno Projektu „Piškornica“ d.o.o., sufinanciranje provedbe investicije RCGO 
sjeverozapadne Hrvatske u 2014. godini, financirani su troškovi poslovanja trgovačkog 
društva Piškornica d.o.o. u iznosu od 443.100,91 kn. U zahtjevu se zbrajaju sveukupni 
mjesečni troškovi poslovanja koji se raspoređuju po ključu vlasničkih odnosa na sve osnivače. 
U sufinanciranju troškova Piškornice Koprivničko-križevačka županija sudjeluje sa 22,5%.  
 
U 2014. godini osnivači su u svojim proračunima planirali ukupno 1.333.333,34 kn (po 
300.000,00 svaka županija i 133.333,34 kn Općina Koprivnički Ivanec). Zbog povećanja 
neplaniranih troškova u 2014. godini prihvaćen je prijedlog Rebalansa financijskog plana 
Društva, nakon čega novo planirana sredstva za sufinanciranje troškova poslovanja za 2014. 
godinu iznose 2.050.555,00 kn (po 461.375,00 kn svaka županija i 205.055,55 kn općina 
Koprivnički Ivanec).  
 
Po dostavljenim mjesečnim zahtjevima osnivačima, za razdoblje od 1.1.2014. do 31.12.2014. 
godine, troškovi poslovanja društva ukupno iznose 2.040.580,97 kn. Radi transparentnosti 
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operativnih troškova, uz svaki zahtjev za sufinanciranje, osnivačima su dostavljene kopije 
računa, rekapitulacije plaća zaposlenih i obračuni honorara. 
 
Tijekom 2014. Koprivničko-križevačka županija uplatila je 443.100,91 kn od traženih 
461.375,00 kn. Iznos sufinanciranja je umanjen za 18.274,09 kn, odnosno za trošak kamata i 
poreza pri kupnji zemljišta u Koprivničkom Ivancu i Zaboku, jer navedeni troškovi nisu bili 
unaprijed planirani ni u financijskom planu društva „Piškornica“ d.o.o. a ni Rebalansom istog 
plana. Ostala su sva tražena sredstva u cijelosti uplaćena (ukupno 96,04%). 
 
U Izvještaju Nadzornog odbora naveden je Godišnji financijski izvještaj poslovanja društva 
Piškornica d.o.o. i to kako slijedi: 

1. Ukupan prihod od 1.891.633 kune ( povećanje za 39,4%) 
2. Ukupni rashodi od 1.841.077 kuna (povećanje za 43,9%) 
3. Dobit prije oporezivanja od 50.556 kuna 
4. Porez na dobit od 2.586 kuna 
5. Dobit razdoblja nakon oporezivanja od 47.970 kuna 

 
Prema strukturi poslovni prihodi su ostvareni iz izvora sredstava osnivača (99% prihoda), 
planirani su rebalansom Financijskog plana operativnih troškova za 2014. godinu u iznosu od 
2.050.555,55 kuna, ostvareni su u iznosu 1.868.279 kn, sve na osnovu dokumentiranih 
poslovnih rashoda, koji su u 2014. godini iznosili 1.841.077 kn. 
 
S Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je 14. siječnja 2014. godine sklopljen 
Ugovor o neposrednom financiranju usluga izrade projektne i studijske dokumentacije 
potrebne za prijavu projekta RCGO Piškornica na sufinanciranje iz EU fondova davanjem 
kapitalne pomoći, čime se u 100% iznosu od 279.700,00 kn financira već ugovorena i 
izrađena projektna dokumentacija. Također je dobiven beskamatni zajam kod Fonda u iznosu 
od 3.029.595,10 kn potrebnih za otkup preostalog zemljišta. Od tog iznosa do sad je 
realizirano 1.626.930,00 kn za otkup zemljišta za potrebe PS Zabok i za dio zemljišta u 
obuhvatu RCGO Piškornica.  
 
U 2014. godini otkupljeno je 0,66 ha zemljišta za potrebe PS Zabok u vrijednosti 856.050,00 
kn. Također je otkupljena nekretnina u vlasništvu Općine Koprivnički Ivanec površine 6,3 ha 
te je sklopljen i u zemljišnim knjigama proveden Ugovor o osnivanju prava građenja na 
nekretninama ukupne površine 7,4 ha u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije.   
 
Provedeni su postupci javne nabave za uslugu izrade projektno-tehničke i druge 
dokumentacije za potrebe pretovarnih stanica Zabok i Varaždin. Potpisan je ugovor s 
odabranim ponuditeljem IPZ Uniprojekt TERRA iz Zagreba i izrada dokumentacije je u 
tijeku. Fond i Ministarstvo za zaštitu okoliša i prirode dali su suglasnost na pokretanje 
postupka javne nabave procijenjene vrijednosti 3.800.000,00 kn. Po odabiru ponude kad će 
biti poznat točan iznos te će se Fondu predati zahtjev za financiranje.   
 

A 100088 Povrat sredstava Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za projekt  
„Piškornica“ d.o.o. 
 

Prema obavezama koje proizlaze iz Sporazuma o ulaganju Fonda za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost u pripremne radove za Centar za gospodarenje otpadom 
sjeverozapadne hrvatske „Piškornica“, pretovarne stanice i sanacije odlagališta otpada na 
području 4 županije, od kolovoza 2012. godine, utvrđena je isplata Fonda, u članku 2. stavku 
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4., od 2.619.028,40 kuna u korist „Piškornica“ d.o.o., sve putem žiro računa Koprivničko- 
križevačke županije, kao i obaveze Koprivničko križevačke županije, prema članku 4. 
predmetnog Sporazuma, gdje se za ime i račun drugih osnivača u funkciji Korisnika 1, 
obavezuje više isplaćena sredstva vratiti u korist Fonda. 
 
Više isplaćena sredstva iznosila su 313.135,39 kn, a po Sporazumu br. 3 zaključenom među 
osnivačima, solidarno učešće u refundaciji predmetnog troška jednako je vlasničkom udjelu 
(22,5% županije i 10% općina), odnosno 70.455,47 kuna za županije i 31.313,54 za općinu 
Koprivnički Ivanec.   
 
Koprivničko-križevačka županija je ukupni iznos više isplaćenih sredstava predvidjela u 
Županijskom proračunu za 2014. godinu i uplatila Fondu. Tijekom godine ostali osnivači 
(Međimurska, Varaždinska, Krapinsko-zagorska županija i Općina Koprivnički Ivanec) 
Koprivničko-križevačkoj županiji uplatili su gore navedene iznose za povrat više preplaćenih 
sredstava Fondu. Ova aktivnost u potpunosti je realizirana (100%) u iznosu koji je bio 
predviđen Proračunom.  
 
 
K 100068 Sufinanciranje     gradnje    objekata    gospodarenja    komunalnim otpadom  
- reciklažna dvorišta 
 
Ovaj projekt ima namjenu sufinanciranja gradnje objekata gospodarenja komunalnim 
otpadom, reciklažnih dvorišta i nabavu opreme za isto jedinica lokalne samouprave koje su 
vlasnici, odnosno suvlasnici komunalnih društava registriranih za poslove gospodarenja 
otpadom ili koje samostalno nabavljaju opremu.  
 
Intenzitet potpore korisniku iznosi do 50% od ukupnog učešća u financiranju kapitalnog 
projekta od strane jedinice lokalne samouprave, što je regulirano Ugovorom ili odlukom s  
Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, ali ne više od 30%  prihvatljivih troškova 
gradnje i opremanja reciklažnih dvorišta, gdje su neprihvatljivi troškovi: porez na dodanu 
vrijednost i troškovi nadzora. 
 
Nominalno gornji limit u godišnjem ukupnom iznosu sufinanciranja gradnje reciklažnog 
dvorišta po jedinici lokalne samouprave iznosi 300.000,00 kuna. Iznimno za jedinice lokalne 
samouprave koje sufinanciraju samostalno nabavu opreme za postojeće reciklažno dvorište, 
odnosno objekte gospodarenja otpadom, kojima upravlja trgovačko društvo u njihovom 
vlasništvu ili suvlasništvu, intenzitet potpore iznosi do 30% od troškova opreme, bez PDV, ali 
ne više od 100.000,00 kuna godišnje. Jedinice lokalne samouprave realiziraju kapitalnu 
pomoć podnošenjem Zahtjeva na propisanom obrascu, nakon objavljenog javnog poziva. 
 
Od ukupno planiranih 380.000,00 kuna u Proračunu za 2014. godinu po projektu 
Sufinanciranje     gradnje    objekata    gospodarenja    komunalnim otpadom - reciklažna 
dvorišta dodijeljena je kapitalna pomoć u sveukupnom iznosu 310.511,43 kune (81,71%). 
 
Tablica 9. predstavlja popis JLS koje su se javile zahtjevima po objavljenom Javnom pozivu 
za  kapitalni projekt K 100068 Sufinanciranje  gradnje objekata gospodarenja komunalnim 
otpadom – reciklažna dvorišta, odobrenim iznosom i namjenom sufinanciranja. Svi zahtjevi 
koji su primljeni su i odobreni po dostavljenoj traženoj dokumentaciji.  
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Tablica 9.:  Prikaz realizacije K 100068 sa pojedinim investicijama sufinanciranja po JLS 

Kapitalni projekt K 100068  - Sufinanciranje gradnje objekata za gospodarenje komunalnim otpadom - reciklažna 
dvorišta u 2014. godini 

Rb. J L S  Namjena  Iznos 

1. Križevci 

3 otvorena kontejnera 10m³ 
1 regal za kemijski otpad 
1 mobilno ekološko spremište 
9 otvorenih kontejnera 15m³ 
4 kontejnera za tekstil 
15 plastičnih kontejnera 1,5m³ 

82.922,10 kn 

2. Hlebine 
12 plastičnih okruglih kontejnera za zelene otoke  (plastika, 
staklo, papir)zapremnina 1100 litara 

6.987,00 kn 

3. Drnje 
11 plastičnih kontejnera zapremnine  
1100 litara za zelene otoke (za papir, plastiku, staklo i metal) 

5.044,50 kn 

4. Gola 
20 plastičnih kontejnera zapremnine  
1100 litara za zelene otoke (za papir, plastiku, staklo) 

10.554,75 kn 

5. 
Novigrad 
Podravski 

20 plastičnih kontejnera zapremnine  
1100 litara za zelene otoke (za papir,  
plastiku, staklo, tekstil) i 2 kante za baterije zapremnine 20 lit 

7.881,00 kn 

6. Virje 

1200 kanti za kom. otpad zapremnine 120 lit 
9 kontejnera zapremnine 1100 litara za  
zelene otoke (papir, staklo, plastika) 
5 metalnih kontejnera za kom. otpad, otvorenih zapremnine 5m³ 

32.376,00 kn 

7. Đelekovec 
12 plastičnih kontejnera zapremnine  
1100 litara za zelene otoke (za papir, plastiku, komunalni otpad i 
metal) 

5.004,00 kn 

8. 
Koprivnički 

Ivanec 
9 plastičnih kontejnera zapremnine  
1100 litara za zelene otoke (za papir, plastiku i metal) 

3.996,00 kn 

9. Đurđevac 

46 metalnih kontejnera 1,2m³ za papir 
33 metalna kontejnera 1,2m³ za staklo 
20 metalna kontejnera 1,2m³ za plastiku 
100 koševa zapremnine 80 litara 
100 kanti za kom. otpad zapr. 80 litara 
25 kanti za staklo zapr. 80 litara 
25 kanti za kom. otpad zapr. 120 litara 
100 kanti za staklo zapr. 120 litara 
5 kontejnera za staklo zapr. 660 litara 
5 kontejnera za staklo zapr. 1100 litara 

122.146,08 kn 

10. Koprivnica 

3 mobilna ekološka spremišta  
1 eko kontejner za sakupljanje starih fluorescentnih cijevi 
1 eko kontejner za sakupljanje i zbrinjavanje otpadnih ulja zapr. 
1000 litara 
1 eko kontejner za sakupljanje i zbrinjavanje otpadnog jestivog 
ulja zapr. 1000 litara 
1 eko kontejner za sakupljanje starih 
baterija i lijekova zapr. 320 litara 
1 eko kontejner za sakupljanje rabljenih 
ulja, filtera i krpa zapr. 640 litara 
1 eko kontejner za sakupljanje otpadneambalaže zapremnine 640 
litara, 1 kovinski ormar 
1 eko kontejner za sakupljanje starih 
akumulatora zapr. 1000 litara 

33.600,00 kn 

  U K U P N O   310.511,43 kn 

Izrada: Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju KKŽ, 
ožujak 2015. 
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Uz projekte sufinanciranja izgradnje reciklažnih dvorišta i uspostave RCGO-a, za područje 
Županije su ujedno aktualni projekti sanacija odlagališta komunalnog otpada od kojih se neki 
započeti još 2006. godine, a sada su trenutno u fazi mirovanja.  Najveći problem je u tome što 
lokalna samouprava nema mogućnost sufinanciranja svog dijela postotka te čeka financiranje 
od strane EU fondova, a sve kroz suradnju sa tvrtkom Piškornica d.o.o.  O navedenom 
prilažemo tablicu sa podacima zaprimljenim od FZOEU. 

Tablica 10.: Popis ugovora sa područja Županije koji se provode uz sredstva sufinanciranja od         
strane FZOEU i prikaz postotaka i sredstava isplaćenih tijekom 2014. god.   

R.b. 
Korisnik 
sredstava i  

 
Projekt 

Iznos ukupne 
investicije  
(kn) 

Udjel 
FZOEU 

Dodijeljena 
sredstva 
FZOEU 

Ukupno 
isplaćena 
sredstva  

Isplaćena 
sredstva u 
2014. god.  

Status 
projekta 

1. Regionalni centar gospodarenja otpadom „Piškornica“ 

64. 

Piškornica 
d.o.o. 

 
 

Priprema 
dokumentacije za 

uspostavu 
cjelovitog sustava 

gospodarenja 
otpadom na 
području SZ 

Hrvatske-radi 
prijave za 

sufinanci. Iz EU 
kohezijskog fonda 

3.470.000,00 
 

100% 
 

3.470.000,00 0,00 0,00 
U 

PROVEDBI 

65. 
Piškornica 
d.o.o. 
 

Otkup zemljišta 
koje se nalazi u 
obuhvatu RCGOa 
Piškornica i 
pretovarne stanice 
Zabok 

3.029.595,10 
100% 

 
 

3.029.595,10 3.029.595,10 3.029.595,10 
U 

PROVEDBI 

66. 
Piškornica 
d.o.o. 
 

Usluga izrade 
projektne i 
studijske dokume. 
Potrebne za 
prijavu projekta 
RCGO Piškornica 
na sufinanciranje 
iz EU fondova 
 

279.700,00 
100% 

 
279.700,00 279.700,00 214.700,00 

U 
PROVEDBI 

34. 

Koprivničk
o-
križevačka 
županija 
 

Istražni radovi i 
izrada projektno-
tehničke 
dokumentacije 
centra za 
gospodarenje 
otpadom SZ 
Hrvatske 
„Piškornica“ 
 

10.000.000,00 60% 6.000.000,00 2.305.893,01 -313.135,39 
U 

PROVEDBI 

UKUPNO (1.): 16.779.295,10  12.779.295,10 5.615.188,11 2.931.155,71  
2. Saniranje odlagališta komunalnog otpada   
2. Općina 

Drnje 
 
 

Sanacija 
odlagališta 
komunalnog 
otpada Rudičevo 

605.600,00 55% 333.080,00 101.969,99 - 10.030,01 
 

U 
PROVEDBI 

3. Općina 
Drnje 
 
 

Sanacija 
odlagališta 
komunalnog 
otpada Teleš 

2.184.220,00 55% 1.201.321,00 252.102,01 - 14.297,99 U 
PROVEDBI 

4. Općina 
Đelekovec 
 

Sanacija 
odlagališta 
komunalnog 
otpada Đelekovec 

6.262.660,00 60% 3.757.596,00 374.200,00 0,00 U 
PROVEDBI  

5. Grad 
Đurđevac 
 
 

Sanacija 
odlagališta 
komunalnog 
otpada Peski 

21.639.480,00 60% 12.983.688,00 2.477.851,10 571.792,68 U 
PROVEDBI 

6. Općina 
Ferdinando

Sanacija 
odlagališta 

5.882.530,40 60% 3.529.518,24 123.126,00 0,00 U 
PROVEDBI  
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vac 
 

komunalnog  
otpada ORL 

9. Općina 
Gola 

Sanacija 
odlagališta 
komunalnog  
otpada Hontov 

2.007.883,00 40% 803.153,20 97.356,00 0,00 U 
PROVEDBI  

10. Općina 
Kalinovac 
 Opčimd 

Sanacija 
odlagališta 
komunalnog 
otpada „Peski“ 

1.444.480,00 40 % 577.792,00 18.056,00 0,00 U 
PROVEDBI  

11. Općina 
Kloštar 
Podravski 
 

Sanacija 
odlagališta 
komunalnog 
otpada Peski 

4.955.500,00 40% 1.982.200,00 265.000,00 0,00 U 
PROVEDBI  

12. Grad Križe Sanacija 
odlagališta otpada 
Ivančino brdo 

12.677.492,30 45% 5.704.871,54 3.351.249,81 0,00 U 
PROVEDBI  

13. Općina 
Novigrad 
Podravski 
 

Sanacija 
odlagališta 
komunalnog 
otpada Novigrad 
Podravski 

3.237.020,00 40% 1.294.808,00 386.865,00 - 13.135,00 U 
PROVEDBI 

14. Općina 
Podravske 
Sesvete 
 

Sanacija 
odlagališta 
komunalnog 
otpada Šarije 

965.696,00 40% 386.278,40 0,00 0,00 U 
PROVEDBI  

15. Općina 
Sveti Ivan 
Žabno 
 
1 

Sanacija 
odlagališta 
komunalnog 
otpada Trema 
Gmanje 

6.348.000,00 40 % 2.539.200,00 322.396,80 0,00 U 
PROVEDBI  

16. Općina 
Novo Virje 
 
 

Sanacija 
odlagališta 
komunalnog 
otpada „Crnec“ 

9.937,80 60% 5.962,68 5.962,68 0,00 U 
PROVEDBI  

17. Općina 
Virje 
 

Sanacija 
odlagališta 
komunalnog 
otpada Hatačanova 

4.926.650,00 40% 1.970.660,00 50.000,00 0,00 U 
PROVEDBI  

18. Općina 
Peteranec 
 

Sanacija 
odlagališta 
komunalnog 
otpada Klepa 

2.077.000,00 40% 830.800,00 2.971,68 0,00 U 
PROVEDBI  

UKUPNO (2.): 75.224.149,50  37.900.929,06 7.829.107,07 534.329,68  
3. Poticanje razvoja gospodarenja otpadom – komunalna oprema, kante i dr. 

40. 
Općina 
Kalinovac 

Kupnja komunalne 
opreme za 
sakupljanje  
komunalnog 
otpada na 
području Općine 
Kalinovac 

204.037,68 35% 71.413,19 58.535,40 0,00 
U 

PROVEDBI 

49. Komunalno 
poduzeće 
d.o.o. 
Križevci 
 

Skupljanje, 
prijevoz i 
privremeno 
skladištenje i 
predaja na 
zbrinjavanje 
građevinskog 
otpada koji sadrži 
azbest na posebno 
izgrađenu plohu 
(kazetu) na 
odlagalištu 
komunalnog 
otpada 

1.927.604,15 100% 1.927.604,15 1.930.336,31 449.382,68 U 
PROVEDBI 

54. Komunalno 
poduzeće 
d.o.o. 
Križevci 
 

Preuzimanje i 
zbrinjavanje 
građevinskog 
otpada koji sadrži 
azbest 

19.570.776,97 100% 19.570.776,97 21.065.045,27 5.802.627,82 U 
PROVEDBI 

59. Udruga za 
održivi 
razvoj 
Hrvatske 

Zajedno za 
zeleniju i zdraviju 
Koprivnicu 

208.432,00 18,18% 37.892,00 33.798,80 5.439,23 ZATVOREN 
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67.  Grad 
Križevci 

Nabava 
komunalne 
opreme-kanti i 
kontejnera za 
sakupljanje otpada 
na području Grada 
Križevci 

276.407,00 40% 110.562,80 96.742,45 96.742,45 ZATVOREN 

68. Grad 
Križevci 
 

Nabava radnog 
stroja-horizontalne 
preše balirke na 
području grada 
Križevci 

229.000,00 40% 
 

91.600,00 91.600,00 91.600,00 ZATVOREN 

70. Općina 
Podravske 
Sesvete 

Nabava 
komunalne 
opreme-kanti i 
kontejnera i 
koševa za 
sakupljanje 
komunalnog  
otpada  

199.070,00 40% 79.628,00 79.628,00 0,00 U 
PROVEDBI 
(sredstva 
isplaćena u 
2015.god.) 

71. Općina 
Virje 

Nabava 
komunalne 
opreme-kanti i 
kontejnera za 
sakupljanje otpada 
na području 
Općine Virje 

215.697,50 60% 129.418,50 129.418,50 0,00 U 
PROVEDBI 
(sredstva 
isplaćena u 
2015.god.) 

73. Općina 
Legrad 

Nabava 
komunalne 
opreme-kontejnera 
za sakupljanje 
komunalnog  
otpada na  
području Općine 
Legrad 

229.489,75 60% 137.693,85 0,00 0,00 U 
PROVEDBI 

74. Općina 
Peteranec 

Nabava 
komunalne 
opreme-kanti i 
kontejnera za 
sakupljanje otpada 
na području 
Općine Peteranec 

32.727,50 60% 19.636,50 19.636,50 19.636,50 ZATVOREN 

77. Općina 
Drnje 

Nabava 
komunalne 
opreme- 
kontejnera za 
sakupljanje 
komunalnog 
otpada  

33.630,00 60% 20.178,00 20.178,00 20.178,00 ZATVOREN 

78. Grad 
Đurđevac 

Nabava 
komunalne 
opreme-kanti i 
kontejnera i košara 
za sakupljanje 
komunalnog  
otpada 

407.153,61 32/38% 131.842,00 131.842,00 0,00 ZATVOREN 
(sredstva 
isplaćena u 
2015.god.) 

79. Općina 
Ferdinando
vac 

Nabava 
komunalne 
opreme-kanti i 
kontejnera i 
koševa za 
sakupljanje 
komunalnog  
otpada 

20.850,00 60% 12.510,00 12.510,00 12.510,00 ZATVOREN 

81. Općina 
Molve 

Nabava 
komunalne 
opreme-kanti za 
sakupljanje 
komunalnog 
otpada 

100.537,50 40% 40.215,00 40.215,00 0,00 U 
PROVEDBI 
(sredstva 
isplaćena u 
2015.god.) 

82. Općina 
Novigrad 
Podravski 

Nabava 
komunalne 
opreme-kontejnera 
i posuda za 
sakupljanje 

32.837,50 40% 13.135,00 13.135,00 13.135,00 ZATVOREN 
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komunalnog 
otpada 

UKUPNO (3.): 23.688.251,16  22.394.105,96 23.722.621,23 6.511.251,68  
4. Projekti u pripremi 
72. Općina 

Sveti  Petar 
Orehovec 

Nabava 
komunalne 
opreme-kontejnera 
za sakupljanje 
komunalnog 
otpada na 
području Općine 
Sv.Petar Orehovec 

136.200,00 60% 82.920,00 0,00 0,00 UGOVOR U 
PRIPREMI 

75. Grad 
Koprivnica 

Nabava mobilnog 
reciklažnog 
dvorišta  za 
sakupljanje 
komunalnog 
otpada na 
području Grada 
Koprivnice 

173.000,00 40% 69.200,00 0,00 0,00 UGOVOR U 
PRIPREMI 

80. Grad 
Koprivnica 

Nabava 
komunalne 
opreme-kanti za 
sakupljanje 
komunalnog 
otpada 

2.739.864,00 40% 1.095.945,60 0,0 0,00 UGOVOR U 
PRIPREMI 

83. Grad 
Koprivnica 

Nabava radnog 
stroja –sita za 
prosijavanje 
komposta s dvije 
rešetke na 
području Grada 
Koprivnice 

596.454,00 40% 236.581,60 0,00 0,00 UGOVOR U 
PRIMREMI 

84. Grad 
Koprivnica 

Nabava 
dvokomornog 
vozila za 
sakupljanje 
komunalnog 
otpada na  
području Grada 
Koprivnice 

2.080.800,00 40% 832.320,00 0,00 0,00 UGOVOR U 
PRIMREMI 

85. Grad 
Koprivnica 

Nabava malog  
komunalnog  
vozila za 
sakupljanje 
komunalnog 
otpada na 
području Grada 
Koprivnica 

824.869,80 40% 329.947,92 0,00 0,00 UGOVOR U 
PRIMREMI 

86. Općina 
Novigrad 
Podravski 

Izrada projektne 
dokumentacije u 
cilju građenja 
reciklažnog 
dvorišta na 
području Općine 
Novigrad 
Podravski 

87.125,00 100% 87.125,00 0,00 0,00 UGOVOR U 
PRIMREMI 

87. Općina 
Molve 

Izrada projektne 
dokumentacije u 
cilju građenja 
reciklažnog 
dvorišta na 
području Općine 
Molve 

69.028,75 100% 69.028,75 0,00 0,00 UGOVOR U 
PRIMREMI 

UKUPNO (4.): 6.707.341,55  2.803.068,87 0,00 0,00  

Izvor: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, ožujak 2015.god. 
Izrada: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode KKŽ, ožujak 2015. god. 
 

Iz gore navedene tablice iščitava se da se u projekt uspostave RCGO konstantno ulaže i da se 
projekt svojim tijekom realno razvija i ide prema finaliziranju dokumentacije, a sve kako bi se 
krenulo u terenske radove izgradnje. Dok dio tablice vezan uz projekte sanacije odlagališta 
ukazuje na stanje mirovanja i neaktivnost JLS po istom pitanju. Po predmetnoj stavki jedine 
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isplate sredstava su dodijeljene Gradu Đurđevcu. Treći dio tablice, vezan uz nabavu 
komunalne opreme i zbrinjavanje pojedinih vrsta otpada te ukazuje na niz provedenih 
aktivnosti i isplaćenim sredstvima u iznosu od 6.511.251,68 kn. Posljednji dio tablice ukazuje 
na ugovore koji su u pripremi i koji će u skorom vremenskom periodu biti u provedbi. 
 
Uz navedene podatke potrebno je napomenuti da Koprivničko-križevačka županija godišnje 
prihoduje 18.300,00 kn od koncesionara za sakupljanje ambalažnog otpada prema Ugovorima 
o koncesiji od 2011. godine zaključenim na 5 godina. 
 
Tablica 11.: Prihodi Županije od koncesionara za sakupljanje ambalažnog otpada (2011-2015). 

Prihodi Koprivničko-križevačke županije od koncesionara za sakupljanje ambalažnog otpada 
(2011.-2015.) 

Koncesionar  Ukupna naknada 

2011-2015. 

2011. 2012. 2013. 2014. 

Komunalac d.o.o. 
Koprivnica 

 

25.500,00 

5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 

Komunalno 
poduzeće d.o.o. 
Križevci 

 

35.000,00 

6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 

Sirovina 
trgoprerada d.o.o. 
Bjelovar 

 

31.000,00 

7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 

UKUPNO:  91.500,00 18.300,00 18.300,00 18.300,00 18.300,00 

Izrada: Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju KKŽ, 
ožujak 2015. 

 
Od navedenih koncesijskih ugovora i provedenim aktivnostima na području Županije, 
koncesionari su za sakupljanje ambalažnog otpada tijekom 2014. godine ukupno ostvarili 
335.029,73 kn (za sakupljenu plastičnu, metalnu i staklenu ambalažu).  Navedeni grafovi o 
prikazanim količinama ambalažnog otpada nalaze se u Prilogu 3. 
 
Tablica 12.:  Prihodi koncesionara za sakupljanje ambalažnog otpada na području KKŽ u 2014. godini  

Prihodi koncesionara za sakupljanje ambalažnog otpada 

na području Koprivničko-križevačke županije u 2014. godini 

Koncesionar Plastika Staklo Metal Ukupno 

Komunalac d.o.o. 

Koprivnica 

 
124.227,28 

 
26.645,12 

 
6.120,40 

 

156.992,80 

Komunalno poduzeće 

d.o.o. 

Križevci 

 
103.097,28 

 
26.734,40 

 
5.868,72 

 

135.700,40 

Sirovina 

trgoprerada d.o.o. 

Bjelovar 

 
36.394,75 

 
4.556,45 

 
1.385,33 

 

42.336,53 

UKUPNO:    335.029,73 

Izrada: Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju KKŽ, 
ožujak 2015. 
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Inspekcijski nadzori provedeni na području Koprivničko – križevačke 
županije vezani uz Zakon o održivom gospodarenju otpadom 
 

Inspektori zaštite okoliša provode nadzor u skladu s godišnjim planom rada inspekcije zaštite 
okoliša, prilikom čega se obavlja cjelovit nadzor nad nadziranim subjektima i to na temelju 
Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13), Zakona o održivom gospodarenju 
otpadom (Narodne novine broj  94/13), Zakona o zaštiti zraka (Narodne novine broj 130/11 i 
47/14) i Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (Narodne novine broj 114/11) i drugih 
propisa donesenih na temelju tih zakona. 

 

Tablica 13.: Podaci o cjelovitim obavljanim inspekcijskim nadzorima u 2014. godini. u Koprivničko-
križevačkoj županiji temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Zakonu o zaštiti zraka i 
Zakonu o zaštiti okoliša  i usporedni prikaz sa prijašnjim godinama 

 

PODACI 

 

2012.god. 2013. 2014 

Broj inspektora zaštite okoliša 3 3 3 

Obavljeni nadzori 249 273 220 

Zaprimljene prijave 41 34 23 

Donesena rješenja  15 23 3 

Nadzori u slučaju izvanrednih događaja 16 0 1 

Optužni prijedlozi 5 2 4 

Ukupan iznos izrečenih novčanih kazni prekršajnih sudova u kunama 500,00 kn 2 400,00 1 500,00 

Izrečene novčane kazne u kunama ( upravne mjere ) 0 15 000,00 30 000,00 

Kaznena prijava - onečišćenje okoliša otpadom  1 0 
Izrada: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode KKŽ, ožujak, 2015.god. 
Izvor podataka: Uprava za inspekcijske poslove MZOiP, Sektor inspekcijskog nadzora zaštite okoliša, Područna 
jedinica Zagreb, ožujak, 2015.god.   
 

U razdoblju od 1.01.2014. – 31.12.2014., inspekcija zaštite okoliša vršila je cjelovite nadzore 
od kojih se vezano uz gospodarenje otpadom, posebno mogu izdvojiti slijedeće tematske 
cjeline: 

1. nadzor odlagališta otpada u smislu kontrole načina gospodarenja otpadom odnosno 
provedbe njihove sanacije uključivo i aktivnosti u vezi provedbe mjera zaštite od 
požara u RH prije početka i tijekom turističke sezone (zajednički nadzor sa 
inspekcijom zaštite od požara i sanitarnom inspekcijom) – nadzirano je ukupno 19 
odlagališta  
 

2. nadzori po prijavama – odlaganje otpada (nepoznati i poznati počinitelj)- 14 
 

3. nadzor ovlaštenih osoba iz područja gospodarenja otpadom-nadzirano je 25 
ovlaštenika 

 
4. nadzor jedinice lokalne samouprave vezano uz tijek aktivnosti pri uspostavljanju 

odvojenog prikupljanja otpada tj. stupnja usklađenosti jedinica lokalne samouprave s 
obvezama propisanim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 
94/13)-nadzirano je 22 Općine i 3 Grada na području Koprivničko-križevačke 
županije 
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5. nadzor ovlaštenika za gospodarenje otpadnom električnom i elektroničkom opremom-
nadzirano je 2 ovlaštenika 
 

6. nadzor uvoznika i proizvođača pesticida i DDD sredstava  i poljoprivrednih ljekarni 
radi utvrđivanja načina gospodarenja opasnim otpadom – nije provedeno 

 

Tablica 14. Struktura rješenja u 2013. godini sa usporedbom provedenih nadzora u 2011. i 2012. 
godini 

Zakon i naređene mjere ukupan broj rješenja 

Zakon o otpadu   2011. 2012. 2013 2014 

1  izrada, vođenje i dostava dokumentacije 
- ustrojavanje očevidnika o nastanku i tijeku 
otpada, izrada Plana gospodarenje otpadom 

9 8 11 0 

 2  uklanjanje otpada - poznati počinitelj 4 0 5 2 

 3  uklanjanje otpada - nepoznati počinitelj 5 6 5 1 

 4   zabrana gospodarenja otpadom 0 0 0 0 

 5 zabrana odlaganja otpada na odlagalište 0 0 0 0 

 6 privremena obustava obavljanja djelatnosti 
gospodarenja otpada 

1  0 0 

 7 zabrana utovara, istovara, prijevoza i/ili 
odlaganja azbestnog otpada 

0 0 0 0 

 8 zabrana uvoza, provoza odnosno izvoza 0 0 0 0 

 UKUPNO 21 14 21 3 

Izrada: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode KKŽ, ožujak, 2015.god. 
Izvor podataka: Uprava za inspekcijske poslove MZOiP, Sektor inspekcijskog nadzora zaštite okoliša, Područna 
jedinica Zagreb, ožujak, 2015.god.   
 

Vezano uz propisno gospodarenje otpadom, inspekcija zaštite okoliša u 2014. godini 
podnijela je ukupno 4 prijedloga optužnih prijedloga (spaljivanje otpada, odlaganje otpada i 
dr.) koji se u skladu sa uputama kao i prijave Ministarstva unutarnjih poslova vezane uz 
prijevoz otpada bez upisa u Očevidnik prijevoznika, inspektori dostavljaju pravnoj službi 
Ministarstva, a poradi podnošenja optužnih prijedloga. U 2014. godini bilo je13 prijava MUP. 

Sažetak – zaključak 
 

Iz prikazanog je vidljivo da se raspisivanjem natječaja i otvorenih poziva FZOEU-a i Županije  
potaknulo jedinice lokalne samouprave u pripremanje i realizaciju projekata poticanja 
primarne reciklaže i izdvajanje iskoristivih komponenti otpada. Navedeno je potrebno 
provoditi i u narednom razdoblju te proširiti projekt i na izgradnje novih RD, mobilnih RD, 
kompostana, reciklažnih dvorišta za građevinski otpad, edukacija i drugo. 

Ujedno je potrebno napomenuti da nije dovoljno samo nabaviti i postaviti spremnike na javne 
površina na području svoje teritorijalne jedinice lokalne samouprave. Potrebno je aktivno 
provoditi edukaciju stanovništva kako bi se što kvalitetnije postignuli konkretni podaci 
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izdvajanja otpada. Po pitanju informiranja javnosti i edukacije stanovništva o gospodarenju 
otpadom potrebno je iznova istaknuti rad Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci, koji unatrag 
više godina konstantno unaprjeđuje gospodarenje otpadom na svom području, a sve kako bi se 
smanjile količine odloženog otpada na odlagalištima. Ovaj pozitivni primjer potrebno je 
primijeniti na ostalim područjima Županije.   

Izvješća JLS su pretežno štura, sa nedovoljno prikazanim mjerljivim podacima, nema točnih 
egzaktnih brojki o broju spremnika, broju saniranih lokacija sa konkretnim financijskim  
podacima vezani uz godišnju potrošnju na održavanje i upravljanje neadekvatnih i neuređenih 
postojećih odlagališta. Kod pojedinih Izvješća nedostaju podaci o troškovima nabave 
komunalne opreme, suradnje sa FZOEU-om i dr. 

Potrebno je napomenuti da je državna revizija i Fond za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost skrenuo pozornost na sporost realizacije započetih sanacija općinskih odlagališta. 
Iako su jedinice lokalne samouprave potpisnice Sporazuma, potrebno je pokrenuti konkretne 
aktivnosti vezane uz ishođenje projektne dokumentacije kako bi se sve na vrijeme pripremilo 
za prijavu na EU fondove. Potrebno je naglasiti da se projekti sanacija i rekonstrukcija 
odlagališta, koja su postala službena uvrštavanjem u prostorno plansku dokumentaciju, nalaze 
na popisu zahvata Priloga II. Uredbe o procijeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine 
br. 61/14) te je za iste potrebno izraditi Elaborat zaštite okoliša i pokrenuti postupak Ocjene o 
potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš – OPUO postupak, koji vodi nadležno 
Ministarstvo. Jedinice lokalne samouprave trebaju intenzivirati napore oko sanacija 
odlagališta i preusmjeriti tijek otpada na druga legalna odlagališta a sve kako bi na vrijeme 
krenuli u realizaciju sanacije i zatvaranja odlagališta. Potrebno je ponovo napomenuti da je 
Republika Hrvatske preuzela odgovornost postupnog smanjivanja otpada odloženog na 
postojeća neusklađena odlagališta. Navedeno je propisano i odredbama novog Zakona, 
prema kojima je odlaganje otpada na neusklađenom odlagalištu u Republici Hrvatskoj 
zabranjeno nakon 31. prosinca 2017.god.. 

Skreće se pozornost jedinicama lokalne samouprave na važnost praćenja aktivnosti vezanih uz 
gospodarenje otpadom na svom području, kako bi se mogle pravodobno prijaviti na javne 
pozive FZOEU-a za sufinanciranje sanacije odlagališta i izgradnje građevina za gospodarenje 
otpadom te za sufinanciranje nabave komunalne opreme, komunalnih vozila i izgradnju 
reciklažnih dvorišta kao i za sufinanciranje raznih edukativnih aktivnosti.  
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Prilog 1. Podaci o odloženim količinama komunalnog otpada iz jedinica 
lokalne samouprave Koprivničko-križevačke županije na odlagališta 

R. 
broj 

Odlagalište (naziv i mjesto 
odlaganja, te tko upravlja 

odlagalištem) 

Jedinica lokalne samouprave 
koja odlaže komunalni otpad na 

odlagalište 

Količina odloženog komunalnog 
otpada na odlagalište  

(u t) 
(grupa 20 i podgrupa 15) 

2011.* 2012.** 2013.*** 
1 2 3 4 5 6 

1. 
Piškornica, 
Koprivnica, GKP Komunalac 
d.o.o. 

Grad Koprivnica, općine Drnje, 
Đelekovec, Hlebine, Koprivnički 
Bregi, Koprivnički Ivanec, 
Legrad, Molve, Rasinja , 
Sokolovac 

9 244,12 8 889,00 8 461 

2. Komunalne usluge Đurđevac 
d.o.o. 

grad Đurđevac, općina 
Kalinovac  1 934,34 2 083,00 2 107 

3. Ivančino Brdo, Križevci, 
Komunalno poduzeće d.o.o. 

grad Križevci, općine Gornja 
Rijeka, Kalnik,  Sveti Petar 
Orehovec 

4 708,50 5 453,00 5 204 

4. Orl, Ferdinandovac, Prizma 
VV d.o.o. Mali otok općina Ferdinandovec,  258,04 161,00 169 

5.  Hintov, Gola, Prizma VV 
d.o.o. Mali otok  općina Gola 239,50 149,00 157 

6. Peski, Kalinovac, Komunalije 
d.o.o. Đurđevac Općina Kalinovac 183,80 - - 

7. Peski, Kloštar Podravski, 
Prizma VV d.o.o. Mali otok općina Kloštar Podravski 237,56 152,00 186 

8. Gaić, Molve, Prizma VV 
d.o.o. Mali otok Općina Molve 9,00 - - 

9. 
Jandrin grm, Novigrad 
Podravski, Prizma VV d.o.o. 
Mali otok 

općina Novigrad Podravski 261,00 149,00 163 

10. 
Trema Gmanje, Sveti Ivan 
Žabno, Općinsko komunalno 
poduzeće Park d.o.o.  

općina Sveti Ivan Žabno 923,80 918,00 897 

11. Šarije, Podravske Sesvete, 
Općina Podravske Sesvete općina Podravske Sesvete 659,64 220,00 ? 

12. Crnec, Novo Virje, Prizma VV 
d.o.o. Mali otok općina Novo Virje 346,00 131,00 147 

13. 
Hačatanova, Virje Prizma VV 
d.o.o. Mali otok 
 

Općina Virje 311,40 307,00 401 

14. Klepa, Peteranec, Prizma VV 
d.o.o. Mali otok općina Peteranec 312,00 226,00 226 

 
UKUPNO odloženi komunalni 
otpad  

19.628,7 18.838 18.118 

Izvor: Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja otpadom u RH, Zagreb, listopad 2014.  
Izrada: Upravni odjel za prostorno uređenje, granju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode KKŽ, ožujak 2015. 



37 
 

 

Prilog 2. Popis otpada kojeg je osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem  
dužna zaprimati/DODATAK III. Pravilnika 
NAZIV VRSTA/ 

KB (ključni 
broj) 

OPIS 
 

problematični 
otpad 

20 01 13*  otapala 
20 01 14*  kiseline 
20 01 15*  lužine 
20 01 17*  fotografske kemikalije 
20 01 19*  pesticidi 
20 01 21* fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu 
20 01 23* odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike 
20 01 26*  ulja i masti koji nisu navedeni pod 20 01 25 
20 01 27* boje, tiskarske boje, ljepila i smole, koje sadrže opasne tvari 
20 01 29*  deterdženti koji sadrže opasne tvari 
20 01 31* citotoksici i citostatici 
20 01 33* baterije i akumulatori obuhvaćeni pod 16 06 01, 16 06 02 ili 16 06 03 i 

nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže te baterije 
20 01 35* odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21 i 20 

01 23, koja sadrži opasne komponente 
20 01 37* drvo koje sadrži opasne tvari 
15 01 10* ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima 
15 01 11* metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. azbest), 

uključujući prazne spremnike pod tlakom 
otpadni 
papir 

15 01 01 ambalaža od papira i kartona 
20 01 01 papir i karton 

otpadni 
metal 

15 01 04 ambalaža od metala 
20 01 40 metali 

otpadno 
staklo 

15 01 07  staklena ambalaža 
20 01 02 staklo 

otpadna 
plastika 

15 01 02 ambalaža od plastike 
20 01 39 plastika 

otpadni 
tekstil 

20 01 10 odjeća 
20 01 11 tekstil 

krupni 
(glomazni) 
otpad 

20 03 07 glomazni otpad 
 

jestiva ulja i 
masti 

20 01 25 jestiva ulja i masti 
 

boje 20 01 28 boje, tiskarske boje, ljepila i smole, koje nisu 
navedene pod 20 01 27 

deterdženti 20 01 30  deterdženti koji nisu navedeni pod 20 01 29 
lijekovi 20 01 32 lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31 
baterije i 
akumulatori 

20 01 34 baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33 
 

električna i 
elektronička 
oprema 

20 01 36 odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21, 20 

Izvor: Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 23/14 i 51/14) 
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Prilog. 3: Podaci vezani u koncesiju sakupljanja ambalažnog otpada – izradio 
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu 
suradnju KKŽ 

 
U 2014. godini na području Koprivničko-križevačke županije skupljeno je ukupno: 
110,892tone staklene ambalaže (41,890 t Grad Koprivnica, 8,242 t Grad Đurđevac, 60,760 t 
Grad Križevci), 199,348 tona Pet ambalaže (94,113 t Grad Koprivnica, 27,131 t Grad 
Đurđevac, 78,104 t Grad Križevci) i 61,185 tona metalne ambalaže (4,637 t Grad Koprivnica, 
1,033 t Grad Đurđevac, 4,446 t Grad Križevci). 
 
Pet ambalaža 

      
 

 
 
Staklena ambalaža  
 

      
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Komunalac Koprivnica 199,470 226,634 178,249 165,323 199,929 141,435 119,548 94,113

Komunalno poduzeće Križevci 34,950 91,857 83,408 80,289 41,295 72,716 75,919 78,104

Sirovina trgoprerada Bjelovar 66,866 29,940 19,740 17,420 9,851 26,766 26,774 27,131
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Količine prikupljene PET ambalaže po koncesionarima od 2007.-2014. godine 

na području Koprivničko-križevačke županije (tone)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Komunalac Koprivnica 269.715,6306.512,8240.724,3221.772,5268.194,7187.328,6157.800,9124.227,2

Komunalno poduzeće Križevci 41.825,28168.791,5111.888,7107.699,154.657,8896.246,58100.172,9103.097,2

Sirovina trgoprerada Bjelovar 85.501,3840.492,6426.480,4223.368,2413.214,9935.905,3835.916,7936.394,75
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Isplaćeni iznosi po koncesionarima za prikupljenu PET ambalažu na području 

Koprivničko-križevačke županije od 2007.-2014. godine

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Komunalac Koprivnica 432,080453,220144,14590,183106,38671,149 56,950 41,890

Komunalno poduzeće 
Križevci

70,460258,134131,220109,08054,920 89,470 81,276 60,760

Sirovina trgoprerada Bjelovar 118,45961,760 17,260 14,250 7,856 6,908 7,032 8,242
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Količine prikupljene staklene ambalaže po koncesionarima  od 2007.-2014. 

godine na području Koprivničko-križevačke županije (tone)
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Metalna ambalaža 
 

 
 
 

          
 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Komunalac Koprivnica 113.339 116.884 90.389, 49.633, 57.879, 41.981, 27.754, 26.645,

Komunalno poduzeće Križevci 24.256, 98.664, 56.695, 50.268, 26.238, 44.031, 35.761, 26.734,

Sirovina trgoprerada Bjelovar 31.072, 16.199, 9.522,0 7.877,9 4.343,1 3.819,1 3.887,4 4.556,4
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Isplaćeni iznosi po koncesionarima za prikupljenu staklenu ambalažu na 

području Koprivničko-križevačke županije od 2007.-2014. godine (kn)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Komunalac Koprivnica 4,320 6,054 5,150 3,692 7,130 3,500 3,570 4,637

Komunalno poduzeće 
Križevci

0,821 2,135 2,776 1,834 0,888 2,181 3,062 4,446

Sirovina trgoprerada 
Bjelovar

1,545 0,530 0,380 0,220 0,370 0,307 0,604 1,033
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Količine prikupljene metalne ambalaže po koncesionarima  od 2007.-2014. 

godine

na području Koprivničko-križevačke županije (tone)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Komunalac Koprivnica 5.839,9 8.187,5 6.947,0 4.952,4 9.564,7 4.637,7 4.505,4 6.120,4

Komunalno poduzeće 
Križevci

1.087,2 5.967,0 2.476,3 1.820,3 1.175,9 2.888,2 4.041,8 5.868,7

Sirovina trgoprerada Bjelovar 2.203,9 36.413, 509,75 295,13 496,61 411,29 810,51 1.385,3
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Isplaćeni iznosi po koncesionarima za prikupljenu metalnu ambalažu na području 

Koprivničko-križevačke županije u 2014. godini (kn)
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Dodatak  - Izvod iz dostavljenih Izvješća o provedbi PGO PO jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu – SAŽETAK 
JLS PGO/ 

objava 

Usvojena 
Izvješća na OV 
ili GV (datum) 

Dostavljena 
Izvješće o 
provedbi  PGO 
2014 do 
31.03.2015.god. 

Objava u 
službenom 
glasilu 

Izvod iz  dostavljenih Izvješća o provedbi PGO za 2014. god. jedinica lokalnih samouprava - -  sažeti prikaz 

navedenih aktivnosti: 

Đurđevac SN ĐU 
3/10 

DA 
23.03.2015. 

DA NE • Nastavljene aktivnosti na sanaciji odlagališta „Peski“ , provode  prijelaznu etapnu gradnju što omogućava lakše 
ishođenje potrebne dokumentacije i ishođenje uporabne dozvole, 

• provedene aktivnosti i pregovori oko  suradnje sa okolnim općinama i zbrinjavanja  otpada na odlagalištu „Peski“ 
• nije izgrađeno reciklažno dvorište,  izdvajanje posebnih kategorija otpada putem „zelenih otoka“  
• pokrenut postupak  kod FZOEU i ishođenje dokumentacije za izgradnju RD. 
• Pokrenut postupak kod FZOEU za nabavu dodatnih spremnika za povećanje broja zelenih otoka – suradnja sa 

FZOEU 
Koprivnica PGO nije 

izrađen 
NE NE NE • Nije ispunjena zakonska obveza donošenja planskog dokumenata Grada i GKP te  nema dostavljenog nijednog 

usvojenog godišnjeg Izvješća 
• Pokrenut postupak  izrade PGO Grada Koprivnice 
• Na području Grada djeluje GKP Komunalac d.o.o. i sakupljeni otpad se odvozi na odlagalište „Piškornica“  na 

području Općine Koprivnički Ivanec, 
• Očišćenja 1 lokacija divljeg odlagališta otpada građevinskog otpada na teret prekršitelja, 
• Provedena akcija „Zelena čistka“ – čišćenja okolice grada od divljih odlagališta na volonterskoj bazi, 
• Na području Grada se provodi odvojeno prikupljanje otpada putem prije postavljenih 90 lokacija  „zelenih otoka“, 

izgrađenog reciklažnog dvorišta, reciklažnog dvorišta za biorazgradivi otpad kao i reciklažnog dvorišta za građevni 
otpad, 

• Ujedno se iskoristivi otpad sakuplja i putem vreća na kućnom pragu te se uz od prije zelene vreće (biorazgradivi 
otpad), žute vreće (plastika) od 2014. godine se koriste i plave vreće (otpadni papir),  

• Postignuta je suradnja sa FZOEU i donijeta je Odluka o sufinanciranju  nabave komunalne opreme – razne vrste 
kanti, provedena je nabava ( isporuka građanima početkom 2015.), 

• Iz cijene komunalne usluge izdvojeno je: 229.385,47 kn  za odvoz glomaznog otpada i 105.071,73 kn za održavanje 
zelenih otoka 

• Posljednji tjedan u mjesecu ožujku Grad Koprivnica organizira u odgojno-obrazovnim ustanovama „Klimatski 
tjedan“ – tema edukacije je i gospodarenje otpadom, sortiranje i sl. 

• Grad u suradnji sa Udrugom „UZOR Hrvatska“ provodi edukaciju djece u vrtićima, a sve na temu sortiranja otpada i 
postavljene su kutije za razvrstavanje otpada, 

• U prosincu 2014. godine donesena je Odluka  o I Izmjenama i dopunama GUP-a Grada Koprivnice  te je time isti 
usklađen sa novim zakonskim obvezama 

Križevci SV KŽ 
1/09 

DA 
18.03.2015. 
 

DA NE • konstantno unaprjeđuju postojeći sustav gospodarenja otpadom. 
• povećane količine zbrinutog azbestnog otpada 
• nastavili su sa akcijama sakupljanja tekstilnog otpada i predaju udrugama na daljnje gospodarenje istim 
• povećali broj zelenih otoka za 4 dodatna spremnika za tekstilni otpad 
• nastavili sa  izdvajanje biorazgradivog otpada (granje) - usitnjavanje za potrebe energetskog/toplinskog 

iskorištavanja vlastitih prostorija 
• nastavili sa radom u reciklažnom dvorištu i sortirnici  
• provodili edukacije stanovništva – „Moj otpad moja odgovornost“, sprovedena anketa o navikama odvajanja otpada, 

za Dan planeta Zemlje informativno-edukacijska radionica dječjih vrtića i održano je 10 radionica u OŠ „Reciklirko 
u nevolji“ 

• provedene zajedničke aktivnosti sa FZOEU za nabavu radnog stroja – horizontalne preše balirke i nabavu dodatnih 
kanti i kontejnera – učešće FZOEU 40% 
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Drnje SG KKŽ 
11/10 

DA 
12.03.2015. 

DA NE • sukladno koncesijskom ugovoru sa tvrtkom GKP Komunalac d.o.o.,  provodilo se redovito sakupljane komunalnog  
otpada,  a sakupljanje i zbrinjavanje glomaznog otpada se provodi po pozivu građana, 

• moguće korištenje reciklažnih dvorišta na području grada Koprivnice  (bez naknade), 
• u studenom 2014. godine započeto je odvojeno prikupljanje papira i plastike na kućnom pragu putem žutih i plavih 

vreća u organizaciji koncesionara, 
• nabavljeno je 12 spremnika za odvojeno prikupljanje otpada (papir, plastika, taklo i tekstil) i formirane su 3 lokacije 

„zelenih otoka“ u naseljima: Botovo, Drnje i Torčec. Predmetno je realizirano u suradnji i uz sufinanciranje FZOEU 
(60%) i sufinanciranje KKŽ-a. Financijska sredstva za spremnike: 20.278,00 kn (FZOEU -  60%), 5.044,00 kn 
– KKŽ, 

• nisu sanirali odlagališta „Teleš“ i „Rudičevo“, po pitanju sanacije zatvorenih odlagališta Općina je potpisnik 
Sporazuma sa FZOEU, ali tijekom 2014. godine se nije ništa realiziralo. 

•  inspekcijskim nadzorom na zatvorenom odlagalištu Rudičevo, uočen je nepropisno odložen  opasni otpad 
nepoznatog počinitelja, te je Općina po inspekcijskom rješenju  navedeni opasni otpad na pravilan način zbrinula uz 
otrošeno 1.181,25 kn općinskih sredstava,  

• mještani su o mogućnostima  zbrinjavanja pojedinih vrsta otpad obaviješteni  putem oglasnih ploča, 
Đelekovec SG KKŽ 

11/10 
DA 
10.03.2015. 

DA 
 

NE • sukladno koncesijskom ugovoru sa tvrtkom Prizma V.V. d.o.o. provodilo se redovito sakupljane komunalnog otpada 
i odlaganja van područja Općine, 

• provedene  akcije sakupljanja glomaznog otpada 

• postoji 5 spremnika za staklo, a papir i plastika se od početka 2014. godine preuzimao putem žutih namjenskih vreća 
od koncesionara – uz vreće i račun koncesionar distribuira i letak o pravilnom odvajanju otpada 

• nabavljeno je i postavljeno 12 namjenskih spremnika za odvajanje posebnih vrsta otpada te su „zeleni otoci“ 
postavljeni na 2 lokacije u Đelekovcu i 1 lokacija u Imbriovcu. Spremnici ukupno 20.850,00 kn u iznosu od 
5.004,00 kn je sudjelovala KKŽ 

• redovito se provodi odvoz i zbrinjavanje otpada sa groblje – utrošena sredstva općinskog proračuna, 7.200,00 kn , 
• odlagalište „Ledine“ nije sanirano –Plan sanacije je izrađen i predviđeno je preseljenje otpada  „ex -situ“ metodom 

na Piškornicu. Po Planu sanacije se nije ništa poduzimalo tijekom 2014. godine 
• U Imbriovcu je saniran dio dijela divlje deponije – privođenje zemljišta namijeni za poljoprivredu – za sanaciju 

utrošena općinska sredstva, 1.100,00 kn 
• Izvješćem, Općina nije navela mjere provedene edukacije stanovništva 

Ferdinandov
ac 

SG KKŽ 
15/09 

DA 
26.03.2015. 

DA 
 

NE • sukladno koncesijskom ugovoru provodilo se redovito sakupljanje komunalnog otpada i zbrinjavanje odlaganjem na 
nesaniranom općinskom odlagalištu otpada  „ORL“, 

•  proveden je  nadzor inspekcije zaštite okoliša kojim je utvrđeno da JLS poduzima potrebne mjere i radnje za 
zbrinjavanje i sanaciju općinskog odlagališta  te da koncesiona redovito vodi dokumentaciju o tijeku otpada, 

• vezano uz sanaciju odlagališta otpada, JLS ima izrađeni Program sanacije odlagališta za koju je  2010. godine 
ishođena suglasnost nadležnog županijskog tijela ujedno je općina potpisnica Sporazuma sa FZOEU o EU 
sufinanciranju iz 2012. godine te se suradnja sa  FZOEU nastavila tijekom 2014. godine uz suradnju županije, a sve  
po pitanju trogodišnjih financijskih planova projekta sanacije odlagališta „Orl“,       

• odvojeno skupljanje posebnih vrsta otpada provodilo se putem postojeća 2 „zelena otoka“ koja su tijekom 2014. 
godine proširena za dodatne 4 lokacije (staklo, PET,papir). Predmetni spremnici (ukupna sredstva 21.470,00 kn) su 
nabavljeni suradnjom sa FZOEU (60%), 

• reciklažno dvorište nije izgrađeno,  
• I.  izmjenama PPUO-a – lokacija odlagališta „Orl“ predviđena je za RD i RD za građevinski otpada. Do izgradnje 

RD, dio odlagališta može se koristiti za odlaganje građevinskog otpada, 
• Izvješćem, Općina nije navela mjere provedene edukacije stanovništva 
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Gola SG KKŽ 
11/10 

DA 
26.02.2015. 

DA SG KKŽ 
2/15 

• sukladno koncesijskom ugovoru provodilo se redovito sakupljanje komunalnog  otpada i zbrinjavanje odlaganjem na 
nesaniranom općinskom odlagalištu otpada „Hintovo“, 

• vezano uz sanaciju odlagališta, Općina je potpisnica Sporazuma sa FZOEU  i potpisala je ugovor sa Piškornica 
d.o.o..  Koncept sanacije općinskog odlagališta izrađen od strane Piškornica sanacije j.d.o.o. trenutno na razmatranju 
u FZOEU,  

• komunalni redar redovito obilazi odlagalište koje se redovito održava, sabija otpad, prekriva, ravna.  U 2014. god. 
nisu bila izdvajana sredstva općinskog proračuna za odlagalište.  

•  provedene akcije sakupljanja glomaznog otpada – po pozivu, 
• provedena je deratizacija na području odlagališta, 
• primarna selekcija se provodi putem „zelenih otoka“ i na kućnom pragu putem posebnih vreća  namijenjenih 

odvojenom skupljanju plastike i papira (u organizaciji koncesionara), 
• u listopadu 2014. godine su na 5 lokacija postavljeni „zeleni otoci“ sa spremnicima za papir, plastiku, staklo i tekstilu 

naseljima Gola, Gotalovo, Novačka, Otočka i Ždala. Sredstva za spremnike- ukupno 43.978. Nabavljeni uz 
sufinanciranje KKŽ  

• reciklažno dvorište nije izgrađeno (plan za 2015.god.), 
• o postavljenim spremnicima i o primarnoj reciklaži Općina je obavijestila stanovništvo putem oglasne ploče i 

službenih općinskih stranica, ujedno se djeca educiraju kroz nastavni program Eko-škole, 
Gornja 
Rijeka  

SG KKŽ 
1/11 

DA 
05.03.2015. 

DA NE • cijelo područje općine je pokriveno  redovitim sakupljanjem i odvozom komunalnog otpada. Otpad odvozi 
tvrtka“Komunalno poduzeće“ d.o.o., Križevci i odvozi van područja Općine na odlagalište otpada „Ivančino brdo“, 
Križevci, 

• provedena akcija skupljanja glomaznog otpada 
• odvojeno skupljanje posebnih vrsta otpada nastavilo se provoditi putem otprije postavljenih 5 lokacija „zelenih 

otoka“, nisu postavljali dodatne spremnike, 
• tijekom 2014. godine nije bilo provedenih akcija sanacije divljih odlagališta obzirom de nema evidentiranih lokacija, 
• Izvješćem, Općina nije navela mjere provedene edukacije stanovništva 

Hlebine SG KKŽ 
4/09 

DA 
23.03.2015. 

DA 
 

NE • cijelo područje općine je pokriveno  redovitim sakupljanjem i odvozom komunalnog otpada, koncesionar Prizma 
V.V. d.o.o., i otpad se odvozi van područja Općine, 

• odvojeno skupljanje na kućnom pragu se provodi od kraja 2013. godine – provodi se putem plastičnih vreća, 
• nabavljeno je 11 spremnika za odvojeno prikupljanje otpada (plastika, staklo,papir) i formirani su „zeleni otoci“ na 5 

lokacija, uz sufinanciranje Županije, 
• edukaciju o odvajanju otpada su samoinicijativno provodili učenici osnovne škole i skupljali su papir, ostale 

edukacije JLS nije provodila 
Kalinovac SG KKŽ 

6/11 
DA 
31.03.2015. 

DA NE • cijelo područje općine je pokriveno  redovitim sakupljanjem i odvozom komunalnog otpada koje provodi tvrtka 
Komunalne usluge d.o.o. Đurđevac io otpad odvoze na odlagalište „Peski“ Đurđevac, 

• dva puta se odvozi glomazni otpad, 
• odvojeno skupljanje – potpisali su sporazum o korištenju RD Grada Đurđevca koji je trenutno u pripremnoj fazi, 
•  Izvješćem, Općina nije navela mjere provedene edukacije stanovništva 
• Izvješćem Općina nije navela utrošena financijska sredstva za gospodarenje otpadom na području JLS 

Kalnik SG KKŽ 
1/11 

DA 
28..03.2015. 

DA NE • Otpad odvozi tvrtka“Komunalno poduzeće“ d.o.o., Križevci i odvozi van područja Općine na odlagalište otpada 
„Ivančino brdo“, Križevci 

• odvojeno skupljanje posebnih vrsta otpada nastavilo se provoditi putem otprije postavljenih 5 lokacija „zelenih 
otoka“, nisu postavljali dodatne spremnike 

•  provedena 1 akcija sakupljanja glomaznog otpada 
• Redovito se provodi deratizacija, 
• Edukacija stanovništva vezana uz odvojeno sakupljanje otpada s ciljem podizanja ekološke svijesti građana provodi 

se putem edukacija Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci i njihovog obavještavanja medija o planiranim akcijama  
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Kloštar 
Podravski 

SG KKŽ 
4/09 

DA 
30.03.2015. 

NE NE • sukladno koncesijskom ugovoru provodilo se redovito sakupljane komunalnog  otpada i odvozilo na službeno 
neusklađeno odlagalište otpad „Peski. Tijekom 2014. godine je odloženo 185,5 t miješanog komunalnog otpada, 4,5 t 
papira i cca 100 t građevinskog i biorazgradivog otpada koji mještani sami dovoze na odlagalište, 

• sanirana su divlja odlagališta na području Općine Kloštar Podravski 
• vršio se odvojeni odvoz lampiona sa mjesnih groblja 
• provodila se edukacija stanovništva o obvezi odvojenog sakupljanja komunalnog otpada putem letaka i oglasa 
• na području Općine Kloštar Podravski odvojeno se sakuplja ambalažno staklo putem kontejnera volumena 1m3 

postavljenih na javnim površinama 
• također, postavljeni su „zeleni otoci“ na području Općine Kloštar Podravski na što je utrošeno 21.937,50 kuna 

općinskih sredstava, a sve u svrhu razvrstavanja otpada 
• neusklađeno odlagalište “Peski” nije sanirano 

 
Koprivnički 
Bregi 

SG KKŽ 
15/10 

DA 
25.02.2015. 

DA SG KKŽ 
2/15 

• trajnim ugovorom sa GKP Komunalac d.o.o. je uspostavljena javna usluga odvoza komunalnog otpada i otpad se 
odlaže i zbrinjavana području općine Koprivnički Ivanec na odlagalištu „Piškornica“, 

• na saniranim divljim deponijima redovito se provodi inspekcijska kontrola 
• glomazni otpad se odvozi po pozivu, 
• primarna selekcija se provodi putem „zelenih otoka“ i na kućnom pragu putem žutih i plavih vreća  namijenjenih 

odvojenom skupljanju plastike i papira (u organizaciji koncesionara), 
• moguće korištenje reciklažnih dvorišta na području grada Koprivnice  (bez naknade), 
• nije povećan broj postojećih spremnika ni zelenih otoka  
• Izvješćem, Općina nije navela mjere provedene edukacije stanovništva 
• Izvješćem, Općina nije navela financijska sredstva utrošena za gospodarenje otpadom. 

 
Koprivnički 
Ivanec 

SG KKŽ 
8/10 

DA 
13.03.2015. 

DA NE • sukladno koncesijskom ugovoru provodilo se redovito sakupljane komunalnog  otpada i odlaganje van područja 
Općine iako na području Općine postoji odlagalište neopasnog i komunalnog otpada „Piškornica“, 

•  provodi se odvoz glomaznog otpada – po pozivu građana, 
• utrošena su sredstva proračuna JLS za sufinanciranje uspostave RCGO-a (203.051,09 kn), 
• odvojeno se sakupljala staklena ambalaža putem ovlaštene tvrtke Unija nova d.o.o. Tijekom 2014. godine nabavljeni 

su dodatni spremnici (9 komada) te je u planu da se spremnici postave na lokacije uz već postojeće spremnike za 
staklo: 2 u naselju Koprivnički Ivanec i 1 u naselju Kunovec.  Spremnici ukupno 16.650,00 kn u iznosu od 
3.966,00 kn je sudjelovala KKŽ, 

• odvojeno se sakuplja papir i plastika – putem žutih vreća/1 mjesečno te se isti odvozi  na daljnje recikliranje 
• mještani su o mogućnostima  zbrinjavanja pojedinih vrsta otpad obaviješteni  putem oglasnih ploča, 

 
Legrad SG KKŽ 

4/10 
DA 
24.03.2015. 

DA NE • sukladno koncesijskom ugovoru sa tvrtkom Prizma V.V. provodilo se redovito sakupljane komunalnog  otpada i 
zbrinjavalo van područja Općine (odlagalište Jasenovac), 

• PGO-om su evidentirane lokacije 5 „divljih“ deponija – predmetne nisu sanirane – započeti su pregovori oko 
sanacija lokacija sa tvrtkom „Piškornica“ d.o.o. 

• za uređenje, privremenu sanaciju divljih deponija je utrošeno 8.375,00 kn, 
• u suradnji sa FZOEU nabavljene su kante (1000 komada/120l) i spremnici za zelene otoke, groblje i dr. – (omjer 

financiranja: FZOEU 60%, JLS 40%) 
• postavljena 2 zelena otoka na području naselja Šoderica, nastavak postavljanja tijekom 2015.gGodine.  
• odvojeno prikupljanje otpada provodi Prizma V.V.d.o.o. 
• provedena  1 edukacija stanovništva 
•  nije izgrađeno reciklažno dvorište – započeti su pregovori sa FZOEU oko izgradnje RD. Po zaprimanju Odluke 

FZOEU-a, JLS će započeti sa izradom projektne dokumentacije 
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Molve SG KKŽ 
4/09 

DA  
30.03.2015. 

DA NE • sukladno koncesijskom ugovoru provodilo se redovito sakupljane komunalnog  otpada i zbrinjavanje van područja 
Općine, koncesionar tvrtka Prizma VV d.o.o.,  

• izvršila se sanacija"divlje" deponije otpada u Molvama (područje Sekuline) i sanacija smeća na ulazu u Molve na 
način da je izvršeno uklanjanje i zbrinjavanje građevinskog i komunalnog otpada za što su utrošena sredstva u visini 
od 11.867,50 kn, 

• kućanstvima s područja općine Molve podijeljeno je 700 komada kanti za sakupljanje miješanog komunalnog otpada 
zapremnine 120 litara što je sufinancirano od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 
40.215,00 kn (40%). 

• U pripremi su papiri za RD  
• Nisu navedene aktivnosti provedene po pitanju edukacije stanovništva 

 
Novigrad 
Podravski 

SG KKŽ 
11/10 

DA 
04.02.2015. 

DA SG KKŽ 
2/15 

• sukladno koncesijskom ugovoru provodilo se redovito sakupljane komunalnog  otpada i odvozilo na službeno 
neusklađeno odlagalište otpad „Jandrin grm“, 

• usvojene su izmjene Odluke o komunalnom redu JLS, a sve s ciljem usklađenja sa novim Zakonom, 
•  provedene 3 akcije sakupljanja glomaznog otpada 
• Po pitanju realizacije odvojenog sakupljanja otpada – postavljeno je 5 „zelenih otoka“ u naseljima Novigrad 

Podravski, Delovi, Vlaislav i Borovljani. Navedeno je sufinancirano od strane FZOEU. 
• Edukacija –obavijest o postavljenim novim spremnicima i mogućnostima sortiranja na oglasnoj ploči, webu,  
• nije izgrađeno reciklažno dvorište, ali je započeta suradnja sa FZOEU oko financiranja projektne dokumentacije RD 

u Poduzetničkoj zoni, 
• nije sanirana lokacija neusklađenog odlagališta „Jandrin grm“ –potpisan Sporazum 2012. god.. 
• Financijska sredstva uložena u gospodarenje otpadom na području općine – za kante 32.837,50 kn (FZOEU 40% 

13.135,00 kn i Županija 7.881,00 kn) , 
•  Za djelomično saniranje odlagališta, sabijanje otpada i dr. utrošena su sredstva općinskog proračuna (6.087,50 kn) 

Novo Virje SG KKŽ 
12/10 

DA 
13.03.2015. 

DA NE • sukladno koncesijskom ugovoru sa Prizma V.V. d.o.o.provodilo se redovito sakupljane komunalnog  otpada i 
odlagalo na službenom i neusklađenom odlagalištu otpada „Crnec“ – odlagalište se par puta godišnje djelomično 
sanira u vidu razastiranja, prekrivanja i sabijanja otpada, 

• nije sanirano odlagalište otpada „Crnec“ – JLS navodi da su potpisali Sporazum sa FZOEU i da su na indikativnoj 
listi za financiranje putem EU fondova, 

•  odvojeno sakupljanje otpada je u začecima – Komunalne usluge d.o.o. provode odvojeno sakupljanje staklene 
ambalaže putem 2 spremnika za staklo.  

• Ujedno se tijekom 2014 godine započelo odvojeno sakupljanje papira, staklo, plastike – putem vreća na kućnom 
pragu, 

• Izvješćem, Općina nije navela mjere provedene edukacije stanovništva 
Peteranec SG KKŽ 

10/09 
DA 
12.02.2015. 

NE 2/15 SG 
KKŽ 

• sukladno koncesijskom ugovoru sa Prizma V.V. d.o.o.provodilo se redovito sakupljane komunalnog  otpada i 
odlagalo na službenom i neusklađenom odlagalištu otpada „Klepa“ – odlagalište se par puta godišnje djelomično 
sanira u vidu razastiranja, prekrivanja i sabijanja otpada, 

• nije sanirano odlagalište otpada „Klepa“ – JLS navodi da su potpisali Sporazum sa FZOEU i da su na indikativnoj 
listi za financiranje putem EU fondova, 

•  odvojeno se sakuplja papir, staklo, PVC – putem žutih vreća/1 mjesečno- sakupljeno je cca 6t plastične ambalaže, 
cca 3,7 t papira i kartona i dr. i predmetno je odvezeno na recikliranje, 

• Postignuta je suradnja sa FZOEU za nabavu 14 spremnika za odvojeno prikupljanje otpada i postavljeno je 3 zelena 
otoka (naselja Sigetec, Peteranec i Komatnica) i 2 spremnika za lampaše na mjesnom groblju Peteranec i Sigetec. 
Sufinanciranje FZOEU od 60 %, 

• Javno RD nije izgrađeno, ali je lokacija uvrštena u III. Ciljane izmjene i dopune PPUO  
• Organizirane edukacije JLS nije provodila. Koncesionar sa podjelom žutih vreća  građanima predaje i edukacijski 

letak o sortiranju otpada 
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Podravske 
Sesvete  

SG KKŽ 
3/09 

NE NE NE •  Donijeta je Odluka OV o dodijeli obavljanja javne usluge zbrinjavanja otpada tvrtki  „Komunalne usluge“ d.o.o., 
Đurđevac – na terenu nije realizirana predmetna javna usluga sakupljanja komunalnog otpada, 

• Stanovništvo JLS samo dovozi i odlaže otpad na neusklađeno odlagalište otpada „Šarje“  koje je ograđeno i ima  
propisano radno vrijeme za dovoz otpada, 

• Odlagalište se po potrebi zatrpava i otpad prekriva zemljom – cijena plaćena iz općinskog proračuna (31.805,00 kn),.  
• nije izgrađeno reciklažno dvorište, nema postavljenih „zelenih otoka“ 
• po pitanju odvojenog prikupljanja otpada potpisan je Ugovor sa FZOEU za neposredno sufinanciranje nabave 

komunalne opreme i kontejnera, gdje isti sufinancira 40%. Ukupna sredstva za komunalnu opremu 199.070,00 kn, 
• JLS nije izvijestila o provođenju ili neprovođenju edukacijskih aktivnosti 

 
Rasinja SG KKŽ 

8/14 
NE – Izvješće 
u izradi 

NE NE • PGO općine Rasinja za razdoblje 2011-2019  bio je izrađen i usvojen 2011.godine, ali zbog proceduralne pogreške 
nije objavljen u SG KKŽ. Isti je stupio na snagu u 2014. godini, 

•  Provodi se organizirano prikupljanje otpadne plastike  putem vreća na kućnom pragu, navedeno je u organizaciji 
koncesionara, 

• Nisu uspjeli uspostaviti suradnju sa FZOEU i KKŽ po potanju sufinanciranja pojedinih projekt gospodarenja 
otpadom, 

• JLS nije izvijestila o provođenju ili neprovođenju edukacijskih aktivnosti 
 

Sokolovac SG KKŽ 
2/11 

NE NE NE • sukladno koncesijskom ugovoru sa tvrtkom Prizma V.V. d.o.o. provodilo se redovito sakupljane komunalnog otpada 
i odlaganja van područja Općine, 

• nemaju izgrađeno reciklažno dvorište, 
• od početka 2014. godine provodi se odvojeno prikupljanje papira i plastike putem žutih namjenskih vreća uz koje 

koncesionar distribuira edukacijski letak/1 mjesečno, 
• postavljena su 3 zelena otoka u naseljima Velika Mučna, Sokolovac i Lepavina, 
• nisu ostvarili suradnju sa FZOEU  
•  JLS nije izvijestila o provođenju ili neprovođenju edukacijskih aktivnosti 

 
Sveti Ivan 
Žabno 

SG KKŽ 
3/09 

DA 
30.03.2015. 

DA NE • cijelo područje je pokriveno organiziranim skupljanjem komunalnog otpada – javnu uslugu općinsko komunalno 
poduzeće OKP “Park“ d.o.o. 

• izdvojeno sakupljanje komunalnog otpada  se provodi putem otprije postavljenih  8 lokacija „zelenih otoka“. Broj 
spremnika se nije povećavao. 

• sanacija odlagališta nije provedena - u tijeku je ishođenje dokumentacije i pokrenuta je suradnja sa Piškornica d.o.o. 
u smislu preuzimanja cjelokupne sanacije  odlagališta komunalnog otpad „Trema - Gmanje“ , a sve u cilju 
financiranja putem EU fondova 

• edukacija se provodi u OŠ Grigor Vitez u suradnji sa Eko-školom i OKP „Parkom“ kao i putem informativnih letaka 
  

Sveti Petar 
Orehovec 

SG KKŽ 
12/11 

NE NE NE • cijelo područje općine je pokriveno  redovitim sakupljanjem i odvozom komunalnog otpada. Otpad odvozi 
tvrtka“Komunalno poduzeće“ d.o.o., Križevci i odvozi van područja Općine na odlagalište otpada „Ivančino brdo“, 
Križevci, 

• provedena 1 akcija sakupljanja glomaznog otpada, 
• nemaju izgrađeno reciklažno dvorište, ali mogu koristiti RD u Križevcima,  
• po pitanju odvojenog prikupljanja otpada tijekom 2014 godine su predali zahtjev FZOEU za sufinanciranje nabave 

20 kompleta spremnika „zelenih otoka“ koji bi bili postavljeni u 20 naselja Općine. Potpisana je Odluka o 
sufinanciranju i u 2015. godini će se provesti postupak nabave i postavljanja istih, 

• JLS nije izvijestila o provođenju ili neprovođenju edukacijskih aktivnosti, 
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Virje SG KKŽ 
13/08 

DA 
28.01.2015. 

DA  SG KKŽ 
1/15 

• sukladno koncesijskom ugovoru provodilo se redovito sakupljane komunalnog  otpada i odvozilo na službeno 
neusklađeno odlagalište otpada „Hatačenova“, 

• odlagalište „Hatačenova“ nije sanirano – potpisan Sporazum u 2012. godini sa FZOEU  ( financiranje iz  EU ) 
• nije izgrađeno reciklažno dvorište – lokacija RD je ucrtana PPUO i u tijeku je ishođenje dokumentacije izgradnje RD 

( koncesionar )  
• od 01.01.2014. godine je osigurano odvojeno prikupljanje otpada na kućnom pragu za sva naselja Općine, 
• uz  sufinanciranje FZOEU (60%), Županije (20%)  i 20% vlastitih sredstva a nabavljena je komunalna oprema – 

kante za sva domaćinstva/1200 komada/120l, 10 antibakterijskih kontejnera, 5 velikih metalnih, spremnike za 3 
„zelena otoka“, 5 kontejnera za lampaše, 

• postavljena 3 nova „zelena otoka“  
• „divlje“ deponije evidentirane PGO-om Virje – nisu sanirane 
• JLS nije izvijestila o provođenju ili neprovođenju edukacijskih aktivnosti 

� podaci za pojedine JLS koje nisu izradile i dostavile usvojena Izvješća o provedbi PGO 2014 god. unijeti su u tablicu na temelju 
zaprimljenih  dopisa, maila i korespodencije sa koncesionarima i dr. 

�  neke od općina nisu dostavile Izvješća i Zaključke obzirom da su čekale nadzor zakonitosti te im je istekao propisani zakonski rok za 
dostavu u nadležno županijsko tijelo  


