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1. Uvod 
 

Tijekom 2013. godine na snagu je stupio novi Zakon o održivom gospodarenju otpadom(u 
daljnjem tekstu: novi Zakon),objavljen u Narodnim novinama br. 94/13.Njime se postavljaju 
nove smjernice i temelji održivog gospodarenja otpadom s posebnim naglaskom da otpad 
nije smeće te da je otpad potrebno gledati kao sirovinu i kao jedan od pokretača budućeg 
razvoja gospodarstva. Prioritetni naglasak je na izdvajanju korisnih sirovina, primarnoj 
reciklaži, razvoju novih sustava obrade otpada, ali sa obaveznom sanacijom svih neusklađenih 
postojećih aktivnih odlagališta. U cijelom tom sustavu velika obveza i odgovornost je 
spuštena na lokalnu razinu kako bi se konkretno na terenu pokrenula selekcija i primarno 
odvajanje otpada odnosno kako bi se oformila „mreža“ reciklažnih dvorišta koji bi kasnije 
preusmjeravali otpad u veće centre gospodarenja otpadom i direktno tvrtkama oporabiteljima 
otpada. 

Novi Zakon propisuje izradu novih planskih dokumenata održivog gospodarenja otpadom na 
lokalnoj i na državnoj razini,te će se realizacija provedbe lokalnih planskih dokumenata 
prikazivati kroz Izvješće o provedbi gospodarenja otpadom pojedinih županija koji će ujedno 
u sebi obuhvatiti sva usvojena Izvješća lokalnog karaktera. Prijelaznim i završnim odredbama 
propisano je da će Vlada RH do kraja 2014. godine donijeti novi Plan gospodarenja otpadom 
Republike Hrvatske te da će Vlada do kraja 2013. godine donijeti Izvješće o provedbi Plana 
gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007-2015.godine  („Narodne 
novine“ br. 85/07, 126/10 i 31/11) koji trenutno još uvijek nije donesen. 

Na temelju članka 20., stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne 
novine“ br. 94/13) jedinica područne (regionalne) samouprave dostavlja godišnje izvješće o 
provedbi Plana i objedinjena izvješća jedinica lokalne samouprave nadležnom Ministarstvu i 
Agenciji za zaštitu okoliša do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.  
Predmet ovog Izvješća je realizacijaPlana gospodarenja otpadom Koprivničko-križevačke 
županije za razdoblje 2008.-2015. godine (u daljnjem tekstu: županijski PGO)(Službeni 
glasnik Koprivničko-križevačke županije br. 5/08.) i prikaz objedinjenih Izvješća jedinica 
lokalne samouprave. 

Županija je u proteklom vremenu svake godine donijela i usvojila godišnja Izvješća o 
provedbi Plana gospodarenja otpadom koja su bila objavljena u sljedećim Službenim 
glasnicima Koprivničko-križevačke županije br. 7/10 (iznimno je predmetno Izvješće donijeto 
za dvije godine), 7/11, 7/12 i8/13. 

Ovo je peto izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Županije i izradio ga je, kao i 
svake godine, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode 
Koprivničko-križevačke županije koje u sebi objedinjuje podatke analize provedbe Plana 
gospodarenja otpadom Županije, gradova/općina, podatke o postupanju s komunalnim 
otpadom i posebnim vrstama otpada kao i podatke o dozvolama i potvrdama za gospodarenje 
otpadom.  

Statistički podaci prikazani u Izvješću preuzeti su iz Registra onečišćivača okoliša koji se vodi 
u ovom upravnom odjelui iz nacionalnih Izvješća koje izrađuje i objavljuje Agencija za 
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zaštitu okoliša. Podaci se odnose na 2012. godinu s obzirom da se statistika podataka provodi 
prema naputcima Eurostata koji se u ROO prijavljuju za godinu dana unatrag, a izvješća se 
statistički izrađuju za dvije godine unatrag. Trenutno su u ROO bazi prikupljaju podaci za 
2013. godinu. 

 

2. Plan gospodarenja otpadom u Koprivničko-križevačkoj županiji za 
razdoblje 2008.-2015. godine i usporedba sa odredbama novog Zakona o 
održivom gospodarenju otpadom 

 

Prilikom donošenja Županijskog PGO nastojalo se opisati aktualno stanje gospodarenja 
otpadom 2008. godine odnosno pokušalo se ukazati na probleme tadašnjeg postojećeg sustava 
i ukazati na potrebe razvoja novog sustava koji bi se bazirao na izdvajanju i što većoj 
iskoristivosti otpadnih sirovina. Kroz opće ciljeve koji su postavljeni u Županijskom Planu 
vidljivo je da oni i sada ne odstupaju od načela novog Zakona o održivom gospodarenju 
otpadom te i ovim Izvješćem prikazujemo ciljeve kao jedan od bitnih elemenata trenutnog 
gospodarenja otpadom, a i općenito gospodarstva Koprivničko-križevačke županije. 

Cjelovit sustava gospodarenja otpadom čini nekoliko elemenata koji se  
hijerarhijski primjenjuju: 

• Izbjegavanje i smanjenje količina otpada 

• Odvojeno sakupljanje otpada (primarna reciklaža) 

• Sakupljanje i prijevoz otpada 

• Skladištenje otpada 

• Obrada otpada 

• Odlaganje otpada-samo neiskoristive komponente  

 
Temeljem čl. 174. istog Zakona postojeći županijski planovi gospodarenja otpadom koji su 
doneseni prema odredbama Zakona o otpadu ("Narodne novine" br. 178/04, 111/06, 60/08 i 
87/09) ostaju na snazi u onim dijelovima koji nisu suprotni odrednicama novog Zakona, a sve 
do isteka propisanog roka na koji su isti donijeti i usvojeni. 

Svi ovi gore navedeni elementi trebaju se razvijati kroz zasebne grane gospodarstva, 
reciklažna dvorišta, mobilne stanice za obradu otpada, skladišta neopasnog i opasnog otpada, 
kompostane, građevine za obradu neopasnog otpada, kroz mrežu prijevoznika otpada te se sve 
treba povezati i objediniti u jedan infrastrukturni sustav - Regionalni centar za gospodarenje 
otpadom (u daljnjem tekstu: RCGO).  

Kako bi sustav funkcionirao na temeljima dobre okolišne prakse, sve građevine trebaju 
ishoditi svu potrebnu dokumentaciju, biti usklađene sa prostorno planskom dokumentacijom. 
Lokacije građevina za gospodarenje otpadom trebaju biti smještene u gospodarsko - 
proizvodne zone, servisno-komunalne zone i dr., a sva trenutno aktivna i prema novom 
Zakonu neusklađena odlagališta, trebaju biti što ranije sanirana i zatvorena, najkasnije godinu 
dana nakon početka rada Regionalnog centra gospodarenja otpadom Sjeverozapadne Hrvatske 
„Piškornica“.  
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Kako bi sustav funkcionirao, potrebno je prilagoditi prostorno plansku dokumentaciju i 
oznaćiti postojeće građevine, planirati nove građevine gospodarenja otpadom kao i odrediti 
zone gospodarsko-poslovne namjene u kojima je moguće gospodarenje otpadom. Uz 
općinske/gradske prostorne planove potrebno je prilagoditi i županijski prostorni plan u koji 
je potrebno ugraditi pojedine nove lokacije, izbrisati preveliki broj službenih odlagališta te 
navedene prostore predvidjeti kao prostore za sanaciju i dr. Navedene izmjene dokumentacije 
potrebno je provesti u roku od godine dana od stupanja na snagu važećeg Zakona. Sažeti 
prikaz aktualnih prostornih planova, usporedba sa zakonskom regulativom i usklađenost sa 
odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom vidljiv je iz Priloga 3. 

 

3. Realizacija u 2013. godini 
 

Planska dokumentacija i organiziranost odvoza komunalnog otpada i potreba 
uspostavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada i biorazgradivog 
komunalnog otpada 

 

U proteklom vremenskom razdoblju, a osobito tijekom 2010. i 2011. godine većina jedinica 
lokalne samouprave u suradnji sa nadležnim županijskim upravnim odjelom ispunilaje 
zakonsku obvezu i izradila planskedokumente gospodarenja otpadom odnosno Planove 
gospodarenja otpadom za područje grada/općine (u daljnjem tekstu: PGO JLS). Navedenu 
obvezu i nadalje nisu ispunili jedino Grad Koprivnica i općina Rasinja. Zakonom  je 
propisana obveza i izrada godišnjih izvješća o realizaciji usvojenih planova gospodarenja 
otpadom pa u Prilogu 3. slijedi prikaz usvojenih općinskih izvješća sa podacima za 2013. 
godinu. Napominjemo da je do sada mali broj Općina ispunjavao obvezu redovitog i u 
zakonskom roku predviđenog izvješćivanja. U odnosu na dosadašnju praksu ove godine je 
velika većina načelnika na vrijeme krenula sa izradom Izvješća, a navedeno je potaknuto 
državnom revizijom učinkovitosti Plana gospodarenja otpadom KKŽ i općinskih PGO-a koja 
se provodila krajem 2013. i početkom 2014 godine. Sukladno novom Zakonu, JLS su dužne 
do 31.03. tekuće godine dostaviti usvojena Izvješća za proteklu kalendarsku godinu. Brojčano 
stanje dostavljenih dokumenata je prikazano u tablici. 

Navedena Izvješća su konstrukcijski i sadržajno jednostavna te sadrže male količine podataka 
s obzirom da je na području većine općina ustaljen sustav gospodarenja otpadom, odnosno 
sakuplja se komunalni otpad putem ovlaštene osobe te se sva poslovanja vezana za 
organiziranje gospodarenja otpadom na području općine prepuštaju koncesionarima, od 
sakupljanja pa sve do edukacija koje bi u biti trebale provoditi same jedinice lokalne 
samouprave. Prikazani su podaci o primarnoj reciklaži koja je u općinama zastupljena u 
malom postotku, a koja se najčešće odvija putem spremnika na javnim površinama s obzirom 
da ni jedna općina na svom području nema aktivno reciklažno dvorište. Lokalna samouprava 
ujedno odvaja određen dio financijskih sredstava za povremene sanacije manjih „divljih“ 
odlagališta i pretežno sve općine „čekaju“ sa velikim sanacijskim investicijama na 
međužupanijsku komunalnu tvrtku „Piškornica“ d.o.o. kako bi se provela sanacija i zatvaranje 
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trenutno privremenih i aktivnih neusklađenih odlagališta otpada. Sva dostavljena Izvješća 
moguće je iščitati putem županijskih Internet stranica i u Službenom glasniku KKŽ. 

Temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu jedinice lokalne samouprave donose Odluku 
o komunalnom redu, koju je zbog promjena zakonodavnog okvira potrebno uskladiti te na 
temelju iste, jedinice ili imaju potpisane ugovore sa komunalnim poduzećima (ukoliko su 
suvlasnici) ili temeljem potpisanih koncesijskih ugovora predviđenih za javnu uslugu 
sakupljanja.U tablici br. 1. vidljiva je aktualna situacija na području Županije. Tijekom 2013. 
godine općine Đelekovec, Legrad, Novo Virje, Kalinovac i Virje su provele postupak izbora 
ovlaštene komunalne tvrtke. Ujedno je potrebno napomenuti da na području općine Podravske 
Sesvete nije organizirana usluga skupljanja i odvoza komunalnog otpada, te su mještani 
stihijski i u privatnoj organizaciji i u 2013.godini odvozili otpad na odlagalište „Šarje“. 

Tablica 1.:Koncesijski ugovori po jedinicama lokalne samouprave na području Županije 
Rb. JLS Odlagalište KONCESIJE 
1. ĐURĐEVAC 

Peski 
Grad osnivač komunalne tvrtke Komunalne usluge 
Đurđevac  d.o.o. - ne raspisuju koncesiju 

2. KOPRIVNICA  
Piškornica 

Grad osnivač komunalne tvrtke GKP Komunalac d.o.o. 
- ne raspisuju koncesiju 

3. 
KRIŽEVCI  

Ivančino brdo 
Grad osnivač komunalne tvrtke Komunalno poduzeće  
d.o.o.Križevci - ne raspisuju koncesiju 

4. DRNJE   
Piškornica 

Ugovor sa tvrtkom GKP Komunalac d.o.o.  
03. 05. 2010. god. - koncesija  na 4 godine 

5. ĐELEKOVEC 
Piškornica 

Ugovor sa tvrtkom Prizma V.V. d.o.o. 01.06.2013.god. 
- koncesija na 4 godina 

6. FERDINANDOVAC 
Orl 

Ugovor sa tvrtkom Prizma V.V. d.o.o.  
01.08. 2011.god. - koncesija na 5 godina 

7. GOLA 
Hintovo 

Ugovor sa tvrtkom Prizma V.V. d.o.o.  
04.02. 2011.god. - koncesija na 5 godina 

8. GORNJA RIJEKA 
Ivančino brdo 

Općina suvlasnik tvrtke Komunalno poduzeće  d.o.o. - 
ne raspisuju koncesiju, donijeta Odluka 

9. HLEBINE 
Piškornica 

Ugovor sa tvrtkom Prizma V.V. d.o.o. 01.02.2012.god. 
- koncesija na 5 godina 

10. KALINOVAC 
Peski 

Ugovor sa tvrtkom Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. - 
01.08.2013. god. na 2 godina 

11. KALNIK 
Ivančino brdo 

Općina suvlasnik tvrtke Komunalno poduzeće  d.o.o. - 
ne raspisuju koncesiju, donijeta Odluka 

12. KLOŠTAR 
PODRAVSKI Peski-Draganci 

Ugovor sa tvrtkom Prizma V.V. d.o.o.  
15.10. 2009.god. - koncesija na 5 godina 

13. KOPRIVNIČKI  
BREGI Piškornica Potpisan trajni ugovor sa GKP Komunalac d.o.o. 

14. KOPRIVNIČKI  
IVANEC 

Piškornica i van 
Županije  

Ugovor sa tvrtkom Prizma V.V. d.o.o. 30.09.2011.god. 
- koncesija na 4 godina 

15. LEGRAD Piškornica i van 
Županije 

Ugovor sa tvrtkom Prizma V.V. d.o.o. 08.07.2013.god. 
- koncesija na 5 godina 

16. MOLVE 
Van Županije 

Ugovor sa tvrtkom Prizma V.V. d.o.o.  
16.09. 2010.god. - koncesija na 5 godina 

17. NOVIGRAD  
PODRAVSKI Jandrin grm 

Ugovor sa tvrtkom Prizma V.V. d.o.o. 26.07.2010.god. 
-koncesija  na 5 godina 

18. NOVO  VIRJE 
Crnec 

Ugovor sa tvrtkom Prizma V.V. d.o.o.  
02.01. 2013.god. - koncesija na 5 godina 

19. PETERANEC 
Klepa 

Koncesijski ugovor sa tvrtkom Prizma V.V. d.o.o.  
od  2002.god. do otvaranja RCGO-a 
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20. PODRAVSKE  
SESVETE  Šarje NEMA ORGANIZIRANOG ODVOZA OTPADA 

21. RASINJA 
Van Županije 

Ugovor sa tvrtkom Prizma V.V. d.o.o.   
18.10.2010. god. - koncesija na 5 godina 

22. SOKOLOVAC 
Van Županije 

Ugovor sa tvrtkom Prizma V.V. d.o.o. 14.03.2010.god. 
- koncesija na 5 godina 

23. SV.  IVAN  ŽABNO 
Trema Gmanje 

Općina osnivač komunalne tvrtke OKP „Park“ d.o.o. - 
ne raspisuju koncesiju 

24. SV. PETAR  
OREHOVEC Ivančino brdo 

Općina suvlasnik tvrtke Komunalno poduzeće  d.o.o. - 
odluka od 23.07.2012., ne raspisuju koncesiju 

25. VIRJE 
Hatačanova 

Ugovor sa tvrtkom Prizma V.V. d.o.o. 08.04.2013.god. 
-  koncesija na 5 godina 

Izrada: Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode KKŽ, travanj 2014. god. 

Ujedno se novim Zakonom propisuju dodatne dužnosti koje je lokalna samouprava na svom 
području dužna osigurati, uz obaveznu transparentnost rada, pravovremeno informiranje 
javnosti te kvalitetan i ekonomski učinkovit način te je navedeno potrebno ugraditi u Odluke 
o komunalnom redu. Lokalna samouprava je između ostalog dužna osigurati javnu uslugu 
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja  biorazgradivog komunalnog 
otpada,odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog 
(glomaznog) komunalnog otpada, sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan Zakonu 
te uklanjanje tako odbačenog otpada,provedbu državnog Plana gospodarenja sa otpadom, 
donošenje i provedbu plana gospodarenja otpadom JLS,provođenje izobrazno-informativne 
aktivnosti na svom području i mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada. 

 

Gospodarenje komunalnim otpadom (skupljanje i zbrinjavanje) 

Gospodarenje otpadom prema definiciji iz novog Zakona, obuhvaća skup raznih djelatnosti a 
to su sakupljanje, prijevoz, oporaba i zbrinjavanje i druge obrade otpada uključujući nadzor 
nad tim postupcima te nadzor i mjere koje se provode na lokacijama nakon zbrinjavanja 
otpada, te radnje koje poduzimaju trgovac otpadom ili posrednik. U cilju što kvalitetnijeg 
gospodarenja otpadom lokalna i regionalna uprava je dužna aktivno provoditi niz aktivnosti i 
donositi odluke i mjere usmjerene prije svega na sprječavanje nastanka otpada, smanjivanje 
količina otpada kao i na što veći postotak obrade istog.  

Otpad se na području Županije tijekom 2013. godine organizirano skupljao: 
kantama/spremnicima, kontejnerima i plastičnim vrećama te se skupljeni komunalni otpad 
većim dijelom neselektiran i bez predobrade zbrinjavao D1 postupkom odnosno odlaganjem 
na još uvijek nesaniranim odlagalištima.Sakupljene količine komunalnog otpada prijavljuju se 
u ROO putem PL-SKO obrazaca, a količine odloženog otpada vidljive su putem PL-OPKO 
obrasca kojim svako odlagalište u ROO prijavi količine preuzetog i zbrinutog otpada. Od 139 
registriranih odlagališta Republike Hrvatske samo 3 odlagališta nisu prijavili podatke u ROO 
bazu, a jedno od njih je i odlagalište „Šarje“ u Podravskim Sesvetama, što je i razumljivo s 
obzirom da navedenim odlagalištem nitko ne upravlja, a općina ni u 2013. godini nije 
uspostavila i osigurala stanovništvu javnu uslugu skupljanja komunalnog otpada. Navedeni 
problem je potrebno riješiti tijekom 2014. godine.   
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Potrebno je napomenuti da je određenimanji postotak iskoristivog komunalnog otpada (svega 
8,5%) izdvojenputem zelenih otoka, primarnim odvajanjem na kućanstvima, reciklažnim 
dvorištimašto upućuje na podatak da se više od 90% komunalnog otpada odlaže bez ikakve 
predobrade na odlagalištima. Na području Županije tijekom 2012. godine djelovalo je 11 
tvrtki  sa sjedištem ili organizacijskom jedinicom na teritorijalnom području Županije, a koji 
su svoj rad sakupljanja komunalnog otpada prijavili putem PL-SKO obrasca (tablica 2.).  

Tablica 2.: Količine komunalnog otpada u 2012 godini, evidencija prikazana 
premaskupljačima koji su u ROO prijavili skupljanje na PL-SKO obrascu za područje 
Koprivničko-križevačke županije 

 

Izvor: Izvješće o komunalnom otpadu za 2012 god., AZO, veljača 2014.  

Količine proizvedene, skupljene tijekom 2009., 2010., 2011. i 2012. godine vidljive su u 
sljedećim tablicama br. 3. i 4. iz kojih je vidljiv pad količina sakupljenog komunalnog otpada 
koji eventualno pokazuje na pad broja stanovništva, na utjecaj recesije na gospodarstvo kao i 
na mogućnost krivog prijavljivanja podataka količina u ROO putem PL-SKO obrazaca te je 
na navedene podatke potrebno dodatno obratiti pažnju u narednim godinama obrade 
dostavljenih podataka.   

Tablica 3. : Usporedni prikaz količina skupljenog otpada u 2009., 2010., 2011. i 2012. god. 

 
Izrada: Odsjek za zaštitu okoliša i prirode KKŽ, travanj,2014.god. 
 

 

 

 
 

 Sakupljene količine otpada (t) 

VRSTE OTPADA 2009.god. 2010.god. 2011.god. 2012. god. 

Komunalni otpad 28 846,3 21 582,9 20 405,72 19 844,29 
Proizvodni neopasni otpad 17 916 19 636,5 18 029,45 23 254,34 
Opasni otpad 758 1 482 1 686,52 1 733,11 
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Tablica 4.: Evidencija količina proizvedenog, sakupljenog, oporabljenog i zbrinutog 
komunalnog, opasnog i neopasnog proizvodnog otpada u 2011. i 2012. godini u KKŽ 

Izrada: Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode KKŽ, travanj,2014.god.;  
Izvor:Izvješće o podacima iz Registra onečišćavanja okoliša za 2011. godinu, AZO, prosinac 2012. i Izvješće o 
komunalnom otpadu za 2011.godinu, AZO, veljača 2013.god. te Izvješća o podacima iz Registra onečišćavanja 
okoliša za 2012. godinu, AZO, prosinac 2013. i Izvješće o komunalnom otpadu za 2012 god., AZO, veljača 
2014.  
 

* prikaz količina opasnog otpada koji je u ROO prijavljen putem PL-OPKO obrasca, a koji se odnosi na opasni 

proizvodni otpad sa odvojeno prikazanim podatkom za azbestni otpad koji je i komunalni i proizvodni otpad. 
Navedeni azbestni otpad zbrinut je D1 postupkom  na odlagalištu otpada „Ivančino brdo“ u Križevcima. 

**      veče količine sakupljenog opasnog otpada u 2011. godini su od proizvedenih količina su moguće s 
obzirom da proizvođači mogu privremeno skladištiti i prenositi količine otpada u narednu godinu. 

 

Potrebno je dodatno istaknuti da ovaj pad količina proizvedenog komunalnog otpada, 
eventualno ukazuje i na prijavljivanje navedenog otpada pod nekim drugim KB, a ne kao 
komunalni otpad kako se u proteklim vremenima prikazivalo. Sada se sve više važnosti 
pridaje što točnijem razlučivanju pojedinih komponenti otpada kao i prijave na odgovarajućim 
obrascima te je za očekivati da se smanjila količina prijavljenog komunalnog otpada (20 03 
01) i velika je vjerojatnost da su stari podaci možebitno krivi. Uvjerenja smo da se u 
prijašnjem razdoblju određeni postotak komunalnog otpada prikazivao kao 200301 (mješoviti 
komunalni otpad), a danas je vidljivo da su to i ključni brojevi glomaznog otpada, granja, 
biorazgradivog otpadaiz vrtova i parkova,posebnih skupljenih vrsta otpada iz komunalnog 
otpada (papir,plastika, metali), a možebitno i proizvodni otpad koji se prikazivao kao 
komunalni otpad. Količine otpada po stanovniku u pojedinim županijama ukazuju na 
nelogičnosti, koje su vjerojatno nastale uslijed nedovoljno dobre procjene komunalnih tvrtki u 
slučajevima kad se ne provodi vaganje ili uslijed prijave proizvodnog otpada pod komunalni 
otpad (npr. građevinski otpad). 
 

U tablici broj 5. dat je prikaz odnosa ukupno sakupljenih količina komunalnog otpada po 
pojedinim općinama Županije i odnos količina sakupljenog otpada po kg/stanovniku za svaku 
pojedinu općinu. 

2011.god. Proizvedeni Predano 
sakupljaču 

Predano na 
zbrinjavanje 

Predano na 
oporabu 

Izvezeno 

PROIZVODNI OPASNI 955,26 ** 1 686,52 ** 239 + 323,6 * 1 343,03 117,39 

NEOPASNI  18 029,45 14 367,55 3 496,88 11 748,30 2 895,4 
 Skupljeni Privremeno 

uskladišteni 
Predano na 
zbrinjavanje/ 
odlagališta 

Predano na 
oporaba (osim 
kompostiranje) 

Izvoz 

KOMUNALNI OTPAD 20 405,72 10,68 19 478,39 916,03 0,62 
      

2012.god.      
PROIZVODNI    OPASNI 1 733,11 1 393,92 257 +  

4 566,54 * 
1 057 410,91 

NEOPASNI 23 254,34 17 619,75 6 112,01 12 829,82 4 407,45 
      
KOMUNALNI OTPAD 19 844,29 45,02 18 112,72 1 186,49 2,04 
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Tablica 5.: Količine ukupno sakupljenog otpada - podaci PL-SKO obrazaca za 2012. god. 

 
Izvor: Izvješće o komunalnom otpadu za 2012 god., AZO, veljača 2014. 
 
Godišnja količina komunalnog otpada po stanovniku na razini Republike Hrvatske iznosila je 
390 kg odnosno dnevna količina je iznosila oko 1 kg dok je prema izračunima iz 2012 godine 
za Koprivničko križevačku županiju procijenjeno da je godišnja proizvodnja 175 kg/stanov. 
što je daleko ispod prosjeka Republike Hrvatske koji iznosi 390kg/stanov.. Odnos KKŽ sa 
ostalim Županijama RH je vidljiv u slijedećem grafu broj 1. 
 

Graf: 1 Prikaz prosječne količine sakupljenog komunalnog otpada Koprivničko-križevačke 
županije u odnosu na prosjek RH. 

 

Izvor: Izvješće o komunalnom otpadu za 2012 god., AZO, veljača 2014. 
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Komunalni otpad sa područja Županije, tijekom 2013. godine, odlagao se na 11 odlagališta 
komunalnog i neopasnog otpada koja sada privremeno rade i nalaze se u fazi sanacije te ih je 
potrebno sanirati i zatvoriti. Navedena odlagališta, je prema zakonskoj obvezi potrebno u roku 
od godine dana, nakon otvaranja RCGO-a sanirati i zatvoriti. Ujedno se tijekom 2013. godine 
nastavio trend međužupanijskog prijevoza otpada izbrinjavanja na područja drugih Županija, 
gdje se predavao firmama koje posjeduju važeće dozvole gospodarenja neopasnim i 
komunalnim otpadom, a sve u cilju što povoljnije cijene zbrinjavanja otpada za krajnjeg 
korisnika komunalnih usluga. Tijekom 2013 godine se vozilo u Vukovarsko-srijemsku 
županiju i Osječko-baranjsku županiju. 

Detaljniji prikaz odloženih količina otpada i predmetnih odlagališta je vidljiv u Prilogu 1. 
Potrebno napomenuti da dolazi do odstupanja u podacima u količinama otpada u tablici 4. i 
Prilogu 1. s obzirom da je u Prilogu navedena ukupna odložena količina svih vrsta otpada 
(komunalni i neopasni) koje je zbrinuto D1 postupkom na svim odlagalištima u Županiji. 

 

Gospodarenje posebnim vrstama otpada (skupljanje, skladištenje i zbrinjavanje) 

Na području Županije tijekom 2013. godine djelovalo je 6 komunalnih poduzeća koja su 
nastavila provedbu započetih projekata vezanih uz provođenje primarne selekcije, 
recikliranja, obrade i sl. Na području Županije postoje dva reciklažna dvorišta za posebne 
kategorije otpada (grad Koprivnica i Križevci) reciklažno dvorište za građevinski otpad i 
kompostište u gradu Koprivnici koja su tijekom 2013 godine nastavila sa radom, dok se na 
ostalim područjima Županije odvajanje provodi samo putem zelenih otoka, dodatnih 
kanti/spremnika i putem vreća kojima se skuplja u domaćinstvima. 

Prema službenim podacima iz 2012. godine koje je AZO objavila u godišnjim izvješćima, 
vidljiv je prikaz pojedinih JLS koje su provodile primarnu selekciju, a što je vidljivo iz prijave 
putem PL-SKO obrasca. 

Tablica 6.: Prikaz izdvajanja otpada po općinama po prijavljenim podacima na PL-SKO 

DRNJE  15 01 02 

ĐELEKOVEC  15 01 02, 15 01 07 

ĐURĐEVAC  15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 07, 20 01 33*, 20 01 34, 20 02 01 

KALINOVAC  15 01 01, 15 01 02, 15 01 07 

KLOŠTAR PODRAVSKI  15 01 07 

KOPRIVNICA  15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 07, 20 01 10, 20 01 23*, 20 01 33*, 20 01 34, 
20 01 35*, 2001 39, 20 01 40 

KOPRIVNIČKI BREGI  15 01 07 

KOPRIVNIČKI IVANEC  15 01 07 

KRIŽEVCI  15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 33*, 20 01 34, 
20 01 39, 20 02 01 
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LEGRAD  15 01 02 

NOVO VIRJE  15 01 07 

PETERANEC  15 01 02, 15 01 04 

RASINJA  15 01 07, 20 01 34 

SVETI IVAN ŽABNO  15 01 01 

SVETI PETAR 
OREHOVEC  

15 01 01, 15 01 07 

Izvor: Izvješće o komunalnom otpadu za 2012 god., AZO, veljača 2014 

Potrebno je naglasiti da nisu navedene neke općine na kojima se provodila primarna selekcija 
kao što su Kalnik, Gornja Rijeka, Gola, Virje, Hlebine, Molve i dr. s obzirom da komunalne 
tvrtke koje na navedenim općinama sakupljaju otpad nisu dobro prijavljivale količine otpada 
na odgovarajućim obrascima pa se iz PL-SKO obrazaca ne može iščitati sa kojih općina je 
sakupljena pojedina posebna kategorija otpada. Prijavljivale su sve odvojeno sakupljene 
količine otpada na jednom mjestu, kroz jednu organizacijsku jedinicu, a ne kao prikaz kroz 
općine. U narednom dostavljanju podataka u ROO uputit će se tvrtke na potrebu promijene 
načina prijave. 

Tijekom 2013. godine Općina Molve provodila je pripremneradove za planirano reciklažno 
dvorište u gospodarskoj zoni Krbulin (uredili put, ulaz, nabavili materijal za ograđivanje) u 
hali tvrtke „Poler“ i ujedno je u pripremnoj fazi ishođenje dokumentacije te se provode 
Ciljane izmjene i dopune PPUO Virje, a sve u cilju izgradnje reciklažnog dvorišta u poslovnoj 
zoni pokraj pročistača Virje.  

U sljedećoj tablici dat je prikaz ukupnih količina prikupljenog zelenog i građevinskog otpada 
tvrtke GKP Komunalac d.o.o., Koprivnica unatrag tri godine. Daljnjim poticanjem i 
edukacijom stanovništva za očekivati je da će se količine prikupljenog i obrađenog otpada  
sve više povećavati. 

Tablica 7.: Prikaz ukupnih količina prikupljenog zelenog i građevinskog otpada u 2011., 
2012. i 2013. godine putem reciklažnih dvorišta u Koprivnici 
 

GODINA ZELENI OTPAD (t) GRAĐEVNI OTPAD (t) 
2011. 723,24 600,64 
2012. 872,62  2 636,23 

 2013. 2 419,28 1 122,84 
UKUPNO SKUPLJENO 4 015,14 4 359,71 

Izrada: Odsjek za zaštitu okoliša i prirode KKŽ, travanj, 2014.god. 

Izvor: GKP Komunalac d.o.o., Koprivnica, lipanj 2013. god. i prijavljeni podaci u ROO/2013 

Uz navedeni građevinski otpad kojim se gospodari na gore opisani način na području 
Županije djeluje tvrtka Komunalno poduzeće d.o.o.Križevci koja surađuje sa FZOEU i koja je 
ovlaštenik te vrši sakupljanje, prijevoz i zbrinjavanje azbestnog otpada slijedećih ključnih 
brojeva: 17 06 01* - Izolacijski materijali koji sadrže azbest i 17 06 05* - Građevinski 
materijali koji sadrže azbest  (ravne i valovite salonitne ploče)koji se trajno zbrinjava na 
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lokaciji „Ivančino brdo“ u Križevcima gdje se svake godine povećavaju količine adekvatno 
zbrinutog azbestnog otpada. Navedeno je vidljivo iz službenih ROO podataka. U slijedećoj 
tablici broj 8. vidljiv je porast količina u razdoblju od 2010. godine do 2013. godine.  

Tablica 8.: Prikaz povećanja količina zbrinutog azbestnog otpada (D1 postupak) 

Gradsko odlagalište otpada „Ivančino brdo“, Križevci, upravitelj 
Komunalno poduzeće d.o.o., Križevci 

Ključni broj 
otpada (KB) 

2010 god. 2011. god. 2012.god. 2013.god. 

17 06 05* 124,14 t 323,619 t 4 566,0 t 6 922,0 t 

Izvor: podaci Komunalno poduzeće d.o.o., Križevci i ROO podaci 
Izrada: Odsjek za zaštitu okoliša i prirode Koprivničko križevačke županije, travanj 2014. god. 
 

Na području grada Križevaca je tijekom 2013. godine započet projekt izdvajanja biootpada 
gdje je Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci putem mobilnog sjekača drvene mase 
(sufinanciranog od strane FZOEU) organizirano, prema rasporedu za pojedinu ulicu, drobilo 
granje i ostali drveni materijal od građana. Do materijala se dolazilo i kroz organizirano 
skupljanje i samostalni dovoz biootpada od strane građana na reciklažno dvorište kao i kroz 
izdvajanje biootpada iz tehnološkog otpada iz drvne industrije. Na taj se način osigurava 
dovoljna količina sirovine potrebne za proizvodnju toplinske energije za grijanje postrojenja 
za sortiranje otpada putem toplovodne kotlovnice. 

 
Slika 1. Mobilni sjekač drvene mase 

 
   Izvor: Komunalno poduzeće Križevci d.o.o., 2014. god. 
 

S ciljem što većeg postotka izdvajanja posebnih kategorija iskoristivog otpada Komunalno 
poduzeće d.o.o. Križevci je u suradnji sa Socijalnom zadrugom Humana nova iz Čakovca 
organiziralo dvije akcije prikupljanja tekstilnog otpada prilikom kojih je sakupljeno 6,5 t 
tekstilnog otpada od građana. Otpad se sortirao u proizvodnom pogonu zadruge Humana nova 
u razne kategorije na daljnu obradu, na prepravke i proizvodnju novih proizvoda za 
industrijske krpe za brisanje i drugo. 

Odvojenom skupljanju otpada uvelike pridonose tvrtke/ovlaštenici koji posjeduju dozvole za 
gospodarenje neopasnim otpadom osobito skupljanjem i skladištenjem metalnog otpada koji 
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predaju ovlaštenim obrađivačima na daljnju obradu ili na izvoz. Ujedno na području Županije 
djeluju tvrtke/ovlaštenici koji posjeduju dozvole za gospodarenje opasnim otpadom gdje iste 
skupljaju, skladište otpad i zbrinjavaju (baterije, akumulatori, maziva ulja, azbestni otpad i 
dr.).  Popis svih ovlaštenika, koji su ishodili dozvole kod nadležnog upravnog tijela u županiji 
(neopasni otpad) i kod Ministarstva zaštite okoliša i prirode  (opasni otpad)  nalazi se u 
Prilogu 2. na kraju ovog Izvješća. 

 

Odlagališta otpada 

 
Hrvatska je u sklopu Poglavlja 27 – Okoliš, preuzela obvezu gradnje CGO-a, razvoja 
cjelovitog sustava gospodarenja otpadom i saniranja postojećih odlagališta otpada do 2018. 
godine te su navedene obveze ugrađene u novi Zakon koji je po mnogočemu stroži i zahtjeva 
intenzivno izdvajanje biorazgradivog komunalnog otpada i drugih vrsta iskoristivog otpada iz 
komunalnog otpada, predobradu i obradu otpada prije njegovog trajnog zbrinjavanje. Ujedno 
je propisana obveza da sva odlagališta trebaju biti sanirana i zatvorena najkasnije godinu dana 
nakon puštanja u rad RCGO-a. Zbog nedostatka novih podzakonskih akata, rad odlagališta je i 
dalje reguliran Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima 
rada za odlagališta otpada ("Narodne novine" br. 117/07, 111/11, 17/13 i 62/13), gdje se 
omogućuje svim odlagalištima koja nemaju minimalnu infrastrukturu, a nalaze se u fazi 
sanacije i zatvaranja, daljnje korištenje temeljem usvojenog Plana sanacije i zatvaranja sa 
mogućnošću korištenja do 2018. godine ili do godine dana nakon uspostave RCGO-a. 
Sporazumom između 4 županije SZ Hrvatske, FZOEU i tvrtke Piškornica d.o.o. definiran je 
popis postojećih odlagališta komunalnog otpada sa svrhom izrade aplikacije za osiguranje 
sredstava za njihovo saniranje i zatvaranje te što aktivnije apliciranje za strukturne fondove 
EU. Navedenim sporazumom predviđene su sanacije općinskih odlagališta i sufinanciranje u 
omjeru 80% FZOEU i 20% EU fondovi. Potpuno je nelogično da nakon takvog Sporazuma, 
tijekom 2013 godine, ni jedna jedinica lokalne samouprave sa područja Koprivničko-
križevačke županije nije pokrenula inicijativu i postupak konkretnije suradnje sa Piškornica 
d.o.o. i sanacije nesaniranih odlagališta na svom području te su i dalje odlučile koristiti 
neadekvatna odlagališta umjesto da su preusmjerile otpad na legalna odlagališta i pokrenule 
na vrijeme sanaciju i zatvaranje predmetnih odlagališta. 

Na području Županije tijekom 2013. godine u upotrebi je bilo 11 lokacija odlagališta 
komunalnog otpada kojim upravlja 5 komunalnih poduzeća sa područja Županije i koja 
posjeduju dozvole i privremene dozvole uz iznimku i dodatno odlagalište „Šarje“ kojim nitko 
ne upravlja te građani sami dovoze otpad. Odlagališta su u različitim fazama sanacije i 
uglavnom slabe opremljenosti, a sve kao prijelazno razdoblje do početka funkcioniranja 
Regionalnog centra gospodarenja otpadom „Piškornica“. 

Potrebno je naglasiti da se tijekom 2013. godine provodila sanacija odlagališta komunalnog  
otpada „Peski“Grada Đurđevca. Za potrebe sanacija predmetnog odlagališta su provedeni 
istražni radovi na temelju kojih je izrađena Studija utjecaja na okoliš, te su riješeni imovinsko-
pravni odnosi, izrađena i ishođena sva projektna dokumentacija te se krenulo u faznu 
realizaciju projekta sanacije. Nositelji izrade su: Bistra d.o.o. Đurđevac i Koming d.o.o. 



 

Koprivnica. S datumom 31.12.2013. 
komunalnog otpada "Peski" za potrebe sanacije i zatvaranja odlagališta uz nastavak odlaganja 
– Etapa 1 i njegovim dvama aneksima, odnosno: 

- radovi na izgradnji odlagališta komunalnog otpada "Peski
zatvaranja odlagališta uz nastavak odlaganja 
pokosa tijela odlagališta 1:3 tako da se dio odležanog otpada presložio i prebacio na 
samo tijelo odlagališta. Na tijelu odlagališta napravljen je izrav
na postojećem otpadu, drenažni sloj za plinove, nasip oko tijela odlagališta te su 
napravljeni svi brtveni slojevi za kazetu (plohu A). Izgra
skupljanje procjednih voda sa novog odlagališta volumena 50 m

- cijela površina odlagališta je ogra
ulazno-izlazne zone, te 1275,2 m oko prostora za odlaganje otpada;

- izvršeno je iskolčenje i iskop humusa, posteljica i nasip šljunka na dijelu pristupne 
ceste oko odlagališta u pu

- u krugu ulazno-izlazne zone postavljeni su podzemni kablovi za vanjsku rasvjetu i 
napajanje svih trošila te je izra
drenom; 

- za rad osoblja na odlagalištu u ulaz
kontejner kučica kao i  vaga za registriranje težine do 30 tona. Porta je spojena na 
vanjski priključak vode, kanalizacije i elektri

- izrađen je drenažni sloj za vode na kazeti, postavljena dre
drenaže kao i pristupna cesta na kazetu. Tako
elektroagregat snage 6,8 kW. 

 

Slika 2. i 3. : Prikaz sanacije odlagališta otpada „Peski“ na podru

   

Izvor: Terenski obilazak sanacije odlagališta otpada 
2013. godine. 

Daljnji planovi razvijanja gospodarenja otpadom na podru
izgradnju reciklažnog dvorišta 
sastavnica okoliša uz obavezno izvješ
prema rješenju Ministarstva za predmetnu SUO.

Koprivnica. S datumom 31.12.2013. godine dovršeni su svi radovi na izgradnji odlagališta 
komunalnog otpada "Peski" za potrebe sanacije i zatvaranja odlagališta uz nastavak odlaganja 

Etapa 1 i njegovim dvama aneksima, odnosno:  

radovi na izgradnji odlagališta komunalnog otpada "Peski" za potrebe sanacije i 
zatvaranja odlagališta uz nastavak odlaganja – Etapa 1 započeli su ublažavanjem 
pokosa tijela odlagališta 1:3 tako da se dio odležanog otpada presložio i prebacio na 
samo tijelo odlagališta. Na tijelu odlagališta napravljen je izravnavaju

em otpadu, drenažni sloj za plinove, nasip oko tijela odlagališta te su 
napravljeni svi brtveni slojevi za kazetu (plohu A). Izgrađen je i sabirni bazen za 
skupljanje procjednih voda sa novog odlagališta volumena 50 m3; 
cijela površina odlagališta je ograđena mrežastom ogradom dužine 595,6 m oko 

izlazne zone, te 1275,2 m oko prostora za odlaganje otpada; 
enje i iskop humusa, posteljica i nasip šljunka na dijelu pristupne 

ceste oko odlagališta u punom profilu te je nasuto šljunkom oko 30 cm;
izlazne zone postavljeni su podzemni kablovi za vanjsku rasvjetu i 

napajanje svih trošila te je izrađen plato za pranje vozila sa separatorom i upojnim 

za rad osoblja na odlagalištu u ulazno – izlaznoj zoni postavljen je montažni objekt, 
ica kao i  vaga za registriranje težine do 30 tona. Porta je spojena na 

ak vode, kanalizacije i električne energije;  
en je drenažni sloj za vode na kazeti, postavljena drenaža i reviziono okno 

drenaže kao i pristupna cesta na kazetu. Također su izvedeni i pjezometri te ugra
elektroagregat snage 6,8 kW.  

. : Prikaz sanacije odlagališta otpada „Peski“ na području grada Đ

      

sanacije odlagališta otpada „Peski“ od strane Odsjeka za zaštitu okoliša KKŽ, 

razvijanja gospodarenja otpadom na području Grada Đurđ
izgradnju reciklažnog dvorišta i poticanje primarne selekcije otpada te je obavezan monitoring 
sastavnica okoliša uz obavezno izvješćivanje o istom nadležnom županijs

Ministarstva za predmetnu SUO. 

14 

godine dovršeni su svi radovi na izgradnji odlagališta 
komunalnog otpada "Peski" za potrebe sanacije i zatvaranja odlagališta uz nastavak odlaganja 

" za potrebe sanacije i 
čeli su ublažavanjem 

pokosa tijela odlagališta 1:3 tako da se dio odležanog otpada presložio i prebacio na 
navajući sloj od pijeska 

em otpadu, drenažni sloj za plinove, nasip oko tijela odlagališta te su 
en je i sabirni bazen za 

ena mrežastom ogradom dužine 595,6 m oko 
 

enje i iskop humusa, posteljica i nasip šljunka na dijelu pristupne 
nom profilu te je nasuto šljunkom oko 30 cm; 

izlazne zone postavljeni su podzemni kablovi za vanjsku rasvjetu i 
en plato za pranje vozila sa separatorom i upojnim 

izlaznoj zoni postavljen je montažni objekt, 
ica kao i  vaga za registriranje težine do 30 tona. Porta je spojena na 

naža i reviziono okno 
er su izvedeni i pjezometri te ugrađen 

ju grada Đurđevca 

 

od strane Odsjeka za zaštitu okoliša KKŽ, srpanj 

Đurđevca, odnose se na 
primarne selekcije otpada te je obavezan monitoring 

ivanje o istom nadležnom županijskom odjelu, a sve 
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Uz službena općinska odlagališta na području Županije nalaze se i brojnamanja 
divljaodlagališta koja unatoč kontrolama nadležne inspekcije zaštite okoliša i dalje narušavaju 
okoliš Županije. Potrebno je napomenuti da su sve Općine evidentirale lokacije divljih 
odlagalištausvojenim općinskim Planovima gospodarenja otpadom, a koje po tom pitanju nisu 
pokrenule određene akcije sanacije istih. Novi Zakon dotiče se i problematike sanacije divljih 
odlagališta, gdje je velika odgovornost svedena na lokalnu samoupravu odnosno na 
komunalnog redara koji je preuzeo dio odgovornosti koje su prije imali nadležni inspektori 
zaštite okoliša. Sada su komunalni redari dužni redovito obilaziti teren, evidentirati i 
prijavljivati onečišćene lokacije, propisivati kazne i rješenja sa hitnim uklanjanjem otpada. 
Ujedno komunalni redar je dužen izraditi popis odnosno Izvješće o lokacijama i količinama 
odbačenog otpada, predviđenim troškovima uklanjanja otpada i provedenim mjeramate ga 
predati općinskom vijeću na usvajanje.  

 

Regionalni centar gospodarenja otpadom „Piškornica“ 

Cjelovit sustav gospodarenja otpadom Koprivničko-križevačke županije podrazumijeva 
izgradnju Regionalnog centra za gospodarenje otpadom „Piškornica“ kao najvažnijeg 
infrastrukturnog objekta gospodarenja otpadom. 

 

Slika 4.: 3D prikaz planiranog RCGO-a „Piškornica“ 

Projekt je ugrađen u Županijsku razvojnu strategiju za razdoblje 2011-2013.te je automatski 
predviđen i za razdoblje u 2014. godini. Definiran je mjerama:3-2-3 Uspostavljanje sustava 
gospodarenja otpadom i 3-2-4 unapređenje postojećeg stanja zbrinjavanja otpada. Ujedno je 
na razini Republike Hrvatske izgradnja RCGO Piškornica navedena kao jedan od prioritetnih 
i strateških projekata Vlade RH, te je ugrađena u Operativni program „Okoliš“ za 
programsko razdoblje 2014.-2020. i biti će financiran iz EU fondova. 

U 2013. godini osnivači su u svojim proračunima planirali sredstva od ukupno 1.333.333,34 
kuna za sufinanciranje troškova poslovanja društva Piškornica – po 300.000,00 kn Županije i 
133.333,34 kn Općina Koprivnički Ivanec.  
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Za potrebe realizacije RCGO-a izrađena je Projektno-tehnička dokumentacija 

• Brodarski institut je izradio izmjene i dopune  Idejnog projekta RCGO „Piškornica“,  
uvažavajući prijedlog Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja  vezano za  
položaj ulazno-izlazne zone budućeg RCGO  i opis stvarnog postojećeg stanja vezano 
na postojeći odloženi komunalni i industrijski otpad na dijelu gdje je planirano 
bioreaktorsko odlagalište, kao i postojanje iskopa na dijelu gdje je planirano 
odlagalište za neopasni proizvodni otpad, određenih dimenzija i dubine.  

• Vezano na promjenu položaja ulazno-izlazne zone izrađena je i izmjena i dopuna 
Idejnog projekta pristupne prometnice do RCGO „Piškornica“. 

• Temeljem zahtjeva Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te Ministarstva 
zaštite okoliša i prirode radi priprema zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole 
provedena je ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjena i dopuna RCGO 
sjeverozapadne Hrvatske Piškornica. 

• Ministarstvo zaštite okoliša i prirode izdalo je Rješenje o nepotrebnoj procjeni utjecaja 
na okoliš, 25.04.2013. 

• Temeljem zahtjeva JASPERS konzultanata izrađena je Analiza transportnih ruta, 
opravdanosti izgradnje i lociranja pretovarnih stanica u svrhu definiranja pretovarnih 
stanica. 

• Proveden je javni uvid i održana javna rasprava glede Idejnog projekta RCGO 
„Piškornica“, kao i Idejnog projekta pristupne prometnice do RCGO „Piškornica“, 
15.07.2013. godine. 

• Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja izdalo je lokacijsku dozvolu 
28.11.2013. godine. 

• Dana 9. prosinca 2013. potpisan je Sporazum o ulaganju sredstava Fonda u pripremu i 
provedbu projekta izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom 
sjeverozapadne Hrvatske Piškornica za prijavu na sufinanciranje iz sredstava EU 
fondova, izgradnje pretovarnih stanica i sanacije odlagališta otpada na području četiri 
županije sjeverozapadne Hrvatske. Dio Sporazuma koji se odnosi na pripremu i 
provedbu projekta izgradnje RCGO Piškornica obuhvaća beskamatni zajam za otkup 
preostalog zemljišta u cilju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, kao i 100 % 
financiranje izrade preostale projektno-tehničke dokumentacije i istražnih radova na 
lokaciji RCGO Piškornica, što ukupno za taj dio Sporazuma iznosi 6,5 milijuna kuna. 

• Postignut je veliki pomak u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa sa Gradom 
Koprivnicom vezano za  povlačenje svih tužbi, čime će se trgovačkom društvu 
Piškornica omogućiti ulazak u posjed sto posto nekretnina. 

• U prosincu 2013. godine je kod ministra Zmajlovića potpisana promemorija sa 
Gradom Koprivnicom te su na pregovorima sa Gradom definirani tekstovi 
kupoprodajnih ugovora kojima se stječe zemljište u obuhvatu RCGO, s osnovnim 
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ciljem predaje aplikacije. Dogovorena je kupovina šest (6) čestica od GKP Komunalac 
Koprivnica, kao i pravo građenja na sadašnjem odlagalištu u vlasništvu Komunalca. 
Vezano na k.č.br. 3082/60 Grad Koprivnica povući će sa nadležnog Suda privremenu 
mjeru zabrane raspolaganja tom česticom, a Općina Koprivnički Ivanec osigurat će 
zamjenske parcele na kojem će oni  uknjižiti svoj garancijski zahtjev. Nakon toga 
moguće je provesti već ranije planiranu kupoprodaju navedene nekretnine u vlasništvu 
Općine Koprivnički Ivanec. Sporazuma o zbrinjavanju otpada sa tvrtkom „Piškornica“ 
d.o.o., Koprivnički Ivanec. 

Do sada je otkupljeno 15,4 ha zemljišta. Za 17,4 ha zemljišta u studenom 2011. godine predan 
je u AUDIO (sada DUUDI) zahtjev za darovanje ili osnivanje prava građenja na nekretninama 
u vlasništvu Republike Hrvatske, dok na dvije nekretnine od ukupno 5,4 ha u državnom 
vlasništvu, Piškornica već ima pravo građenja.  Koprivničko-križevačka županija je u 2013. 
godini dala Piškornici d.o.o. pravo građenja na nekretninama ukupne površine 7,4 ha.  

Za preostali dio zemljišta u obuhvatu zahvata RCGO od 16,6 ha potrebno je osigurati 
financijska sredstva, što je i definirano beskamatnim zajmom Fonda za financiranje otkupa 
zemljišta u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. 

Tablica 9. Evidencija o stanju /statusu zemljišta 
Red.br. Status Površina (ha) % 

1. Otkupljeno 15,4 34,2 

2. Za otkup/izvlaštenje 16,6 36,9 

3. Zahtjev u AUDIO   (DUDI) 13 28,9 
Izvor: Izvješće o radu „Piškornica“ d.o.o. za razdoblje 2013. godine., siječanj 2014. god.  

 

Informiranje i edukacija 

Kao i prijašnjih godina i tijekom 2013. godine su se provodile razne edukacijske aktivnosti za 
školski i predškolski uzrast, te zainteresirane skupine javnosti, a provodila su ih komunalna 
poduzeća u gradovima i općinama, odgojne ustanove (dječji vrtići, osnovne i srednje škole), 
nevladine udruge i dr. 

Potrebno je istaknuti provedenu pojačanu edukaciju i obavještavanje u medijima po pitanju 
zbrinjavanja azbestnog otpada, građevinskog otpada, potreba kompostiranja i odvajanja 
pojedinih vrsta iskoristivog otpada. Ujedno je u protekloj godini pojačana distribucija 
edukativnih letaka vezanih uz sortiranje, kompostiranje, zbrinjavanje ee-otpada i dr. U cilju 
smanjenja NIMBY efekta odnosno približavanja problemu gospodarenja otpadom i primarne 
reciklaže, razvoj RCGO-a bio je tema pojedinih lokanih medija kao i niza okruglih stolova, 
prezentacija i radio emisija. Tijekom 2013. godine u medijima je bila popraćena tema oko 
suradnje dviju tvrtki i to Piškornica d.o.o. i GKP Komunalac d.o.o., Grada Koprivnice te je i 
na taj način šira javnost bila upoznata sa raspravom i problematikom planiranog razvoja 
RCGO-a i formiranja održivog gospodarenja na području Županije. 
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Sažetak realizacije ciljeva PGO-a KKŽ 
 
Za provedbu ciljeva PGO Županije predviđene su određene mjere koje je potrebno 
kontinuirano provoditi na županijskoj, gradskoj i općinskoj razini, a neke od njih su 
gospodarenje otpadom prema najboljoj dostupnoj tehnologiji koja ne zahtjeva previsoke 
troškove,izbjegavanje i smanjenje nastajanja otpada uz trajnu edukacijui osiguranje 
financijskih sredstava za provedbu pojedinih mjera. Sljedeća tablica daje sažeti prikaz 
realiziranih mjera koje su se provodile u proteklom vremenskom razdoblju. 
 
Tablica 10. :Pregledni i sažeti prikaz realizacije ciljeva i mjera propisanih usvojenim PGO 
KKŽ za razdoblje 2008-2015. god. provedenih na području Županijetijekom 2013. godine. 

Opis cilja/mjere 2013 OBRAZLOŽENJE 

Primarna selekcija 
komunalnog i 
neopasnog otpada  na 
mjestu nastanka 

Djelomično 
- prespora 
realizacija 

- Provodi se na području gradova (reciklažna dvorišta) i pojedinih općina 
- Tvrtka Prizma V.V.  polako uvodi odvajanje po kućanstvima na području 

Općina na kojima djeluje te odvaja papir, karton, plastiku idr. 

Uspostavljanje sustava 
odvojenog sakupljanja 
otpada (RD, zeleni otoci 
i sl.) 

Djelomično 
- prespora 
realizacija 

- kontinuirano se provodi 
- prije izgrađena reciklažna dvorišta (2 komada) nastavila su sa radom 
-  nova RD  nisu izgrađena, 
- konstantno se povećava broj ovlaštenika koji gospodare neopasnim 

otpadom (metalni otpad) 

Skupljanje bio-
razgradivog otpada  

Djelomično 
- prespora 
realizacija 

- Provodi se na području Grada Koprivnice - građani mogu dovesti 
biorazgradivi otpad u kompostanu  kojom upravlja GKP Komunalac 
d.o.o. 

- Provodio se pilot projekt na području grada Križevci 

Sanacija divljih 
odlagališta   

DA  - Provodi se kontinuirano na području cijele Županije 
- Općine saniraju onečišćene lokacije po izdanom rješenju nadležne 

inspekcije zaštite okoliša 

Sanacija nesaniranih 
službenih odlagališta 

djelomično - Nesanirane lokacije službenih odlagališta na području općina u 
redovitoj upotrebi  

- Započeti projekti saniranja općinskih odlagališta su u mirovanju 
- Krajem 2012. godine su županije SZ Hrvatske potpisale sporazum sa 

FZOEU gdje je Piškornica d.o.o. imenovana kao koordinator daljnjeg 
procesa sanacije s ciljem bolje suradnje sa FZOEU i kako bi se 
pripremila dokumentacija za financiranje projekata iz EU fondova - niti 
jedna općina sa područja KKŽ nije pokrenula konkretnu suradnju po 
pitanju sanacije i zatvaranja odlagališta. 

- Provodila se sanacija komunalnog odlagališta otpada Grada Đurđevca 
(postavljen je izravnavajući sloj od pijeska na postojećem otpadu, 
drenažni sloj za plinove, nasip oko tijela odlagališta te su napravljeni svi 
brtveni slojevi za kazetu (plohu A). Izgrađen je i sabirni bazen za 
skupljanje procijednih voda sa novog odlagališta volumena 50 m3.) 

Regionalni centar za 
gospodarenje otpadom 
(RCGO)   

djelomično - Ishođena lokacijska dozvola kod nadležnog Ministarstva graditeljstva 
- Potpisani sporazumi o preuzimanju otpada sa svim JLS sa područja SZ 

Hrvatske, osim sa JLS Sokolovac i Gradom Koprivnica 
- Provodila se suradnja sa FZOEU, MZOPU i Vladom RH 
- U sadašnjoj fazi realizacije projekta još uvijek nije moguće zbrinjavanje 

otpada  

Pretovarne stanice  NE - Biti će realizirane u sklopu projekta RCGO-a 

Skladište građevinskog 
otpada  i gospodarenje 
građevinskim otpadom 

DA - Građevinski otpad se još uvijek koristi prilikom prekrivanja nesaniranih 
odlagališta, kao materijal za „planiranje“  i zatrpavanje određenih 
depresija na području JLS 

- Građevinski otpad se preuzimao od građena na reciklažnom dvorištu za 
građevinski otpad  u Gradu Koprivnici 

- Tijekom 2013. god. povećala se količina zbrinutog građevinskog otpada 
sa azbestom na lokaciji Ivančino brdo u Križevcima 

Mehaničko-biološka 
obrada  

NE - Biti će realizirano u sklopu projekta RCGO-a 
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Sanacija Praonice 
vagona Botovo  

NE - Biti će provedena nakonishođenja sve potrebne dokumentacije 

Zbrinjavanje animalnog  
otpada 

djelomično - Uspostavljen sustav i kontrola na državnoj razini u skladu sa posebnom 
regulativom 

- Kontrola se kontinuirano provodi - veterinarska inspekcija 

Gospodarenje opasnim 
otpadom 

djelomično - Uspostavljen sustav i kontrola na državnoj razini 
- Kontrola se kontinuirano provodi 
- lokacije sabirališta su određene prostorno planskom dokumentacijom, 

realizacija u sklopu projekta RCGO-a 
- Akcija „Prateći list“  redovito se provodi na području Županije u 

suradnji udruge Crocpa, tvrtke CIAK d.o.o. i Hrvatske poljoprivredne 
komore 

Edukacija korisnika  da - Provodi se kontinuirano kroz rad komunalnih poduzeća, tvrtke 
Piškornica d.o.o., osnovnih i srednjih škola, predškolskih ustanova, 
nevladinih udruga, radio emisija i dr.   

Izrada: Odsjek za zaštitu okoliša i prirode KKŽ, travanj, 2014.god. 
 

4. Inspekcijski nadzori provedeni na području Koprivničko – križevačke 

županije vezani uz Zakon o otpadu 

 

Na području Županije kontrolu nad gospodarenjem otpadom provode inspektori zaštite 
okoliša i to kroz nadzore provodbe u skladu s godišnjim planom rada inspekcije zaštite 
okoliša, propisanim od strane nadležnog ministarstva, prilikom čega se obavlja cjelovit nadzor 
nad nadziranim subjektima i to na temelju Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 
80/13), Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br.  94/13) i Zakona o 
zaštiti zraka („Narodne novine“ br. 130/11) i drugih propisa donesenih na temelju tih zakona. 

Uprave za inspekcijske poslove, a u 2013. god. inspekcijski nadzor obavljala su tri inspektora. 

Tablica 11.: Podaci o cjelovitim obavljanim inspekcijskim nadzorima 2012. u Koprivničko-
križevačkoj županiji temeljem Zakona o otpadu, Zakonu o zaštiti zraka i Zakonu o zaštiti 
okoliša  

 
PODACI 

 
2012.god. 2013. 

Broj inspektora zaštite okoliša 3 3 

Obavljeni nadzori 249 273 

Zaprimljene prijave 41 34 

Donesena rješenja  15 23 

Nadzori u slučaju izvanrednih događaja 16 0 

Optužni prijedlozi 5 2 

Ukupan iznos izrečenih novčanih kazni prekršajnih sudova u kunama 500,00 kn 2 400,00 

Izrečene novčane kazne u kunama ( upravne mjere ) 0 15 000,00 
Kaznena prijava - onečišćenje okoliša otpadom  1 

Izrada: Uprava za inspekcijske poslove MZOIP, Sektor inspekcije zaštite okoliša, Područna jedinicaza središnju i 
sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Koprivnica, lipanj, 2013.god. i travanj, 2014. 

 

U razdoblju od 1.01.2013. – 31.12.2013., inspekcija zaštite okoliša vršila je cjelovite nadzore 
od kojih se vezano uz gospodarenje otpadom, posebno mogu izdvojiti slijedeće tematske 
cjeline: 
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1. nadzor uz turističke prometnice i na turističkim područjima u svrhu pripreme turističke 
sezone (zaštićena područja, državne ceste i dr.)–obuhvaćene su sve državne ceste kao i 
županijske i lokalne ceste na području Koprivničko – križevačke županije, a koje vode 
do lokacija koja su najčešća turistička odredišta (Veliki Pažut, Čambina, Kalnik, Crni 
jarki, Đurđevački pijesci i dr.)–ukupno je nadzirano 25 dionica 

2. nadzor primjene Uredbe o prekograničnom prometu (Narodne novine 69/06, 17/07 i 
39/09)–nadzor se obavlja u nadležnoj carinarnici (izvoz otpadnog olova, otpadnog 
papira, otpadno željezo, otpadna spužva i dr.)–od 1.1.2013. do 30.6.2013. izvršeno je 
11 nadzora u nadležnoj carinarnici, 

3. nadzor odlagališta otpada uključivo aktivnosti u vezi provedbe mjera zaštite od požara 
u RH prije početka i tijekom turističke sezone (zajednički nadzor sa inspekcijom 
zaštite od požara i sanitarnom inspekcijom) – nadzirano je ukupno 19 odlagališta  

4. nadzori po prijavama – odlaganje otpada (nepoznati i poznati počinitelj) 
5. nadzor ovlaštenih osoba iz područja gospodarenja otpadom-nadzirano je 18 

ovlaštenika 
6. nadzor proizvođača odnosno uvoznika EE opreme i uređaja, pesticida i DDD 

sredstava-nadzirano je 2 subjekta 
7. nadzor operatera opreme ili sustava koji sadrže 30 i više kilograma kontroliranih tvari 

ili fluoriranih stakleničkih plinova-nadzirano je 6 subjekata 
8. nadzor obveznika primjene propisa kojim se uređuju tehnički standardi zaštite okoliša 

od emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju skladištenjem i distribucijom 
benzina te tehnički standardi zaštite okoliša za smanjenje emisija hlapivih organskih 
spojeva koje nastaju tijekom punjenja motornih vozila benzinom na benzinskim 
postajama-nadzirano je 22 benzinske postaje 

Tablica 12. Struktura rješenja u 2013. godini sa usporedbom provedenih nadzora u 2011. i 
2012. godini 

Zakon i naređene mjere ukupan broj rješenja 

Zakon o otpadu   2011. 2012. 2013 

1  izrada, vođenje i dostava dokumentacije 
- ustrojavanje očevidnika o nastanku i tijeku 
otpada, izrada Plana gospodarenje otpadom 

9 8 11 

 2  uklanjanje otpada - poznati počinitelj 4 0 5 

 3  uklanjanje otpada - nepoznati počinitelj 5 6 5 

 4   zabrana gospodarenja otpadom 0 0 0 

 5 zabrana odlaganja otpada na odlagalište 0 0 0 

 6 privremena obustava obavljanja djelatnosti 
gospodarenja otpada 

1  0 

 7 zabrana utovara, istovara, prijevoza i/ili 
odlaganja azbestnog otpada 

0 0 0 

 8 zabrana uvoza, provoza odnosno izvoza 0 0 0 

 UKUPNO 21 14 21 

Izrada: Odsjek za zaštitu okoliša i prirode KKŽ, travanj, 2014.god. 
Izvor podataka: Uprava za inspekcijske poslove MZOiP, Sektor inspekcije zaštite okoliša, Područna jedinica za 
središnju i sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Koprivnica, travanj, 2014.god.   
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Vezano uz propisno gospodarenje otpadom, inspekcija zaštite okoliša u 2013. godini 
podnijela je ukupno dva prijedloga optužnih prijedloga (vođenje očevidnika o nastanku tijeku 
otpada i dr.) koji se kao i prijave Ministarstva unutarnjih poslova vezane uz prijevoz otpada 
bez upisa u Očevidnik prijevoznika, u skladu sa uputama, inspektori dostavljaju pravnoj 
službi Ministarstva, a poradi podnošenja optužnih prijedloga. U 2013. godini bilo je 16 
prijava MUP-a. 

5. Financiranje 

 

Od osnivanja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost do danas sa područja 
Županije, a vezano uz područje zaštite okoliša sklopljeno je oko 70 raznih ugovora za projekte 
iz  područja gospodarenja otpadom, saniranja onečišćenih područja (službena odlagališta, 
„divlja“ odlagališta), unaprjeđenje recikliranja, projekata edukacije, nabave komunalnih 
strojeva i dr. od kojih je do sada u potpunosti realizirano 36 projekata. U narednim tablicama 
13. i 14. Prikazujemo projekte koji su još uvijek u provedbi sa prikazom aktualnih isplaćenih 
sredstava te nekolicinu projekata koji su tek u pripremi.  

Tablica 13.: Pregled projekatasanacije odlagališta otpada JLS i izgradnje RCGO-a Piškornica, 
popratnih ugovora sa FZOEU i prikaz odobrenih sredstava i količine do sada isplačenih sredstava 

R.b. 

Korisnik 
sredstava i 
šifra 
projekta 

 
Projekt 

Iznos ukupne 
investicije  
(kn) 

Udjel 
FZOEU 

Dodijeljena 
sredstva 
FZOEU 

Ukupno 
isplaćena 
sredstva  

Priznati 
radovi 

Učešće 
FZOEU u 
radovima 

AKTIVNOST: Regionalni centar gospodarenja otpadom „Piškornica“ (K2027)  

1. 

Piškornica 
d.o.o. 

 
71002889 

Priprema 
dokumentacije za 

uspostavu 
cjelovitog sustava 

gospodarenja 
otpadom na 
području SZ 

Hrvatske-radi 
prijave za 

sufinanci. Iz EU 
kohezijskog fonda 

3.470.000,00 
100% 

 
3.470.000,00 0,00 0,00 0,00 

2. 

Piškornica 
d.o.o. 
 
71002891 

Otkup zemljišta 
koje se nalazi u 
obuhvatu RCGOa 
Piškornica i 
pretovarne stanice 
Zabok 

3.029.595,10 
100% 

 
 

3.029.595,10 0,00 0,00 0,00 

3. 

Piškornica 
d.o.o. 
 
71002927 

Usluga izrade 
projektne i 
studijske dokume. 
Potrebne za 
prijavu projekta 
RCGO Piškornica 
na sufinanciranje 
iz EU fondova 
 

279.700,00 
100% 

 
 

279.000,00 214.700,00 214.700,00 214.700,00 

AKTIVNOST:Gospodarenje otpadom-izgradnja centra za gospodarenje otpadom (K2009) 

Koprivničko-
križevačka županija 
71001022 
 

Istražni radovi i 
izrada projektno-
tehničke 
dokumentacije 
centra za 
gospodarenje 
otpadom SZ 
Hrvatske 
„Piškornica“ 
 

10.000.000,00 60% 6.000.000,00 2.360.895,00 3.843.155,02 2.305.893,01 
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Saniranje odlagališta komunalnog otpada (K2006)  
4.  Općina 

Drnje 
 
71000038 

Sanacija 
odlagališta 
komunalnog 
otpada Rudičevo 

605.600,00 55% 333.080,00 112.000,00 185.399,99 
 

101.969,99 

5.  Općina 
Drnje 
 
71000043  

Sanacija 
odlagališta 
komunalnog 
otpada Teleš 

2.184.220,00 55% 1.201.321,00 266.400,00 194.000,00 106.700,00 

6. Općina 
Đelekovec 
 
71000046 

Sanacija 
odlagališta 
komunalnog 
otpada Đelekovec 

6.262.660,00 60% 3.757.596,00 374.200,00 375.882,00 225.529,20 

7. Grad 
Đurđevac 
 
71000047 

Sanacija 
odlagališta 
komunalnog 
otpada Peski 

21.639.480,00 60% 12.983.688,00 2.477.851,10 4.129.751,64 2.477.851,10 

8. Općina 
Ferdinando
vac 
71000050 

Sanacija 
odlagališta 
komunalnog  
otpada ORL 

5.882.530,40 60% 3.529.518,24 123.126,00 205.210,00 123.126,00 

9. Općina 
Gola 
71000051 

Sanacija 
odlagališta 
komunalnog  
otpada Hontov 

2.007.883,00 40% 803.153,20 97.356,00 243.390,00 97.356,00 

10. Općina 
Kalinovac 
71000054 

Sanacija 
odlagališta 
komunalnog 
otpada „Peski“ 

1.444.480,00 40 % 577.792,00 18.056,00 45.140,00 18.056,00 

11. Općina 
Kloštar 
Podravski 
71000056 

Sanacija 
odlagališta 
komunalnog 
otpada Peski 

4.955.500,00 40% 1.982.200,00 265.000,00 322.080,00 193.248,00 

12. Grad 
Križevci 
71000061 

Sanacija 
odlagališta 
komunalnog 
otpada Ivančino 
brdo 

12.677.492,30 45% 5.704.871,54 3.351.249,81 7.447.221,81 3.351.249,81 

13. Općina 
Novigrad 
Podravski 
71000066 

Sanacija 
odlagališta 
komunalnog 
otpada Novigrad 
Podravski 

3.237.020,00 40% 1.294.808,00 400.000,00 338.550,00 135.420,00 

14. Općina 
Podravske 
Sesvete 
71000069 

Sanacija 
odlagališta 
komunalnog 
otpada Šarije 

965.696,00 40% 386.278,40 0,00 0,00 0,00 

15. Općina 
Sveti Ivan 
Žabno 
 
71000071 

Sanacija 
odlagališta 
komunalnog 
otpada Trema 
Gmanje 

6.348.000,00 40 % 2.539.200,00 322.396,80 805.991,99 322.396,80 

16. Općina 
Novo Virje 
 
71000082 

Sanacija 
odlagališta 
komunalnog 
otpada „Crnec“ 

9.937,80 60% 5.962,68 5.962,68 9.937,80 5.962,68 

17. Općina 
Virje 
71000083 

Sanacija 
odlagališta 
komunalnog 
otpada Hatačanova 

4.926.650,00 40% 1.970.660,00 50.000,00 6.955,00 2.782,00 

18. Općina 
Peteranec 
71000092 

Sanacija 
odlagališta 
komunalnog 
otpada Klepa 

2.077.000,00 40% 830.800,00 2.971,68 7.429,20 2.971,68 

UKUPNO: 92.003.444,60  50.679.524,16 10.442.165,07 18.374.794,45 9.685.212,27 

Izrada: Odsjek za zaštitu okoliša i prirode KKŽ, travanj, 2014.god. 
Izvor: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, travanj, 2014.god 

 

U tablici 13. vidljivi su podaci koji se odnose na projekte sanacije odlagališta komunalnog 
otpada i projekte koji su po jedinicama lokalne samouprave potpisani sa FZOEU, gdje neki 
datiraju i iz 2006. godine, a još uvijek nisu realizirani. Najveći problem je u tome što lokalna 
samouprava nema mogućnost sufinanciranja svog dijela postotka te čeka financiranje od 
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strane EU fondova, a sve kroz suradnju sa tvrtkom Piškornica d.o.o.. Ujedno određeni projekti 
su u tablici označeni sa crvenim poljem s obzirom da su prisutna određena dugovanja prema 
FZOEU te predmetne probleme treba što prije riješiti. 
 
Tijekom 2013. godine su povučena određena financijska sredstva konkretno vezana uz 
realizaciju RCGO-a, saniranja odlagališta komunalnog otpada Peski u Đurđevcu i Gradu 
Križevcu odnosno Komunalnom poduzeću d.o.o. Križevci za potrebe skupljanja i zbrinjavanja 
građevinskog azbestnog otpada. Konkretno došlo je do velikog povećanja financijskih 
izdataka što je vidljivo iz podatka za predmetni ugovor da je tijekom 2012. godine isplaćeno 
9.067.121,44 kuna, a tijekom 2013. godine je po istom ugovoru stanje isplaćenih sredstava 
15.595.293,15 kuna. 
 

Tablica 14:.Pregled projekata gospodarenja posebnim vrstama otpada i poticanja održivog 
gospodarenja otpadom na području JLS te podaci iz popratnih ugovora sa FZOEU  

R.b. 

Korisnik 
sredstava i 
šifra 
projekta 

 
Projekt 

Iznos ukupne 
investicije  
(kn) 

Udjel 
FZOEU 

Dodijeljena 
sredstva 
FZOEU 

Ukupno 
isplaćena 
sredstva  

Priznati 
radovi 

Učešće 
FZOEU u 
radovima 

AKTIVNOST: Poticanje izbjegavanja i smanjenja nastajanja otpada (K2008) 

1. 

Općina 
Sveti Petar 
Orehovec 
71002705 

Sufinanciranje 
nabave komunalne 
opreme-kontejnera 
za sakupljanje 
komun. otpada 

191.250,00 
40% 
Ugovor u 
prirpremi 

76.500,00 0,00 0,00 0,00 

AKTIVNOST: Oporaba otpada i iskorištavanje vrijednih svojstava otpada otpada (K2010) 

2. 
Općina 
Kalinovac 
71001392 

Kupnja komunalne 
opreme za 
sakupljanje  
komunalnog 
otpada na 
području Općine 
Kalinovac 

204.037,68 35% 71.413,19 58.535,40 167.244,00 58.535,40 

AKTIVNOST: Skupljanje građevinskog otpada koji sadrži azbest (K2011) 
3. Komunalno 

poduzeće 
d.o.o. 
Križevci 
 
71001757 

Skupljanje, 
prijevoz i 
privremeno 
skladištenje i 
predaja na 
zbrinjavanje 
građevinskog 
otpada koji sadrži 
azbest na posebno 
izgrađenu plohu 
(kazetu) na 
odlagalištu 
komunalnog 
otpada 

1.486.067,44 100 % 1.486.067,44 1.486.067,44 1.486.067,44 1.486.067,44 

4. Komunalno 
poduzeće 
d.o.o. 
Križevci 
71001981 

Preuzimanje i 
zbrinjavanje 
građevinskog 
otpada koji sadrži 
azbest 

 
15.448.872,15 
 

100% 15.448.872,15 15.595.293,15 15.448.872,15 15.448.872,15 

AKTIVNOST: Ostali projekti i programi zaštite okoliša (K2017)  
5. Grad 

Križevci 
 
71003012 

Nabava radnog 
stroja-horizontalne 
preše balirke na 
području grada 
Križevci 

236.800,00 40% 
U 
pripremi 

94.720,00 0,00 0,00 0,00 

6. Grad 
Križevci 

Nabava komun 
alne opreme-kante 
i kontejneri 

302.780,00 40% 
U 
pripremi 

121.112,00 0,00 0,00 0,00 

7. Općina 
Sveti Petar 
Orehovec  

Nabava 
komunalne 
opreme – zeleni 
otoci 

191.250,00 60% u 
pripremi 

114.750,00 0,00 0,00 0,00 
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8. Općina 
Sveti Petar 
Orehovec  

Nabava 
komunalne 
opreme – zeleni 
otoci 

191.250,00 40% u 
pripremi 

76.500,00 0,00 0,00 0,00 

Izrada: Odsjek za zaštitu okoliša i prirode KKŽ, travanj, 2014.god. 
Podaci: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, travanj, 2014.god 
 

Potrebno je naglasiti da je kod FZOEU otvoren javni poziv kojim su jedinice lokalne 
samouprave mogle ostvariti i realizirati projekte poticanja primarne reciklaže odnosno 
ugovoriti sufinanciranje projekata za nabavu komunalne opreme, kontejnera, izgradnje 
reciklažnih dvorišta i dr. Potrebno je naglasiti da su po navedenom javnom pozivu FZOEU-a  
samo Grad Križevci i Općina Sveti Petar Orehovec odlućili iskoristiti predmetnu ponudu. 
Ugovori su u pripremi i spremni za realizaciju tijekom 2014.godine. Navedeni podaci su 
alarmantni i poražavajući s obzirom da se na takav način nikada na području Županije neće 
unaprijediti gospodarenje otpadom, a osobito primarna reciklaža koja je trenutno na 8,5% 
recikliranja. 

 

6. Zaključak 

 

Ovim Izvješćem prikazano je stvarno stanje gospodarenja otpadom na području Koprivničko-
križevačke županije koje velikim dijelom predstavlja skupljanje komunalnog otpada od 
građanstva kao i skupljanje neopasnog i opasnog proizvodnog otpada od fizičkih i pravnih 
osoba.Primarna selekcija i izdvajanje iskoristivih komponenti komunalnog otpada je još 
uvijek u „povojima“ i potrebno je maksimalizirati napore kroz edukaciju, informativne 
tribine, članke u lokalnim medijima i kroz organiziranje raznih akcija sakupljanja kako bi se 
postotak od 8,5% otpada, 1 687 t od ukupne količine 19 844 t komunalnog otpada, izdvojenog 
iz komunalnog otpada i predanog na oporabu povećao te dostigao ciljeve propisane 
odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom i EU direktivama.Dakle na odlagališta 
se bez predobrade odlagalo cca 90% sakupljenog komunalnog otpada, a potrebno je naglasiti 
da između ostalog to znači da se postojeće stanje ugospodarenju  komunalnim otpadom ne 
može u potpunosti ocijeniti prihvatljivim za okoliš,prije svega za tlo i vode, a time i za 
zdravlje ljudi. Uz izdvajanje iskoristivih komponenti komunalnog otpada potrebno je 
intenzivirati izdvajanje biorazgradivog komunalnog otpada kako bi se emisije sa neuređenih 
odlagališta smanjile i kako bi se predmetni otpad oporabio. U sljedećem shematskom prikazu 
ukratko su prikazani ciljevi koji su okosnica novog Zakona i koji je potrebno započeti na 
lokalnoj razini. 
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U cilju što efikasnije realizacije projekata sanacije odlagališta otpada i financiranja iz EU 
Fondova krajem 2012. godine potpisan je Sporazum JLS, Županije i FZOEU kojim je 
definirana tvrtka Piškornica d.o.o. kao koordinator i poveznica sa FZOEU kao i tijelo koje će 
moći aplicirati projekte na natječaje Strukturnih fondova EU te je potrebno napomenuti da 
tijekom protekle 2013. godine ni jedna JLS nije pokrenula konkretnu suradnju sa „Piškornica“ 
d.o.o. kako bi se predmetna nesanirana i neusklađena odlagališta otpada sanirala i trajno 
zatvorila. Potrebno je intenzivirati napore na istom s obzirom da je na neusklađena odlagališta 
dopušteno odlaganje do 31.12.2017. godine, a sva odlagališta na području Županije trebaju 
biti sanirana godinu dana nakon početka rada RCGO-a. S obzirom da na području Županije 
postoji 11 lokacija službenih odlagališta otpada potrebno je što prije preusmjeravati otpad i 
krenuti sa konkretnim sanacijama na terenu. 

Ukratko, ovim Izvješćem ukazujemo na potrebu usklađenja gospodarenja otpadom na 
lokalnoj razini, kroz izmjene prosotrno-planske dokumentacije i donošenje odgovarajućih 
Odluka kao i kroz efikasniju provedbu obveza koje su propisana novim Zakonom o održivom 
gospodarenju otpadom: 

JLS dužna je na svom području osigurati: 

a) javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja  
biorazgradivog komunalnog otpada,  
b) odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog 
(glomaznog) komunalnog otpada,  
c) sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan Zakonu te uklanjanje tako 
odbačenog otpada,  
d) provedbu državnog Plana gospodarenja sa otpadom, 
e) donošenje i provedbu plana gospodarenja otpadom JLS, odnosno Grada Zagreba,  
f) provođenje izobrazno-informativne aktivnosti na svom području i  
g) mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada.  
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Prilog1: Pregled odlagališta otpada na području Županije i podaci količina odloženog otpada  
putem PL-OPKO obrazaca  

Izrada: Odsjek za zaštitu okoliša i prirode KKŽ, travanj, 2014.god.  

Odlagalište 
Aktualno stanje na 
lokaciji odlagališta 

Koncesionar – 
upravitelj 
odlagalištem 

Gauss – 
Krügerove 
koordinate 

JLS područja 
sakupljanja 
otpada 

Ukupna kol. otpada odložena – 
D1 (PL-OPKO) 
 

     2011 2012 

Gradsko 
odlagalište 
otpada 
„Piškornica“  
 
 

SUO, lok., građ. 
doz., 
Sanacija u završnoj 
fazi 
 
 

GKP Komunalac 
d.o.o.,  
Koprivnica  

 
X=5121500; 
Y=6409500 
 

Koprivnica 

10.477,54 9 192,42 

Drnje 

Đelekovac 

Koprivn. Bregi 

Sokolovac 

Legrad,Rasinja 

Hlebine, 
Molve,K.Ivanec 

Gradsko 
odlagalište 
„Ivančino 
brdo“  
 
 

Sanirano odlagalište 
i izgrađena nova 
ploha, 
 SUO, lok., građ., 
Izgrađena ploha za 
azbestni otpad 
 

Komunalno 
poduzeće 
Križevci d.o.o., 
Križevci 
  

X=5702920; 
Y=6387660 
 

Kalnik 
4.803,68 
+ 
323,619 
(azbestni 
otpad) 
 

5 558,9  
+  
4 566,54 
(azbestni otpad) 

Gornja Rijeka 

Križevci 

Sv.Petar 
Orehovec 

Gradsko 
odlagalište 
„Peski“- 
Đurđevac  
 
 

SUO, lok., građ. doz. 
Započela sanacija, 
Planirano 
preuzimanje  otpada 
sa okolnih općina 

Komunalne 
usluge 
Đurđevac  
d.o.o., 
Đurđevac 
  

X=5100090; 
Y=6429700 

Đurđevac 2.303,22 

2 513,31 

Peski – 
Kalinovac 

2011. god. 
preusmjeren otpad 
na odl. „Peski“ 
Đurđevac 
SANIRATI I  

X=5096438; 
Y=6433137 

Kalinovac 183,8 

Orl – 
Ferdinandovac 

Sanirati i  zatvoriti 

Prizma VV 
d.o.o., Legrad 
 

X=5102730; 
Y=6437740 

Ferdinandovac 258,036 161 

Hintov – Gola 
 

Sanirati i zatvoriti 
X=5118784; 
Y=6425778 

Gola 239,5 149 

Peski – Kloštar 
Podravski 

Sanirati i zatvoriti 
X=5095319; 
Y=6435940 

Kloštar 
Podravski  

237,56 152 

Jandrin grm – 
Novi. Podravski 

 
Sanirati i  zatvoriti 

X=5129625; 
Y=6412350 

Novigrad 
Podravski 

261 148,5 

Crnec – Novo 
Virje 

 
Sanirati i  zatvoriti 

X=5105970; 
Y=6436200 

Novo Virje 346 131 

Hatačenova – 
Virje 

Sanirati i zatvoriti 
X=5103770; 
Y=6425020 

Virje 311,39 307 

Gaić- Molve 
SANIRANO I 
ZATVORENO 

X=5105800; 
Y=6426150 

Molve 9 - 

Klepa - 
Peteranec 

Sanirati i zatvoriti 
Potrebno izraditi 
Plan sanacije 

X=5114776; 
Y=6414484 

Peteranec 312 226 

Tema Gmanje 
– Sv. Ivan 
Žabno 

SUO, lok., izrada 
Glavnog projekta 
Ishođena suglasnost 
na Plan sanacije 
 

OKP „Park“ 
d.o.o., Sveti 
Ivan Žabno  
 

X=5093418; 
Y=6391898 

Sveti Ivan 
Žabno 

923,8 918,4 

„Šarje“ – 
Podrav.Sesvete 

Nema odvoza 
komunalnog otpada 

Količine otpada 
- AZO procjena 

? 
Podravske 
Sesvete  

659,64 220 

UKUPNO ODLOŽENO NA PODRUČJU ŽUPANIJE  
21 326,18 + 
323,619 

19 677,53 + 
4 566,54 

Sveti Petar Orehovec -  djelom 2012. god. je otpad sakupljala tvrtka Eko- Flor Plus d.o.o., Gornji Stupnik , Garešnica. Otpad je 
odložen na   odlagalište Johovača. 
JLS: Hlebine, Koprivnički Ivanec, Legrad,  Molve, Rasinja, Sokolovac,  otpad je sakupljala tvrtka Prizma VV. d.o.o., Legrad te je 
otpad predan oporabitelju: Terracore Čakovec,  T7 VIS d.o.o. ( 419,63 t) i dio je predan u GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica  
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Prilog 2.:Popis pravnih osoba koje posjeduju dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom, a 
djeluju na području Koprivničko-križevačke županije 

 

POPIS ZAPRIMLJENIH ZAHTJEVA PO ČLANKU 175. ZAKONA O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM ("Narodne novine" 
br.  94/13) IZDANIH OD NADLEŽNOG UPRAVNOG TIJELA U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI (do 23.01. 2014.) 

R.b. 
Naziv 

tvrtke/obrta 
Naziv 

dozvole/ 
dopune 

Lokacija i 
opis 

građevine 
KLASA URBROJ 

Datum 
izdavanja 

dozvole po čl. 
41. starog  
Zakona o 

otpadu 

Datum 
podnošenja 

zahtjeva 
po čl. 175. 

novog 
ZOGO 

(NN 94/13) 

Datum isteka 
dozvole po čl. 
175. ZOGO 

1)  

Agro-gorup 
d.o.o., 

Varaždinska 26, 
Sudovčina 

Dozvola za 
gospodarenje 
neopasnim 
otpadom 
kompostišta 
u Imbriovcu 

Imbriovec 
22, 

Kompostište  
UP/I-351-

01/13-
01/8 

2137/1-
06/08-13-5 

10.07.2013. 16.01.2014. 10.07.2018. 

2)  

CE-ZA-R 
Centar za 

reciklažu d.o.o., 
Josipa Lončara 

15, Zagreb 

Dozvola za 
gospodarenje 
neopasnim 
otpadom 

Dravska 22, 
građevina za 

obradu 
metalnog 

otpada 

UP/I-351-
01/10-
01/14 

 

2137/1-
06/08-10-4 

 

29.7.2010. 

 
18.09.2013. 29.7.2015. 

3)  

D.D. d.o.o. 
Domjanićeva 
16, Pitomača. 

Privremena 
dorvola 

Budančevica, 
skladušte 
metalnog 

otpada 

UP/I-351-
01/10-
01/11 

2137/1-
06/09-10-8 

16.07.2010. 
Prekasno 
predao 
zahtjev 

- 

4)  

EUROMETALI 
d.o.o., Kralja 
Tomislava 24, 

Kloštar 
Podravski 

MDozvola 
za 
gospodarenje 
neopasnim 
otpadom 

Poslovna 
zona „Istok“ 

Kloštar 
Podravski – 

skladište 
metala 

UP/I-351-
01/12-
01/6 

2137/1-
06/08-12-3 

21.09.2012. 04.12.2013. 21.09.2017. 

5)  
Friš d.o.o., 

Koprivnička 43, 
Križevci 

 

Dozvola za 
gospodarenje 
neopasnim 
otpadom 

Koprivnička 
43, Križevci, 

skladište i 
obrada 

baterrija, 
akumulatora 

UP/I-351-
01/10-
01/9 

2137/1-
06/08-10-6 

21.05.2010. 

13.01.2014. 21.05.2015. 

6)  

Izmjene i 
dopune 
dozvole 

UP/I-351-
01/11-
01/6 

2137/1-
06/08-11-6 

06.06.2011. 

7)  
Hartmann 

d.o.o., Dravska 
bb, Koprivnica 

Dozvola za 
gospodarenje 
neopasnim 
otpadom 

Poslovna 
zona 

Dravska, 
Koprivnica, 
građevina za 

obradu 
otpadnog 

papira 

UP/I-351-
01/10-
01/17 

2137/1-
06/09-10-8 

19.01.2011. 

10.01.2014 19.01.2016. 

8)  

Izmjene i 
dopune 
dozvole 

UP/I-351-
01/12-
01/3 

2137/1-
06/09-12-2 

09.05.2012. 

9)  

Komunalne 
usluge 
Đurđevac 

d.o.o., Radnička 
cesta 61., 
Đurđevac 

Privremena 
dozvola za 
skupljanje i 
zbrinjavanje 
neopasnog 
otpada 

Odlagalište 
otpada 
„Peski“ 

UP/I-351-
01/13-
01/7 

2137/1-
06/09-13-

12 
9. 10.2013. 25.11.2013. 

9.10.2016. –
Napomena: 

predmet izuzet 
radi ukidanja 
po upravnom 

nadzoru 
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10)  

Komunalno 
poduzeće d.o.o., 
Drage Grdenića 

7, Križevci 

Dozvola za 
gospodarenje 
otpadom 

Odlagalište 
otpada 

„Ivančino 
brdo“ 

Križevci i 
reciklažno 
dvorište 
Cubinec/ 
Križevci 

UP/I-351-
01/10-
01/13 

2137/1-
06/08-10-4 

28.07.2010. 

07.01.2014. 28.07.2015. 

11)  

Izmjene i 
dopune 
dozvole za 
gospodarenje 
neopasnim 
otpadom 

UP/I-351-
01/13-
01/2 

2137/1-
06/08-13-3 

21.03.2013. 

12)  

GKP 
Komunalac 

d.o.o., Mosna 
15, Koprivnica 

Dozvola za 
gospodarenje 
neopasnim 
otpadom  

 

Reciklažno 
dvorište – 
Dravska, 

Koprivnica i 
uređaj za 

pročišćavanje 
otpad. voda 

UP/I-351-
01/08-
01/7 

2137/1-06-
09-2 

06.04.2009 

22.01.2014. 

31.12.2014. 

13)  

Privremena 
dozvola za 
gospodarenje 
otpadom   

Reciklažnog 
dvorišta za 

oporabu 
biljnog i 

građevinskog 
otpada- 
Herešin 

UP/I-351-
01/13-
01/9 

2137/1-
06/08-13-9 

07.08.2013 07.08.2016. 

14)  

Privremena 
dozvola za 
gospodarenje 
otpadom - 
odlagalište 
„Piškornica“ 

Odlagalište 
otpada 

„Piškornica“ 

UP/II-
351-

02/13-
21/76 

517-04-
14-5 

08.01.2014 22.01.2014. 

Rok određen 
čl. 2 Pravilnika 

(NN 117/07, 
111/11, 17/13 i 
62/13) odnosno 

do ishođenja 
uporabne 

dozvole za 
sanirano 

odlagalište, ali 
ne duže od 5 

godina 

15)  

METAL- 
MONT d.o.o., 
Donji Cubinec 

72, Križevci 

Dozvola za 
gospodarenje 
neopasnim 
otpadom 

 

Skladište 
metalnog i 
neopasnig 

otpada, 
Križevci 

UP/I-351-
01/13-
01/06 

2137/1-
06/09-13-4 

09.07.2013. 04.12.2013. 09.07.2018. 

16)  

OKP 
„Park“d.o.o., 

Trg Karla 
Lukaša 11, Sv. 

Ivan Žabno 

Privremena 
dozvola za 
gospodarenje 
neopasnim 
otpadom 

 

Odlagalište 
otpada 
„Trema 

Gmanje, Sv. 
Ivan Žabno 

UP/I-351-
01/11-
01/10 

2137/1-
06/09-11-7 

28.12.2011. 24.12.2013. 31.12.2014. 

17)  

Obrt STR 
“Akumulator“, 
Basaričekova 
43, Đurđevac  

Dozvola za 
gospodarenje 
neopasnim 
otpadom 

Skladište za 
sakupljanje 

otpadnih 
batertija i 

akumulatora, 
Đurđevac 

UP/I-351-
01/12-
01/2 

2137/1-
06/09-12-3 

19.04.2012. 30.12.2013. 19.04.2017. 
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18)  

Prizma V.V. 
d.o.o., Mali 

Otok 20, 
Legrad 

Privremena 
dozvola za 
gospodarenje 
neopasnim i 
komunalnim 
otpadom  

Odlagališta 
otpada 
Hintov, 

Hatačenova, 
Klepa, Orl, 

Crnec, 
Jandrin grm, 

Peski-
Draganci i 

van Županije 

UP/351-
01/13-
01/3 

2137/1-
06/09-13-

15 
14.06.2013. 18.11.2013. 

14.06.2016. 

Napomena: 
predmet izuzet 
radi ukidanja 
po upravnom 

nadzoru 

19)  

Privremena 
dozvola za 
gospodarenje 
neopasnim 
otpadom 

Skladište u 
Peterancu, 

skladištenje i 
obrada 

posebnih 
vrsta otpada  

UP/I-351-
01/13-
01/4 

2137/1-
06/09-13-6 

29.05.2013. 

18.11.2013. 29.05.2016. 

20)  

Izmjene i 
dopune 
privremene 
dozvole za 
gospodarenje 
neopasnim 
otpadom 

UP/I-351-
01/13-
01/11 

2137/1-
06/09-13-4 

17.10.2013. 

21)  

Renotex d.o.o., 
Bjelovarska 

cesta 18, 
Koprivnica 

Privremena 
dozvola za 
gospodarenje 
neopasnim 
otpadom 

 

Bjelovarska 
cesta 18 i 

građevina za 
skladištenje i 

obradu 
tekstilnog 
otpada  u 
Mučnoj 

UP/I-351-
01/13-
01/5 

2137/1-
06/08-13-

10 
02.09.2013. 13.01.2014. 02.09.2016. 

22)  

Robni centar 
d.o.o., Nikole 

Tesle 49, 
Križevci 

Dozvola za 
gospodarenje 
neopasnim 
otpadom 

Nikole Tesle 
41, Križevci, 
građevina za 
sakupljanje 

otpadnih 
guma 

UP/I-351-
01/11-
01/8 

2137/1-
06/09-11-5 

04.08.2011. 20.01.2014. 04.08.2016. 

23)  

Silvestar d.o.o., 
Brače Radića 
35, Pitomača  

Privremena 
dozvola za 
gospodarenje 
neopasnim 
otpadom  

Poslovna 
zona 

Bjelovarska 
bb, 

Đurđevac,  
skladište 
metalnog 

otpada 

UP/I-351-
01/13-
01/1 

2137/1-
06/08-13-4 

17.01.2013. 

27.11.2013. 31.12.2014. 

24)  

Dopuna 
dozvole za 
gospodarenje 
neopasnim 
otpadom 

2137/1-
06/08-13-6 

23.04.2013. 

25)  

Unijapapir 
d.o.o., RJ 

Koprivnica, 
Dravska 2, 
Koprivnica 

Dozvola za 
gospodarenje 
neopasnim 
otpadom 

Dravska 24,  
skladište 

papirnatog 
otpada 

UP/I-351-
01/10-
01/15 

2137/1-
06/09-10-7 

05.10.2010. 22.01.2014. 05.10.2015. 

26)  
Komunalije 

d.o.o., Radnička 
cesta 61, 
Đurđevac 

Napomena: 
dostava 
zahtjeva  za 
izdavanje 
dozvole za 
UPOV 

bez ranije 
izdane 

dozvole     
UP/I 351-01/13-01/13 28.10.2013. - 
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Prilog 3. Izvod iz dostavljenih Izvješća o provedba plana gospodarenja otpadom tijekom 
2013. godine - objedinjeni prikaz za sve jedinice lokalne samouprave 
 

Rb. JLS PGO Dostavl
jena 
Izvješae 
o 
proved
bi  PGO 
2013 

SG 
KKŽ 

Aktivnosti provedene u 2013. godini - izvod iz  dostavljenih 
Izvješća -sažeti prikaz 

1. ĐURĐEVAC SN ĐU 
3/10 

Izvješće izrađeno, 
poslano na 
usvajanje 
gradskom vijeću. 

• sanacija odlagališta „Peski“ 
• donijete izmjene Odluke o mjerilima, postupku i načinu 

utvrđivanja naknade vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja 
odlagališta komunalnog otpada „Peski“ ("Službene novine 
Grada Đurđevca“, broj: 9/10. i 1/13. ) i zaprimanje 
zahtjeva 

• provedene aktivnosti i pregovori oko  suradnje sa okolnim 
općinama i zbrinjavanja  otpada na odlagalištu „Peski“ 

• nije izgrađeno reciklažno dvorište,  izdvajanje posebnih 
kategorija otpada putem „zelenih otoka“  

• provede 2 akcije skupljanja glomaznog otpada (po zahtjevu 
građana) i 2 akcije sakupljanja biorazgradivog otpada 

2. KOPRIVNICA  Plan GO grada Koprivnice – 
nije izrađen  

• Nije ispunjena zakonska obveza donošenja planskog 
dokumenata Grada i GKP te  nema dostavljenog nijednog 
godišnjeg Izvješća 
 

3. KRIŽEVCI  SV KŽ 
1/09 

Izvješće u izradi • konstantno unaprjeđuju gospodarenje otpadom. 
• povećane količine zbrinutog azbestnog otpada 
• provodili su akcije sakupljanja tekstilnog otpada 
• započeli izdvajanje biorazgradivog otpada (granje) - 

usitnjavanje za potrebe energetskog/toplinskog 
iskorištavanja 

• nastavili sa radom u reciklažnom dvorištu i sortirnici  
• provodili edukacije stanovništva 

4. DRNJE   SG KKŽ 
11/10 

DA Čeka 
objavu 

• sukladno koncesijskom ugovoru provodilo se redovito 
sakupljane komunalnog  otpada,  provedene 2 akcije 
sakupljanja glomaznog otpada 

• moguće korištenje reciklažnih dvorišta na području grada 
Koprivnice  (bez naknade) 

• nisu sanirali odlagališta „Teleš“ i „Rudičevo“ 
5. ĐELEKOVEC SG KKŽ 

11/10 
DA 3/14 • sukladno koncesijskom ugovoru provodilo se redovito 

sakupljane komunalnog  otpada i odlaganja van područja 
Općine, 

• tijekom 2013. godine došlo je do promijene koncesionara, 
• provedene  akcije sakupljanja glomaznog otpada 
• postoji 5 spremnika za staklo, a papir se skupljao  po 

pozivu  u suradnji sa Udrugom za održivi razvoj iz 
Koprivnice, 

• odlagalište „Ledine“ nije sanirano 
6. FERDINANDO

VAC 
SG KKŽ 

15/09 
DA Čeka 

objavu 
• sukladno koncesijskom ugovoru provodilo se redovito 

sakupljane komunalnog  otpada i odlagalo na 
neusklađenom odlagalištu „Orl“  

• odvojeno skupljanje posebnih vrsta otpada provodilo se 
putem 3 „zelena otoka“ 

• reciklažno dvorište nije izgrađeno - u tijeku su izmjene 
PPUO-a 

• odlagalište otpada nije sanirano 

7. GOLA SG KKŽ 
11/10 

DA Čeka 
objavu 

• sukladno koncesijskom ugovoru provodilo se redovito 
sakupljane komunalnog  otpada i odlaganjem  na 
neusklađenom  odlagalištu otpada „Hintovo“, 

•  provedene akcije sakupljanja glomaznog otpada 
• provedena je deratizacija na području odlagališta, 
• odvojeno se sakupljao papir 
• odlagalište nije sanirano 
• reciklažno dvorište nije izgrađeno 

8. GORNJA 
RIJEKA 

SG KKŽ 
1/11 

DA 2/14 • provodi se  redovito sakupljane komunalnog  otpada i 
odlaže van  Općine 

• provedene akcije skupljanja glomaznog otpada 

• odvojeno skupljanje posebnih vrsta otpada putem „zelenih 
otoka“ 
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9. HLEBINE SG KKŽ 
4/09 

DA Čeka 
objavu 

• sukladno koncesijskom ugovoru provodilo se redovito 
sakupljane komunalnog  otpada, i odlagalo van područja 
Općine,  

• provedene 2 akcije sakupljanja glomaznog otpada 

• u  2013. godini je uvedeno odvojeno skupljanje otpada 

10. KALINOVAC SG KKŽ 
6/11 

Izvješće izrađeno, 
poslano na 
usvajanje vijeću. 

• sukladno koncesijskom ugovoru provodilo se redovito 
sakupljane komunalnog  otpada i odlagalo na odlagalište 
„Peski“ u Đurđevcu 

•  provedene 2 akcije sakupljanja glomaznog otpada 

• nije izgrađeno reciklažno dvorište i nije sanirana lokacija 
odlagališta 

11. KALNIK SG KKŽ 
1/11 

Izvješće izrađeno, 
poslano na 
usvajanje vijeću. 

• sukladno ugovoru provodilo se redovito sakupljane 
komunalnog  otpada i odvozilo van područja Općine, 

•  provedena 1 akcija sakupljanja glomaznog otpada 

• primarna reciklaža se provodi putem „zelenih otoka“ 

• provedena deratizacija 

12. KLOŠTAR 
PODRAVSKI 

SG KKŽ 
4/09 

DA Čeka 
objavu 

• sukladno koncesijskom ugovoru provodilo se redovito 
sakupljane komunalnog  otpada i odlagalo na 
neusklađenom odlagalištu otpada „Peski“ toponim 
Draganci, 

•  izdvajali su se otpadni lampioni sa mjesnih groblja i 
skupljao se papir putem spremnika 

• odlagalište nije sanirano 

• nije izgrađeno reciklažno dvorište 

13. KOPRIVNIČKI  
BREGI 

SG KKŽ 
15/10 

DA 4/14 • trajnim ugovorom sa GKP Komunalac d.o.o. je 
uspostavljena javna usluga odvoza komunalnog otpada 

• otpad se odvozi van područja Općine 

• primarna selekcija se provodi putem „zelenih otoka“ 

14. KOPRIVNIČKI  
IVANEC 

SG KKŽ 
8/10 

DA Čeka 
objavu 

• sukladno koncesijskom ugovoru provodilo se redovito 
sakupljane komunalnog  otpada i odlaganje van područja 
Općine 

•  provedene 2 akcije sakupljanja glomaznog otpada 

• utrošena su sredstva proračuna JLS za sufinanciranje 
uspostave RCGO-a 

• odvojeno se sakupljala staklena ambalaža,  

• sanirane su divlje deponije 

15. LEGRAD SG KKŽ 
4/10 

DA Čeka 
objavu 

• sukladno koncesijskom ugovoru provodilo se redovito 
sakupljane komunalnog  otpada i odlagalo van područja 
Općine 

• nisu sanirane lokacije „divljih“ odlagališta 
• nije izgrađeno reciklažno dvorište 

16. MOLVE SG KKŽ 
4/09 

DA 2/14  • sukladno koncesijskom ugovoru provodilo se redovito 
sakupljane komunalnog  otpada i zbrinjavanje van područja 
Općine, 

•  odvojeno skupljanje puem spremnika 

• sanirane lokacije „divljih“ odlagališta 

• u tijeku su izmjene PPUO-a usklađenje sa zakonskom 
regulativom  

• provedene pripremne radnje za formiranje reciklažnog 
dvorišta  

• podijeljene žute vreće za izdvajanje korisnog otpada u 
domaćinstvima   

17. NOVIGRAD  
PODRAVSKI 

SG KKŽ 
11/10 

DA 3/14 • sukladno koncesijskom ugovoru provodilo se redovito 
sakupljane komunalnog  otpada,  provedene 3 akcije 
sakupljanja glomaznog otpada 

• odvojeno skupljen  papir i plastika 
• nije izgrađeno reciklažno dvorište 
• nije sanirana lokacija neusklađenog odlagališta „Jandrin 

grm“ - koristi se za redovito odlaganje otpada sa područja 
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Izrada: Odsjek za zaštitu okoliša i prirode KKŽ, travanj, 2014.god. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Općine 

18. NOVO  VIRJE SG KKŽ 
12/10 

DA Čeka 
objavu 

• sukladno koncesijskom ugovoru provodilo se redovito 
sakupljane komunalnog  otpada i odlagalo na 
neusklađenom odlagalištu „Crnec“  

• odvojeno se sakuplja staklena ambalaža 
• provedena deratizacija 
• nije izgrađeno reciklažno dvorište 

19. PETERANEC SG KKŽ 
10/09 

DA 3/14 • sukladno koncesijskom ugovoru provodilo se redovito 
sakupljane komunalnog  otpada i odlagalo na 
neusklađenom odlagalištu „Klepa“ 

• odvojeno se sakuplja papir, staklo, PET 
• nije sanirano odlagalište otpada „Klepa“ 
• provedena deratizacija odlagališta otpada 

20. PODRAVSKE  
SESVETE  

SG KKŽ 
3/09 

DA Čeka 
objavu 

• nije organizirana javna usluga sakupljanja komunalnog 
otpada 

• stanovništvo stihijski odlaže otpad na neusklađeno 
odlagalište otpada „Šarje“ 

• postoji dogovorno odlagalište građevinskog otpada 
„Bukove Grede“ 

• nije izgrađeno reciklažno dvorište 
21. RASINJA PGO usvojen 2011  na vijeću, ali zbog proceduralne pogreške  nije objavljen u SG KKŽ. Nisu 

izradili Izvješće o PGO 

22. SOKOLOVAC SG KKŽ 
2/11 

Nisu  izradili Izvješće 

23. SV.  IVAN  
ŽABNO 

SG KKŽ 
3/09 

Izvješće izrađeno, 
poslano na 
usvajanje vijeću. 

• cijelo područje je pokriveno organiziranim skupljanjem 
komunalnog otpada - općinsko komunalno poduzeće 

• izdvojeno sakupljanje komunalnog otpada - „zeleni otoci“ 
• sanacija odlagališta nije provedena - u tijeku je ishođenje 

dokumentacije 
24. SV. PETAR  

OREHOVEC 
SG KKŽ 
12/11 

DA 3/14 • cijelo područje općine je pokriveno  redovitim sakupljane 
komunalnog  otpada,  odvoz van podrućja Općine 

• provedena 1 akcija sakupljanja glomaznog otpada 
• nemaju izgrađeno reciklažno dvorište, ali su predali zahtjev 

FZOEU za sufinanciranje nabave 12 kompleta spremnika 
„zelenih otoka“ 

 

25. VIRJE SG KKŽ 
13/08 

DA 2/14 • sukladno koncesijskom ugovoru provodilo se redovito 
sakupljane komunalnog  otpada i odvozilo na neusklađeno 
odlagalište otpada „Hatačenova“, 

•  provedena 1 akcija  sakupljanja glomaznog otpada 
• odvojeno se skuplja papir i plastika 
• odlagalište „Hatačenova“ nije sanirano 
• nije izgrađeno reciklažno dvorište - u tijeku su Ciljane 

Izmjene i dopune PPUO Virje 
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Prilog 4: Evidencija aktualnih prostornih planova i prikaz usklađenosti sa odredbama Zakona 
o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), trenutno stanje u 2014. godini  

OPĆINA/GRAD 
NAZIV NAZIV PLANA 

OBJAVA 
IZVORNOG 

PLANA 

OBJAVA 
I. 

IZMJENE 

OBJAVA 
II. 

IZMJENE 

OBJAVA 
III. 

IZMJENE 

TEMA  

OTPAD ** 

FAZA izrade 

ĐURĐEVAC 
PPU GRADA 
ĐURĐEVCA SN 5/04 SN 1/08 SN 4/11   

Dijelomično 
usklađeno sa 

Zakonom 
 

KOPRIVNICA 
PPU GRADA 
KOPRIVNICE GG 4/06 GG 5/12 

GG 2/14 
(Odluka)   

Nije u potpunosti 
usklađen sa 

Zakonom 

U ožujku 2014. 
god. donijeta 

Odluka o izradi 
ciljanih Izmjena 

PPUO 

KRIŽEVCI 
PPU GRADA 
KRIŽEVACA SV 3/05 

SV 1/07                   
(SV 1/09 

- 
ispravak) 

SV 1/11                                   
(SV 8/12 - 
usklađenje 
sa UPU-

om)   

Usklađeno sa 
Zakonom 

 

DRNJE 
PPU OPĆINE 

DRNJE SG 7/06 SG 1/12   

Parcijalno 
usklađen sa 

Zakonom 
 

ĐELEKOVEC 
PPU OPĆINE 
ĐELEKOVEC SG 4/07 SG 12/12     

Nije u potpunosti 
usklađeno sa 

Zakonom 
 

FERDINANDOVAC 

PPU OPĆINE 
FERDINANDOVAC SG 6/07 

SG 3/12 - 
izrada     

Usklađeno sa 
Zakonom 

PPUO pred 
usvajanjem 

GOLA 
PPU OPĆINE 

GOLA SG 4/08 
SG 5/12 - 

izrada     
Parcijalno 
usklađen 

 

GORNJA RIJEKA 
PPU OPĆINE 

GORNJA RIJEKA SG 11/06 
SG 6/12 - 

izrada     
Usklađeno sa 

Zakonom 
PPUO usvojen 
u 05. 2013. god 

HLEBINE 
POU OPĆINE 

HLEBINE SG 1/07       
Nije usklađeno sa 

Zakonom 
 

KALINOVAC 
PPUO OPĆINE 

KALINOVAC SG 6/07 SG 2/09     

Nije u potpunosti 
usklađen sa 

Zakonom 
 

KALNIK 
PPU OPĆINE 

KALNIK SG 2/08 SG 6/11 
SG 11/11 - 

izrada   
Nije usklađeno  

KLOŠTAR 
PODRAVSKI 

PPU OPĆINE 
KLOŠTAR 

PODRAVSKI SG 12/03 SG 10/07 SG 10/10   

Parcijalno 
usklađen PPUO 

 

KOPRIVNIČKI 
BREGI 

PPU OPĆINE 
KOPRIVNIČKI 

BREGI 
SG 8/06 

SG 
13/12-
izrada 

SG 13/12 - 
izrada 

 

Ciljane Izmjene i 
dopune (I i II) ne 
obuhvaćaju temu 

otpada 

I Izmijene 
usvojene u 
2013. god. 

II Izmjene 
zatražena 
mišljenja 

nadležnih tijela 
na Konačni 

nacrt 
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Izvor: Podaci Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, travanj 2014. godine, podaci 
jedinica lokalne samouprave te tumačenje prostorno planskih odredbi od strane Odsjeka   

**    važeći prostorni planovi uređenja jedinica lokalne samouprave su dokumenti koji se po potrebi mijenjaju i 
usklađuju sa zahtjevima pravnih i fizičkih osoba, a sve u skladu sa mogućnostima i odrednicama prostora.  Novi 
Zakon zahtjeva provedbu valorizacije aktualnog stanja građevina koje posjeduju dozvolu za gospodarenje 
otpadom kao i uporabnu dozvolu te se  ujedno traži od aktualnih planova prilagodba u smislu 
predviđanja/rezerviranja lokacija namijenjenih gospodarenju otpadom (skladišta, reciklažna dvorišta, proizvodne 
hale za reciklažu i sl.), kao i planiranja gospodarskih zona servisno kumunalne, gospodarske poslovne  namjene 
sa konkretno određenom djelatnosti gospodarenja otpadom.  

KOPRIVNIČKI 
IVANEC 

PPU OPĆINE 
KOPRIVNIČKI 

IVANEC SG 9/05 SG 9/07 SG 4/09 SG 9/11 

Usklađen sa 
zakonom 

 

LEGRAD 
PPU OPĆINE 

LEGRAD SG 11/07 
SG 14/11 
- izrada     

Usklađeno sa 
Zakonom 

Izmjene i 
dopune u 

tijeku, Javna 
rasprava - 

svibanj 2014. 

MOLVE 
PPU OPĆINE 

MOLVE SG 11/00 SG 5/04 SG 5/11 
SG 12/12 
- izrada 

Ciljane Izmjene i 
dopune 

(obuhvaćaju 
djelomično temu 

otpada) 

Očekuje se 
usvajanje 

krajem travnja 
2014. god. 

NOVIGRAD 
PODRAVSKI 

PPU OPĆINE 
NOVIGRAD 
PODRAVSKI SG 4/08       

Nije u potpunosti 
usklađen sa 

Zakonom 
 

NOVO VIRJE 
PPU OPĆINE 
NOVO VIRJE SG 12/06 SG 5/09     

Nije usklađen sa 
zakonskim 
odredbama 

Nisu započeli  

PETERANEC 
PPU OPĆINE 
PETERANEC SG 8/06 SG 11/07 

SG 2/12 - 
izrada   

Ciljane Izmjene 
nisu bile tematski 
vezane uz otpad. 

Nije usklađen 

PPUO usvojen 
u  svibnju. 
2013. god. 

PODRAVSKE 
SESVETE 

PPU OPĆINE 
PODRAVSKE 

SESVETE SG 1/05 SG 1/11     

Parcijalno 
usklađeno 

 

RASINJA 
PPU OPĆINE 

RASINJA SG 4/08 SG 7/10 SG 10/12   
Parcijalno 
usklađeno 

 

SOKOLOVAC 
PPU OPĆINE 
SOKOLOVAC SG 3/08 SG 15/09     

U postupku su 
ciljene Izmjene i 

dopune PPUO- bit 
će usklađeno 

 

SVETI IVAN 
ŽABNO 

PPU 
OPĆINESVETI 
IVAN ŽABNO SG 2/05 SG 5/09 SG 1/11   

Nije u potpunosti 
usklađen sa 

Zakonom 
 

SVETI PETAR 
OREHOVEC 

PPU OPĆINE 
SVETI PETAR 
OREHOVEC SG 15/07 SG 11/13     

Usklađeno sa 
Zakonom 

 

VIRJE 
PPU OPĆINE 

VIRJE SG 3/07 SG 14/08     

Usklađuje se sa 
Zakonom 

Javna rasprava 
bit će u svibnju 

2014.god. 


